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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

535 280,74
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

ПроцентФП

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и

капитального ремонта,

убывающий

Показатель выполнен

1.1. 20.3 20.1

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

2020.120

ПроцентФП

Доля оборудования в

подразделениях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от

общего числа данного вида

оборудования, убывающий

Отклонения отсутствуют

1.2. 34.1 33.6

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

33.633.633.6

ЕдиницаФП

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского

жителя в год, возрастающий

1.3. 6.13 6.22

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

6.36.226.3

ПроцентФП

Оценка общественного

мнения по удовлетворенности

Реализация показателя

началась с августа 2022 г.

1.4. 0 42.5

Государственная

информационная

43.642.543.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

населения медицинской

помощью, процент,

возрастающий

Фактическое значение за

август - 30,9 %, за

сентябрь - 32,3 %.

система

обязательного

медицинского

страхования
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год

1.1

План

Факт/прогноз

6,22

1,630,31 0,66 1,19 2,14 2,66 3,03 3,10 3,50 4,86

6,30

2,601,30 1,30 1,40 2,72 3,17 3,17 4,20 4,70 5,30

ФП Единица 5,39

5,80

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида

оборудования

1.2

План

Факт/прогноз

33,60

34,1034,10 34,10 34,10 34,10 34,10 34,10 34,10 34,10 34,10

33,60

34,1030,00 30,00 34,10 34,10 34,10 34,10 33,50 33,60 33,50

ФП Процент 33,60

33,50

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

1.3

План

Факт/прогноз

20,10

20,3020,30 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 20,20 20,20 20,20

20,00

20,3018,00 18,00 20,30 20,30 20,30 20,30 20,40 20,40 20,40

ФП Процент 20,10

20,50

Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент

1.4

План

Факт/прогноз

42,50

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,90 42,00 42,00

43,60

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,80

ФП Процент 42,50

42,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой

системы оказания медицинской помощи

1.1

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2022

Аросланкин

а

Александра

Петровна  -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет об

исполнении

графика

выполнения

мероприяти

й по

проектирова

нию и (или)

строительст

ву

(реконструк

ции, в том

числе с

элементами

реставрации,

техническом

у

перевооруже

нию)

объектов

капитальног

о

строительст

ва на

01.01.2023,

Иное

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "об

исполнении графика

выполнения

мероприятий по

проектированию и (или)

строительству

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации,

техническому

перевооружению)

объектов капитального

строительства на

01.01.2023" Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Мордовия

от 01.01.2023г. №056-09

-2022-640/81, приложен

файл. 2.

"Подтверждающие

документы " Иное

Министерства

здравоохранения

31.12.2022 31.12.2022

0Единица 377 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтвержда

ющие

документы

Республики Мордовия

от 31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.1.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Аросланкин

а

Александра

Петровна  -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

капитальног

о

строительств

а в сфере

здравоохран

ения «ГБУЗ

Республики

Мордовия

«Рузаевская

центральная

районная

больница»

(строительст

во детской

поликлиник

и) г.

Рузаевка».

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства в сфере

здравоохранения «ГБУЗ

Республики Мордовия

«Рузаевская центральная

районная больница»

(строительство детской

поликлиники) г.

Рузаевка»." Акт приема-

передачи от 18.07.2022г.

№1, указана ссылка. 2.

"Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства в сфере

здравоохранения «ГБУЗ

Республики Мордовия

«Рузаевская центральная

районная больница»

(строительство детской

поликлиники) г.

31.12.2022 29.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Рузаевка»." Акт приема-

передачи от 29.11.2022г.

№8, указана ссылка. 3.

"Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства в сфере

здравоохранения «ГБУЗ

Республики Мордовия

«Рузаевская центральная

районная больница»

(строительство детской

поликлиники) г.

Рузаевка»." Акт приема-

передачи от 18.11.2022г.

№7, указана ссылка. 4.

"Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства в сфере

здравоохранения «ГБУЗ

Республики Мордовия

«Рузаевская центральная

районная больница»

(строительство детской

поликлиники) г.

Рузаевка»." Акт приема-

передачи от 09.11.2022г.

№6, указана ссылка. 5.

"Выполнение работ по

строительству объекта

капитального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительства в сфере

здравоохранения «ГБУЗ

Республики Мордовия

«Рузаевская центральная

районная больница»

(строительство детской

поликлиники) г.

Рузаевка»." Акт приема-

передачи от 31.10.2022г.

№5, указана ссылка. 6.

"Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства в сфере

здравоохранения «ГБУЗ

Республики Мордовия

«Рузаевская центральная

районная больница»

(строительство детской

поликлиники) г.

Рузаевка»." Акт приема-

передачи от 18.10.2022г.

№4, указана ссылка. 7.

"Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства в сфере

здравоохранения «ГБУЗ

Республики Мордовия

«Рузаевская центральная

районная больница»

(строительство детской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поликлиники) г.

Рузаевка»." Акт приема-

передачи от 22.09.2022г.

№3, указана ссылка. 8.

"Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства в сфере

здравоохранения «ГБУЗ

Республики Мордовия

«Рузаевская центральная

районная больница»

(строительство детской

поликлиники) г.

Рузаевка»." Акт приема-

передачи от 13.09.2022г.

№1, указана ссылка. 9.

"Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства в сфере

здравоохранения «ГБУЗ

Республики Мордовия

«Рузаевская центральная

районная больница»

(строительство детской

поликлиники) г.

Рузаевка»." Акт приема-

передачи от 18.11.2022г.

№7, указана ссылка. 10.

"Выполнение работ по

строительству объекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитального

строительства в сфере

здравоохранения «ГБУЗ

Республики Мордовия

«Рузаевская центральная

районная больница»

(строительство детской

поликлиники) г.

Рузаевка»." Акт приема-

передачи от 29.11.2022г.

№8, указана ссылка.

1.2

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2022

Аросланкин

а

Александра

Петровна  -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Отчет по

достижению

контрольны

х точек и

результата

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "по

достижению

контрольных точек и

результата " Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Мордовия

от 31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 3 из 3.

3 3

31.12.2022 31.12.2022

3Единица 1434 33

1.2.

1

Закупка включена в план

закупок

Аросланкин

а

Александра

Петровна  -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Закупка

Закупка,

Закупка

Закупка

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 14.07.2022г.

№202201092000008001,

31.12.2022 18.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

медицински

х изделий -

аппаратов

искусственн

ой

вентиляции

легких

общего

назначения

для

интенсивной

терапии,

ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинские

изделия,

Закупка

Закупка

анализатора

газов крови

ИВД,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

11.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 3.

"Закупка" Закупка от

11.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 4.

"Закупка" Закупка от

11.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 5.

"Закупка" Закупка от

11.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 6.

"Закупка" Закупка от

10.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 7.

"Закупка медицинских

изделий - аппаратов

искусственной

вентиляции легких

общего назначения для

интенсивной терапии,

ввод в эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лабораторно

го,

автоматичес

кого ,

Закупка

Закупка

мониторов

кардиологич

еских

фетальных ,

Закупка

Закупка

аппаратов

искусственн

ой

вентиляции

легких для

интенсивной

терапии

неонатальны

х для

взрослых ,

Закупка

Закупка

систем

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ых, с

питанием от

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Закупка от 18.08.2022г.

№202201092000008001,

указана ссылка. 8.

"Закупка анализатора

газов крови ИВД,

лабораторного,

автоматического "

Закупка от 28.03.2022г.

№202201092000008001,

указана ссылка. 9.

"Закупка мониторов

кардиологических

фетальных " Закупка от

14.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 10.

"Закупка аппаратов

искусственной

вентиляции легких для

интенсивной терапии

неонатальных для

взрослых " Закупка от

10.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 11.

"Закупка" Закупка от

05.04.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 12.

"Закупка" Закупка от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сети ,

Закупка

Закупка

регистратор

ов-

анализаторо

в

амбулаторн

ых для

длительного

электрокард

иографическ

ого

мониторинга

, Закупка

Закупка

мониторов

системы

мониторинга

состояния

пациента

центральных

, Закупка

Закупка

машины

автоматичес

кой для

проявки

рентгеновск

ой пленки в

темной

комнате ,

10.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 13.

"Закупка" Закупка от

10.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 14.

"Закупка" Закупка от

28.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 15.

"Закупка" Закупка от

31.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 16.

"Закупка" Закупка от

14.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 17.

"Закупка" Закупка от

12.04.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 18.

"Закупка" Закупка от

05.04.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 19.

"Закупка" Закупка от

18.05.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 20.

"Закупка" Закупка от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Закупка

регистратор

ов

амбулаторн

ых для

длительного

мониторинга

артериально

го давления ,

Закупка

Закупка

аппарата

ингаляционн

ой анестезии

18.05.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 21.

"Закупка систем

ультразвуковой

визуализации

универсальных, с

питанием от сети "

Закупка от 31.03.2022г.

№202201092000008001,

указана ссылка. 22.

"Закупка" Закупка от

18.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 23.

"Закупка" Закупка от

14.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 24.

"Закупка" Закупка от

14.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 25.

"Закупка" Закупка от

16.02.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 26.

"Закупка" Закупка от

10.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 27.

"Закупка" Закупка от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

11.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 28.

"Закупка" Закупка от

14.07.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 29.

"Закупка регистраторов-

анализаторов

амбулаторных для

длительного

электрокардиографичес

кого мониторинга "

Закупка от 18.03.2022г.

№202201092000008001,

указана ссылка. 30.

"Закупка мониторов

системы мониторинга

состояния пациента

центральных " Закупка

от 11.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 31.

"Закупка машины

автоматической для

проявки рентгеновской

пленки в темной комнате

" Закупка от 31.03.2022г.

№202201092000008001,

указана ссылка. 32.

"Закупка регистраторов

амбулаторных для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

длительного

мониторинга

артериального давления

" Закупка от 18.03.2022г.

№202201092000008001,

указана ссылка. 33.

"Закупка аппарата

ингаляционной

анестезии " Закупка от

10.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 34.

"Закупка" Закупка от

05.04.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 35.

"Закупка" Закупка от

05.04.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 36.

"Закупка" Закупка от

18.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 37.

"Закупка" Закупка от

11.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 38.

"Закупка" Закупка от

20.01.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 39.



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Закупка" Закупка от

20.01.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 40.

"Закупка" Закупка от

18.08.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП

1.2.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Аросланкин

а

Александра

Петровна  -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Закупка

медицински

х изделий -

аппаратов

искусственн

ой

вентиляции

легких

общего

назначения

для

интенсивной

терапии,

ввод в

эксплуатаци

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка

медицинских изделий -

аппаратов искусственной

вентиляции легких

общего назначения для

интенсивной терапии,

ввод в эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Акт приема-передачи от

15.12.2022г. №13,

указана ссылка. 2.

31.12.2022 15.12.2022



19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинские

изделия, Акт

приема-

передачи

Закупка

машин

моющих-

дезинфициру

ющих для

эндоскопов ,

Акт приема-

передачи

Закупка

систем

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ых, с

питанием от

"Закупка медицинских

изделий - аппаратов

искусственной

вентиляции легких

общего назначения для

интенсивной терапии,

ввод в эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Акт приема-передачи от

15.12.2022г. №14,

указана ссылка. 3.

"Закупка медицинских

изделий - аппаратов

искусственной

вентиляции легких

общего назначения для

интенсивной терапии,

ввод в эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Акт приема-передачи от

15.12.2022г. №13,

указана ссылка. 4.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сети , Акт

приема-

передачи

Закупка

анализаторо

в газов крови

ИВД,

лабораторны

х,

автоматичес

ких , Акт

приема-

передачи

Закупка

систем

ультразвуков

ой

визуализаци

и сердечно-

сосудистой

системы ,

Акт приема-

передачи

Закупка

медицински

х изделий -

светильнико

в

операционн

ых , Акт

приема-

передачи

"Закупка медицинских

изделий - аппаратов

искусственной

вентиляции легких

общего назначения для

интенсивной терапии,

ввод в эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Акт приема-передачи от

15.12.2022г. №14,

указана ссылка. 5.

"Закупка машин

моющих-

дезинфицирующих для

эндоскопов " Акт

приема-передачи от

01.12.2022г. №№3,

указана ссылка. 6.

"Закупка машин

моющих-

дезинфицирующих для

эндоскопов " Акт

приема-передачи от

01.12.2022г. №№2,

указана ссылка. 7.

"Закупка машин

моющих-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

столов

операционн

ых

универсальн

ых , Акт

приема-

передачи

Закупка

мониторов у

постели

больного

многопарам

етрических

общего

назначения ,

Акт приема-

передачи

Закупка

системы

флюороскоп

ической

рентгеновск

ой общего

назначения

стационарно

й, цифровой ,

Акт приема-

передачи

Закупка

систем

эндоскопиче

дезинфицирующих для

эндоскопов " Акт

приема-передачи от

01.12.2022г. №№1,

указана ссылка. 8.

"Закупка систем

ультразвуковой

визуализации

универсальных, с

питанием от сети " Акт

приема-передачи от

25.10.2022г. №184,

указана ссылка. 9.

"Закупка систем

ультразвуковой

визуализации

универсальных, с

питанием от сети " Акт

приема-передачи от

07.10.2022г. №184/1,

указана ссылка. 10.

"Закупка анализаторов

газов крови ИВД,

лабораторных,

автоматических " Акт

приема-передачи от

19.10.2022г. №АЦ00-

000540, указана ссылка.

11. "Закупка

анализаторов газов

крови ИВД,

лабораторных,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ской

визуализаци

и , Акт

приема-

передачи

Закупка

систем

маммографи

ческих

рентгеновск

их

стационарны

х, цифровых

, Акт

приема-

передачи

Закупка

машины

автоматичес

кой для

проявки

рентгеновск

ой пленки в

темной

комнате ,

Акт приема-

передачи

Закупка

регистратор

ов-

анализаторо

в

автоматических " Акт

приема-передачи от

19.10.2022г. №АЦ00-

000538, указана ссылка.

12. "Закупка систем

ультразвуковой

визуализации

универсальных, с

питанием от сети " Акт

приема-передачи от

27.09.2022г. №184/2,

указана ссылка. 13.

"Закупка систем

ультразвуковой

визуализации сердечно-

сосудистой системы "

Акт приема-передачи от

16.09.2022г. №193/1,

указана ссылка. 14.

"Закупка систем

ультразвуковой

визуализации сердечно-

сосудистой системы "

Акт приема-передачи от

15.09.2022г. №193,

указана ссылка. 15.

"Закупка медицинских

изделий - светильников

операционных " Акт

приема-передачи от

29.08.2022г. №АПЕ-

000096, указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

амбулаторн

ых для

длительного

электрокард

иографическ

ого

мониторинга

, Акт

приема-

передачи

Закупка

регистратор

ов

амбулаторн

ых для

длительного

мониторинга

артериально

го давления ,

Акт приема-

передачи

Закупка

мониторов

системы

мониторинга

состояния

пациента

центральных

, Акт

приема-

передачи

Закупка

16. "Закупка

медицинских изделий -

светильников

операционных " Акт

приема-передачи от

29.08.2022г. №АПЕ-

000095, указана ссылка.

17. "Закупка

медицинских изделий -

светильников

операционных " Акт

приема-передачи от

29.08.2022г. №АПЕ-

000094, указана ссылка.

18. "Закупка

медицинских изделий -

светильников

операционных " Акт

приема-передачи от

29.08.2022г. №АПЕ-

000093, указана ссылка.

19. "Закупка столов

операционных

универсальных " Акт

приема-передачи от

16.09.2022г. №203,

указана ссылка. 20.

"Закупка столов

операционных

универсальных " Акт

приема-передачи от

22.09.2022г. №202,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

столов

операционн

ых

гинекологич

еских,

электромеха

нических, с

питанием от

сети , Акт

приема-

передачи

Закупка

систем

рентгеновск

их

диагностиче

ских

портативных

общего

назначения,

цифровых,

Акт приема-

передачи

Закупка

аппарата

ингаляционн

ой анестезии

, Акт

приема-

передачи

Закупка

медицински

указана ссылка. 21.

"Закупка столов

операционных

универсальных " Акт

приема-передачи от

20.09.2022г. №201,

указана ссылка. 22.

"Закупка столов

операционных

универсальных " Акт

приема-передачи от

16.09.2022г. №200,

указана ссылка. 23.

"Закупка столов

операционных

универсальных " Акт

приема-передачи от

20.09.2022г. №199,

указана ссылка. 24.

"Закупка столов

операционных

универсальных " Акт

приема-передачи от

16.09.2022г. №198,

указана ссылка. 25.

"Закупка столов

операционных

универсальных " Акт

приема-передачи от

15.09.2022г. №197,

указана ссылка. 26.

"Закупка мониторов у
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х изделий -

насосов

шприцевых ,

Акт приема-

передачи

Закупка

медицински

х изделий -

систем

электрохиру

ргических ,

Акт приема-

передачи

Закупка

рефрактомет

ров-

рефрактокер

атометров

автоматичес

ких , Акт

приема-

передачи

Закупка

дефибриллят

оров

внешних для

профессиона

льного

использован

ия , Акт

приема-

передачи

постели больного

многопараметрических

общего назначения " Акт

приема-передачи от

22.09.2022г. №УТ-47,

указана...

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

анализатора

газов крови

ИВД,

лабораторно

го,

автоматичес

кого , Акт

приема-

передачи

Закупка

мониторов

кардиологич

еских

фетальных ,

Акт приема-

передачи

Закупка

системы

рентгеновск

ой

скринингово

й для

органов

грудной

клетки , Акт

приема-

передачи

Закупка

аппаратов

искусственн

ой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вентиляции

легких для

интенсивной

терапии

неонатальны

х для

взрослых ,

Акт приема-

передачи

Закупка

кроватей

больничных

1.2.

3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Аросланкин

а

Александра

Петровна  -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу,

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

24.02.2022г. №20-2022-

051510. 2. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

16.02.2022г. №20-2022-

047264. 3. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

30.12.2021

№ 056-09-

2022-640

21.02.2022г. №20-2022-

050731. 4. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.02.2022г. №20-2022-

052090. 5. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.02.2022г. №20-2022-

051573. 6. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.02.2022г. №20-2022-

051103. 7. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.02.2022г. №20-2022-

050727. 8.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета



29

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 30.12.2021 № 056-09-

2022-640" Соглашение

Министерства

здравоохранения

Республики Мордовия

от 29.12.2022г. №056-09

-2022-640/7, приложен

файл. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

1.2.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Аросланкин

а

Александра

Петровна  -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу,

Отчет о

достижении

значений

результатов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Мордовия

от 01.01.2023г. №056-09

-2022-640/76, приложен

файл. 2. "Отчет о

выполнении соглашения

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.12.2022г. №

20-2022-051573. 3.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.12.2022г. №

20-2022-051573. 4.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.03.2022г. №

20-2022-047264. 5.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.04.2022г. №

20-2022-047264. 6.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.05.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

20-2022-047264. 7.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.06.2022г. №

20-2022-047264. 8.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.07.2022г. №

20-2022-047264. 9.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.08.2022г. №

20-2022-047264. 10.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.09.2022г. №

20-2022-047264. 11.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г. №

20-2022-047264. 12.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.11.2022г. №

20-2022-047264. 13.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.12.2022г. №

20-2022-047264. 14.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.12.2022г. №

20-2022-051510. 15.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.12.2022г. №

20-2022-051510. 16.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.03.2022г. №

20-2022-052090. 17.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.04.2022г. №

20-2022-052090. 18.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.05.2022г. №

20-2022-052090. 19.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.06.2022г. №

20-2022-052090. 20.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому



34

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу"

Отчет от 01.07.2022г. №

20-2022-052090. 21.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.08.2022г. №

20-2022-052090. 22.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.09.2022г. №

20-2022-052090. 23.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г. №

20-2022-052090. 24.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.11.2022г. №

20-2022-052090. 25.

"Отчет о выполнении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.12.2022г. №

20-2022-052090. 26.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.03.2022г. №

20-2022-052090. 27.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.04.2022г. №

20-2022-052090. 28.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.05.2022г. №

20-2022-052090. 29.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отчет от ...

1.3

Приобретено

оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение:

143,0000 Дата: 31.12.2022

Аросланкин

а

Александра

Петровна  -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

"Электронн

ый бюджет"

Отчет о

количестве

единиц

приобретаем

ого

медицинског

о

оборудовани

я, которым

оснащаются

медицински

е

организации

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "о

количестве единиц

приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

оснащаются

медицинские

организации" Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Мордовия

от 01.01.2023г. №056-09

-2022-640/77, приложен

файл. Предоставлена

информация : 143 из 143.

31.12.2022 31.12.2022

143Единица 28880 143143

1.3.

1

Закупка включена в план

закупок

Аросланкин

а

Александра

Петровна  -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Закупка

Закупка,

Закупка

Закупка

медицински

х изделий -

аппаратов

искусственн

ой

вентиляции

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 14.07.2022г.

№202201092000008001,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

11.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 3.

"Закупка" Закупка от

31.12.2022 18.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

легких

общего

назначения

для

интенсивной

терапии,

ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинские

изделия,

Закупка

Закупка

анализатора

газов крови

ИВД,

лабораторно

го,

автоматичес

кого ,

Закупка

Закупка

11.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 4.

"Закупка" Закупка от

11.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 5.

"Закупка" Закупка от

11.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 6.

"Закупка" Закупка от

10.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 7.

"Закупка медицинских

изделий - аппаратов

искусственной

вентиляции легких

общего назначения для

интенсивной терапии,

ввод в эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Закупка от 18.08.2022г.

№202201092000008001,

указана ссылка. 8.

"Закупка анализатора
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мониторов

кардиологич

еских

фетальных ,

Закупка

Закупка

аппаратов

искусственн

ой

вентиляции

легких для

интенсивной

терапии

неонатальны

х для

взрослых ,

Закупка

Закупка

систем

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ых, с

питанием от

сети ,

Закупка

Закупка

регистратор

ов-

анализаторо

газов крови ИВД,

лабораторного,

автоматического "

Закупка от 28.03.2022г.

№202201092000008001,

указана ссылка. 9.

"Закупка мониторов

кардиологических

фетальных " Закупка от

14.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 10.

"Закупка аппаратов

искусственной

вентиляции легких для

интенсивной терапии

неонатальных для

взрослых " Закупка от

10.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 11.

"Закупка" Закупка от

05.04.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 12.

"Закупка" Закупка от

10.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 13.

"Закупка" Закупка от

10.03.2022г. №

202201092000008001,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в

амбулаторн

ых для

длительного

электрокард

иографическ

ого

мониторинга

, Закупка

Закупка

мониторов

системы

мониторинга

состояния

пациента

центральных

, Закупка

Закупка

машины

автоматичес

кой для

проявки

рентгеновск

ой пленки в

темной

комнате ,

Закупка

Закупка

регистратор

ов

амбулаторн

ых для

указана ссылка. 14.

"Закупка" Закупка от

28.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 15.

"Закупка" Закупка от

31.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 16.

"Закупка" Закупка от

14.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 17.

"Закупка" Закупка от

12.04.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 18.

"Закупка" Закупка от

05.04.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 19.

"Закупка" Закупка от

18.05.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 20.

"Закупка" Закупка от

18.05.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 21.

"Закупка систем

ультразвуковой

визуализации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

длительного

мониторинга

артериально

го давления ,

Закупка

Закупка

аппарата

ингаляционн

ой анестезии

универсальных, с

питанием от сети "

Закупка от 31.03.2022г.

№202201092000008001,

указана ссылка. 22.

"Закупка" Закупка от

18.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 23.

"Закупка" Закупка от

14.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 24.

"Закупка" Закупка от

14.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 25.

"Закупка" Закупка от

16.02.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 26.

"Закупка" Закупка от

10.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 27.

"Закупка" Закупка от

11.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 28.

"Закупка" Закупка от

14.07.2022г. №

202201092000008001,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 29.

"Закупка регистраторов-

анализаторов

амбулаторных для

длительного

электрокардиографичес

кого мониторинга "

Закупка от 18.03.2022г.

№202201092000008001,

указана ссылка. 30.

"Закупка мониторов

системы мониторинга

состояния пациента

центральных " Закупка

от 11.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 31.

"Закупка машины

автоматической для

проявки рентгеновской

пленки в темной комнате

" Закупка от 31.03.2022г.

№202201092000008001,

указана ссылка. 32.

"Закупка регистраторов

амбулаторных для

длительного

мониторинга

артериального давления

" Закупка от 18.03.2022г.

№202201092000008001,

указана ссылка. 33.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Закупка аппарата

ингаляционной

анестезии " Закупка от

10.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 34.

"Закупка" Закупка от

05.04.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 35.

"Закупка" Закупка от

05.04.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 36.

"Закупка" Закупка от

18.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 37.

"Закупка" Закупка от

11.03.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 38.

"Закупка" Закупка от

20.01.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 39.

"Закупка" Закупка от

20.01.2022г. №

202201092000008001,

указана ссылка. 40.

"Закупка" Закупка от

18.08.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

202201092000008001,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП

1.3.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Аросланкин

а

Александра

Петровна  -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Закупка

медицински

х изделий -

аппаратов

искусственн

ой

вентиляции

легких

общего

назначения

для

интенсивной

терапии,

ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка

медицинских изделий -

аппаратов искусственной

вентиляции легких

общего назначения для

интенсивной терапии,

ввод в эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Акт приема-передачи от

15.12.2022г. №13,

указана ссылка. 2.

"Закупка медицинских

изделий - аппаратов

искусственной

вентиляции легких

общего назначения для

интенсивной терапии,

31.12.2022 15.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинские

изделия, Акт

приема-

передачи

Закупка

машин

моющих-

дезинфициру

ющих для

эндоскопов ,

Акт приема-

передачи

Закупка

систем

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ых, с

питанием от

сети , Акт

приема-

передачи

Закупка

анализаторо

в газов крови

ввод в эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Акт приема-передачи от

15.12.2022г. №14,

указана ссылка. 3.

"Закупка медицинских

изделий - аппаратов

искусственной

вентиляции легких

общего назначения для

интенсивной терапии,

ввод в эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Акт приема-передачи от

15.12.2022г. №13,

указана ссылка. 4.

"Закупка медицинских

изделий - аппаратов

искусственной

вентиляции легких

общего назначения для

интенсивной терапии,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ИВД,

лабораторны

х,

автоматичес

ких , Акт

приема-

передачи

Закупка

систем

ультразвуков

ой

визуализаци

и сердечно-

сосудистой

системы ,

Акт приема-

передачи

Закупка

медицински

х изделий -

светильнико

в

операционн

ых , Акт

приема-

передачи

Закупка

столов

операционн

ых

универсальн

ых , Акт

ввод в эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Акт приема-передачи от

15.12.2022г. №14,

указана ссылка. 5.

"Закупка машин

моющих-

дезинфицирующих для

эндоскопов " Акт

приема-передачи от

01.12.2022г. №№3,

указана ссылка. 6.

"Закупка машин

моющих-

дезинфицирующих для

эндоскопов " Акт

приема-передачи от

01.12.2022г. №№2,

указана ссылка. 7.

"Закупка машин

моющих-

дезинфицирующих для

эндоскопов " Акт

приема-передачи от

01.12.2022г. №№1,

указана ссылка. 8.

"Закупка систем
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приема-

передачи

Закупка

мониторов у

постели

больного

многопарам

етрических

общего

назначения ,

Акт приема-

передачи

Закупка

системы

флюороскоп

ической

рентгеновск

ой общего

назначения

стационарно

й, цифровой ,

Акт приема-

передачи

Закупка

систем

эндоскопиче

ской

визуализаци

и , Акт

приема-

передачи

Закупка

ультразвуковой

визуализации

универсальных, с

питанием от сети " Акт

приема-передачи от

25.10.2022г. №184,

указана ссылка. 9.

"Закупка систем

ультразвуковой

визуализации

универсальных, с

питанием от сети " Акт

приема-передачи от

07.10.2022г. №184/1,

указана ссылка. 10.

"Закупка анализаторов

газов крови ИВД,

лабораторных,

автоматических " Акт

приема-передачи от

19.10.2022г. №АЦ00-

000540, указана ссылка.

11. "Закупка

анализаторов газов

крови ИВД,

лабораторных,

автоматических " Акт

приема-передачи от

19.10.2022г. №АЦ00-

000538, указана ссылка.

12. "Закупка систем

ультразвуковой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

систем

маммографи

ческих

рентгеновск

их

стационарны

х, цифровых

, Акт

приема-

передачи

Закупка

машины

автоматичес

кой для

проявки

рентгеновск

ой пленки в

темной

комнате ,

Акт приема-

передачи

Закупка

регистратор

ов-

анализаторо

в

амбулаторн

ых для

длительного

электрокард

иографическ

ого

визуализации

универсальных, с

питанием от сети " Акт

приема-передачи от

27.09.2022г. №184/2,

указана ссылка. 13.

"Закупка систем

ультразвуковой

визуализации сердечно-

сосудистой системы "

Акт приема-передачи от

16.09.2022г. №193/1,

указана ссылка. 14.

"Закупка систем

ультразвуковой

визуализации сердечно-

сосудистой системы "

Акт приема-передачи от

15.09.2022г. №193,

указана ссылка. 15.

"Закупка медицинских

изделий - светильников

операционных " Акт

приема-передачи от

29.08.2022г. №АПЕ-

000096, указана ссылка.

16. "Закупка

медицинских изделий -

светильников

операционных " Акт

приема-передачи от

29.08.2022г. №АПЕ-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мониторинга

, Акт

приема-

передачи

Закупка

регистратор

ов

амбулаторн

ых для

длительного

мониторинга

артериально

го давления ,

Акт приема-

передачи

Закупка

мониторов

системы

мониторинга

состояния

пациента

центральных

, Акт

приема-

передачи

Закупка

столов

операционн

ых

гинекологич

еских,

электромеха

000095, указана ссылка.

17. "Закупка

медицинских изделий -

светильников

операционных " Акт

приема-передачи от

29.08.2022г. №АПЕ-

000094, указана ссылка.

18. "Закупка

медицинских изделий -

светильников

операционных " Акт

приема-передачи от

29.08.2022г. №АПЕ-

000093, указана ссылка.

19. "Закупка столов

операционных

универсальных " Акт

приема-передачи от

16.09.2022г. №203,

указана ссылка. 20.

"Закупка столов

операционных

универсальных " Акт

приема-передачи от

22.09.2022г. №202,

указана ссылка. 21.

"Закупка столов

операционных

универсальных " Акт

приема-передачи от

20.09.2022г. №201,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нических, с

питанием от

сети , Акт

приема-

передачи

Закупка

систем

рентгеновск

их

диагностиче

ских

портативных

общего

назначения,

цифровых,

Акт приема-

передачи

Закупка

аппарата

ингаляционн

ой анестезии

, Акт

приема-

передачи

Закупка

медицински

х изделий -

насосов

шприцевых ,

Акт приема-

передачи

Закупка

указана ссылка. 22.

"Закупка столов

операционных

универсальных " Акт

приема-передачи от

16.09.2022г. №200,

указана ссылка. 23.

"Закупка столов

операционных

универсальных " Акт

приема-передачи от

20.09.2022г. №199,

указана ссылка. 24.

"Закупка столов

операционных

универсальных " Акт

приема-передачи от

16.09.2022г. №198,

указана ссылка. 25.

"Закупка столов

операционных

универсальных " Акт

приема-передачи от

15.09.2022г. №197,

указана ссылка. 26.

"Закупка мониторов у

постели больного

многопараметрических

общего назначения " Акт

приема-передачи от

22.09.2022г. №УТ-47,

указана...
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицински

х изделий -

систем

электрохиру

ргических ,

Акт приема-

передачи

Закупка

рефрактомет

ров-

рефрактокер

атометров

автоматичес

ких , Акт

приема-

передачи

Закупка

дефибриллят

оров

внешних для

профессиона

льного

использован

ия , Акт

приема-

передачи

Закупка

анализатора

газов крови

ИВД,

лабораторно

го,

 Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автоматичес

кого , Акт

приема-

передачи

Закупка

мониторов

кардиологич

еских

фетальных ,

Акт приема-

передачи

Закупка

системы

рентгеновск

ой

скринингово

й для

органов

грудной

клетки , Акт

приема-

передачи

Закупка

аппаратов

искусственн

ой

вентиляции

легких для

интенсивной

терапии

неонатальны

х для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

взрослых ,

Акт приема-

передачи

Закупка

кроватей

больничных

1.3.

3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Аросланкин

а

Александра

Петровна  -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу,

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

24.02.2022г. №20-2022-

051510. 2. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

16.02.2022г. №20-2022-

047264. 3. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.02.2022г. №20-2022-

051103. 4. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от

30.12.2021

№ 056-09-

2022-640

22.02.2022г. №20-2022-

051573. 5. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.02.2022г. №20-2022-

050731. 6. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.02.2022г. №20-2022-

050727. 7. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.02.2022г. №20-2022-

052090. 8.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 30.12.2021 № 056-09-

2022-640" Соглашение

Министерства

здравоохранения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики Мордовия

от 29.12.2022г. №056-09

-2022-640/7, приложен

файл. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

1.3.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Аросланкин

а

Александра

Петровна  -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу,

Отчет о

количестве

единиц

приобретаем

ого

медицинског

о

оборудовани

я, которым

оснащаются

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

количестве единиц

приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

оснащаются

медицинские

организации" Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Мордовия

от 01.01.2023г. № 056-09

-2022-640/77, приложен

файл. 2. "Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.12.2022г. №

20-2022-051573. 3.

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинские

организации

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.12.2022г. №

20-2022-051573. 4.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.12.2022г. №

20-2022-051510. 5.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.12.2022г. №

20-2022-051510. 6.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.03.2022г. №

20-2022-052090. 7.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу"

Отчет от 01.04.2022г. №

20-2022-052090. 8.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.05.2022г. №

20-2022-052090. 9.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.06.2022г. №

20-2022-052090. 10.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.07.2022г. №

20-2022-052090. 11.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.08.2022г. №

20-2022-052090. 12.

"Отчет о выполнении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.09.2022г. №

20-2022-052090. 13.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г. №

20-2022-052090. 14.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.11.2022г. №

20-2022-052090. 15.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.12.2022г. №

20-2022-052090. 16.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отчет от 01.03.2022г. №

20-2022-052090. 17.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.04.2022г. №

20-2022-052090. 18.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.05.2022г. №

20-2022-052090. 19.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.06.2022г. №

20-2022-052090. 20.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.07.2022г. №

20-2022-052090. 21.

"Отчет о выполнении

соглашения о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.08.2022г. №

20-2022-052090. 22.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.09.2022г. №

20-2022-052090. 23.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г. №

20-2022-052090. 24.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.11.2022г. №

20-2022-052090. 25.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.12.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

20-2022-052090. 26.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.03.2022г. №

20-2022-047264. 27.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.04.2022г. №

20-2022-047264. 28.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.05.2022г. №

20-2022-047264. 29.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от...

1.4

Проектные работы по

объекту ГБУЗ Республики

Мордовия "Рузаевская

Аросланкин

а

Александра

Информацио

нная

система

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центральная районная

больница" (строительство

детской поликлиники), г.

Рузаевка Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2023

Петровна  -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

отсутсвует

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.5

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

(софинансирование из

резервного фонда

Правительства Российской

Федерации) Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2022

Маркин

Олег

Валентинов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

Иное

Подтвержда

ющие

документы ,

Отчет О

выполнении

контрольны

х точек и

результата

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Подтверждающие

документы " Иное

Министерства

здравоохранения

Республики Мордовия

от 31.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "О

выполнении

контрольных точек и

результата " Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Мордовия

от 31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

31.12.2022 31.12.2022

2Единица 0 22

1.5.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Маркин

Олег

ГИИС

"Электронн

Соглашение

Дополнитель

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Валентинов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

ый бюджет"

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

30.12.2021

№ 056-09-

2022-640

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 30.12.2021 № 056-09-

2022-640" Соглашение

Министерства

здравоохранения

Республики Мордовия

от 29.12.2022г. №056-09

-2022-640/7, приложен

файл. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

1.5.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Маркин

Олег

Валентинов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.12.2022г. №

20-2022-051510. 2.

"Отчет о выполнении

31.12.2022 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

му

(физическом

у) лицу

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.12.2022г. №

20-2022-051573. 3.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.12.2022г. №

20-2022-051573. 4.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.12.2022г. №

20-2022-051510.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

129 200,00129 200,00

(17) Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций0

1.1 129 200,00 100,00129 200,00129 200,00

129 200,00129 200,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 129 200,00 100,00129 200,00129 200,00

129 200,00129 200,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

129 200,00 100,00129 200,00129 200,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

249 650,00249 650,00

(20) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

1.2 249 650,00 100,00249 650,00249 650,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек0

249 650,00249 650,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 249 650,00 100,00249 650,00249 650,00

249 650,00249 650,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

249 650,00 100,00249 650,00249 650,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

146 292,33146 292,33

(24) Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

1.3 146 292,33 100,00146 292,33146 292,33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

численностью населения до 50

тыс. человек 0

146 292,33146 292,33

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 146 292,33 100,00146 292,33146 292,33

146 292,33146 292,33

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

146 292,33 100,00146 292,33146 292,33

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

650,30657,65

(25) Проектные работы по

объекту ГБУЗ Республики

Мордовия "Рузаевская

центральная районная больница"

(строительство детской

поликлиники), г. Рузаевка0

1.4 650,30 100,00650,30650,30

650,30657,65

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 650,30 Предусмотрено 650,3 тыс. руб.100,00650,30650,30

650,30657,65

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

650,30 100,00650,30650,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

9 488,119 488,11

(32) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек (софинансирование

из резервного фонда

Правительства Российской

Федерации)0

1.5 9 488,11 100,009 488,119 488,11

9 488,119 488,11

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 9 488,11 100,009 488,119 488,11

9 488,119 488,11

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

9 488,11 100,009 488,119 488,11

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

535 280,74535 288,09 535 280,74 100,00535 280,74535 280,74

535 280,74535 288,09 535 280,74 100,00535 280,74535 280,74

535 280,74535 288,09 535 280,74 100,00535 280,74535 280,74

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 600,00 129 200,0095 500,0073 500,0051 200,0040 700,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 35 580,89 38 675,35 129 200,00124 469,0

9

100 834,2

6

88 526,8839 758,02

0,00

0,00

1.2.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 249 650,00241 300,00213 500,00191 780,00161 500,00

Факт/прогноз

24 563,86 78 990,53 104 313,1

3

131 739,6

5

149 438,0

9

160 097,4

4

249 650,00206 994,5

9

190 516,3

8

184 365,9

0

168 548,5

0

0,00

0,00

1.3.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской

Федерации)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 488,110,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 488,110,000,000,000,00

0,00

0,00

1.4.

Проектные работы по объекту ГБУЗ Республики Мордовия "Рузаевская центральная районная больница" (строительство детской поликлиники), г. Рузаевка

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,00 657,65235,70205,00205,00205,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,30650,300,000,000,00

0,00

0,00

1.5.

Приобретено оборудование  в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 070,00 146 292,33144 100,00127 600,00115 300,0098 700,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 2 551,13 21 682,82 25 359,77 146 292,33140 854,5

9

140 854,5

9

92 592,8732 742,55

0,00

0,00


