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ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ИЮЛЬ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

4 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 4 достигнутых показателей.

3 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

0 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

323522.37 тыс. руб., 60.81%

По проекту также предусмотрено финансирование на следующие результаты:

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской

Федерации) где объем сводной бюджетной росписи и лимитных бюджетных обязательств составляет 25 698,60 тыс. руб., учтенные бюджетные обязательства

и кассовое исполнение - 0 руб. (КБК 804 0902 011N9 5365F 414);

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской

местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда

Правительства Российской Федерации), где сводная бюджетная роспись, лимитные бюджетные обязательства и учтенные бюджетные обязательства

составляют 11 445,40 тыс. руб., кассовое исполнение - 6 874,73 тыс. руб. (КБК 805 0902 011N9 5365F 612)

Таким образом, всего предусмотрено по проекту 619 673,60 тыс. руб., кассовое исполнение по состоянию на 01.08.2023 г. - 345 794,31 тыс. руб.

В текущий момент создается запрос на изменение паспорта регионального проекта с отображением данных результатов
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

284 587,27227 200,00

( 17 ) Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций0

1.1 255 855,92 72,31205 772,57284 587,27

284 587,27227 200,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 255 855,92

Объем предусмотренных

средств увеличен до 284 587,27

тыс. руб. Изменения отразятся

при следующем ЗНИ

72,31205 772,57284 587,27

284 587,27227 200,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

255 855,92 72,31205 772,57284 587,27

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

149 200,00149 200,00

( 20 ) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

1.2 149 200,00 37,0555 275,28149 200,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек0

149 200,00149 200,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 149 200,00 37,0555 275,28149 200,00

149 200,00149 200,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

149 200,00 37,0555 275,28149 200,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

98 250,00148 742,33

( 24 ) Приобретено оборудование

в медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

1.3 85 193,35 63,5962 474,5298 250,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек 0

98 250,00148 742,33

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 85 193,35

Общий объем СБР, ЛБО

составляет 148 742,33 тыс. руб.,

учтенные бюджетные

обязательства 124 831,48 тыс.

руб., кассовое исполнение - 77

871,73 тыс. руб.

63,5962 474,5298 250,00

98 250,00148 742,33

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

85 193,35

После применения ЗНИ часть

денежных средств перенесена

на КБК 805 0901 011N9 53651

244, где размер СБР и ЛБО

составляет 50 492,33 тыс. руб.,

учтенные бюджетные

обязательства - 39 638,13 тыс.

руб., кассовое исполнение - 15

397,21 тыс. руб.

63,5962 474,5298 250,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

532 037,27525 142,33 490 249,27 60,81323 522,37532 037,27

532 037,27525 142,33 490 249,27 60,81323 522,37532 037,27

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

532 037,27525 142,33 490 249,27 60,81323 522,37532 037,27
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

План

99 604.49 117 106.46 134 608.43 152 110.40 169 612.37 187 114.34 227 200.00227 200.00227 200.00211 760.08197 760.08

Факт/прогноз

108 739.0

2

126 572.9

5

164 630.5

9

182 223.1

7

194 010.5

7

205 772.5

7

227 200.00227 200.0

0

227 200.0

0

211 760.0

8

205 772.5

7

76 037.51

76 037.51

1.2.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

27 500.00 42 600.00 57 900.00 73 700.00 93 000.00 107 300.00 149 200.00149 200.00139 600.00134 600.00123 100.00

Факт/прогноз

4 355.34 33 785.32 42 096.35 43 080.36 49 694.49 55 275.28 149 200.00149 200.0

0

139 600.0

0

134 600.0

0

123 100.0

0

4 500.00

0.00

1.3.

Приобретено оборудование  в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 24 790.00 49 580.00 148 742.33140 740.00123 950.0099 160.0073 370.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 4 567.00 12 328.56 54 008.91 62 474.52 148 742.33140 740.0

0

123 950.0

0

99 160.0077 871.73

0.00

0.00


