
Руководитель

регионального проекта —

Маркин Олег Валентинович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(4) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Республика Мордовия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 3 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 3, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 0, из

них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

160358.27 тыс. руб., 33.78 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

ПроцентФП

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь, находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и капитального

ремонта, убывающий

1.1. 20.3 20

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

19.520

ПроцентФП

Доля оборудования в

подразделениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от

общего числа данного вида

оборудования, убывающий

1.2. 34.1 33.9

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

33.833.6

ЕдиницаФП

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского жителя

в год, возрастающий

1.3. 6.13 2

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

6.342

ПроцентФП

Оценка общественного мнения по

удовлетворенности населения

медицинской помощью, процент,

возрастающий

Низкая оценка

удовлетворенности населения

медицинской помощью связана

с капитальным ремонтом

некоторых медицинских

организаций Республики

1.4. 0 46

Государственная

информационная

система

обязательного

медицинского

4845.7



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Мордовия.

страхования
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида

оборудования

1.1

План

Факт/прогноз

33,8000

33,900033,9000 33,9000 33,9000 33,9000 33,9000 33,9000 33,9000 33,9000 33,9000

33,8000

33,900033,6000 33,6000 33,6000 33,9000 33,9000 33,9000 33,9000 33,9000 33,9000

ФП Процент 33,8000

33,8000

Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент

1.2

План

Факт/прогноз

48,0000

47,000044,0000 45,0000 46,0000 48,0000 48,0000 48,0000 49,0000 50,0000 50,0000

48,0000

48,000043,3000 42,6000 45,7000 47,0000 48,0000 48,0000 49,0000 50,0000 50,0000

ФП Процент 50,0000

50,0000

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

1.3

План

Факт/прогноз

19,5000

20,000020,1000 20,0000 20,0000 20,0000 20,4000 20,4000 20,4000 20,4000 20,2000

19,5000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,4000 20,4000 20,4000 20,4000 20,2000

ФП Процент 19,5000

19,5000

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год

1.4

План

Факт/прогноз

6,3400

2,56000,9200 1,3700 2,0000 3,0100 3,5000 3,8200 4,2600 4,7800 5,3700

6,3400

3,01000,9200 1,3700 2,0000 2,5600 3,5000 3,8200 4,2600 4,7800 5,3700

ФП Единица 5,8300

5,8300
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой

системы оказания медицинской помощи

1.1

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Аросланкин

а

Александра

Петровна  -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Подтвержда

ющие

документы

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

документы " Иное

ГОСУКС Республики

Мордовия от

01.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 377 01

1.2

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

Аросланкин

а

Александра

Петровна  -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная

система

управления

общественн

ыми

Иное

Подтвержда

ющие

документы

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

документы " Иное ГБУЗ

Республики Мордовия

"Поликлиника № 2" от

01.04.2023г. №б/н,

31.12.2023 31.12.2023

6Единица 1434 36
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 6,0000

Дата: 31.12.2023

финансами

"Электронн

ый бюджет"

приложен файл. 2.

"Подтверждающие

документы " Иное ГБУЗ

Республики Мордовия

"Рузаевская центральная

районная больница" от

01.04.2023г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Подтверждающие

документы " Иное ГБУЗ

Республики Мордовия

"Комсомольская

центральная районная

больница" от

01.04.2023г. №б/з,

приложен файл. 4.

"Подтверждающие

документы " Иное ГБУЗ

Республики Мордовия

"Поликлиника № 4" от

01.04.2023г. №б/н,

приложен файл. В 2022

году завершен

капитальный ремонт

зданий: ГБУЗ

Республики Мордовия

"Детская поликлиника

№ 2", ГБУЗ Республики

Мордовия

"Краснослободская

центральная районная

больница" и ГБУЗ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики Мордовия

"Республиканская

клиническая больница №

5". В 2023 году

планируется завершить

капитальный ремонт:

ГБУЗ Республики

Мордовия

"Поликлиника № 2",

ГБУЗ Республики

Мордовия

"Комсомольская

центральная районная

больница" и ГБУЗ

Республики Мордовия

"Рузаевская центральная

районная больница"

Предоставлена

информация : 3 из 6.

1.3

Приобретено

оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

Аросланкин

а

Александра

Петровна  -

Заместитель

Министра

здравоохран

ения

Республики

Мордовия

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная

система

управления

общественн

ыми

финансами

Информация по

значению результата:

В работе.В 2022 году

закуплено и поставлено

143 единицы

оборудования. В январе -

марте 2023 г. заключены

контракты на поставку

23 единиц оборудования.

Предоставлена

информация : 143 из 293.

31.12.2023 31.12.2023

293Единица 28880 143293
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

населения до 50 тыс.

человек Значение:

293,0000 Дата: 31.12.2023

"Электронн

ый бюджет"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

227 200,00227 200,00

(17) Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций0

1.1 227 200,00 55,71126 572,95227 200,00

227 200,00227 200,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 227 200,00 55,71126 572,95227 200,00

227 200,00227 200,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

227 200,00 55,71126 572,95227 200,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

149 200,00149 200,00

(20) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

1.2 149 200,00 22,6433 785,32149 200,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек0

149 200,00149 200,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 149 200,00 22,6433 785,32149 200,00

149 200,00149 200,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

149 200,00 22,6433 785,32149 200,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

98 250,00148 742,33

(24) Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

1.3 45 092,50 0,000,0098 250,00



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

численностью населения до 50

тыс. человек 0

98 250,00148 742,33

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 45 092,50

Общий объем СБР, ЛБО

составляет 148 742,33 тыс. руб.,

учтенные бюджетные

обязательства 45 092,5 тыс.

руб., кассовое исполнение - 0

руб.

0,000,0098 250,00

98 250,00148 742,33

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

45 092,50

После применения ЗНИ часть

денежных средств перенесена

на КБК 805 0901 011N9 53651

244, где размер СБР и ЛБО

составляет 50 492,33 тыс. руб.

0,000,0098 250,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(32) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек (софинансирование

из резервного фонда

Правительства Российской

Федерации)0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

474 650,00525 142,33 421 492,50 33,78160 358,27474 650,00

474 650,00525 142,33 421 492,50 33,78160 358,27474 650,00

474 650,00525 142,33 421 492,50 33,78160 358,27474 650,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Приобретено оборудование  в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 24 790,00 49 580,00 148 742,33140 740,00123 950,0099 160,0073 370,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 24 790,00 49 580,00 148 742,33140 740,0

0

123 950,0

0

99 160,00733 720,0

0

0,00

0,00

1.2.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

27 500,00 42 600,00 57 900,00 73 700,00 93 000,00 107 300,00 149 200,00149 200,00139 600,00134 600,00123 100,00

Факт/прогноз

4 355,34 33 785,32 134 608,4

3

152 110,4

0

169 612,3

7

187 114,3

4

227 200,00227 200,0

0

227 200,0

0

211 760,0

8

197 760,0

8

4 500,00

0,00

1.3.

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

План

99 604,49 117 106,46 134 608,43 152 110,40 169 612,37 187 114,34 227 200,00227 200,00227 200,00211 760,08197 760,08

Факт/прогноз

108 739,0

2

126 572,9

5

134 608,4

3

152 110,4

0

169 612,3

7

187 114,3

4

227 200,00227 200,0

0

227 200,0

0

211 760,0

8

197 760,0

8

76 037,51

76 037,51


