Приложение
СПРАВОЧНИК
о реализации за1полугодие2025 год мероприятий
в рамках региональных проектов

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ И АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ»

Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения
(Кочетова Инна Николаевна, заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия, тел.:32-91-10)

1.Реализация неденежного соглашения.
1.1. Целевые показатели проекта. Проводится мониторинг 5 целевых показателей:
1) Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача – терапевта, % (план на 2025 г. – 35,0%).Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 51,7%.;
2) Доля лиц, принятых с целью оказания первичной медико-санитарной помощи одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, % (план на 2025 г. – 100%).Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 99,9%.;
3) Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях, % (план на 2025 г. – 71,0%.Фактическое значение за 2 квартал 2025 года – 68%;
4) Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения, % (план на 2025 г. – 56,6%). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 57,2 %.
5) 	Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан, % (план на 2025 г. – 96,5%.Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 92,4%;
1.2. Основные результаты проекта.
1. Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек (годовой план на 2025 г. – 12 ед.).Фактическое значение за 3 квартала 2025 года – 8 ед.;
[bookmark: _Hlk194916460]На текущую дату завершены ремонты в 8 медицинских организациях (Ардатовская РБ, Инсарская РБ, Ковылкинская РБ, поликлиническое отделение в с. Лямбирь Поликлиники № 2, Атяшевская РБ, Краснослободская ЦРБ,"Ромодановская поликлиника имени В.С. Поросёнкова).
2. Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек (годовой план на 2025 г. – 255 ед.).На текущую дату произведена поставка 254 единиц оборудования.
2. Реализация денежного соглашения:
Всего на 2025 г. – 700 474,44 тыс. рублей,в том числе:
федеральный бюджет – 638 518,6 тыс. рублей,
республиканский бюджет – 61 955,84 тыс. рублей;
из них:
1)всего – 140 003,782 тыс. рублей,в том числе:
федеральный бюджет – 134 095,0 тыс. рублей,
республиканский бюджет – 5 908,782 тыс. рублей;
2)всего – 560 470,658 тыс. рублей,в том числе:
федеральный бюджет – 504 423,6 тыс. рублей,
республиканский бюджет – 56 047,058 тыс. рублей.
Заключены контракты на 255 единицы медицинского оборудования (100% от планового количества медицинского оборудования) на общую сумму 139 568,830 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение – 139 568,830 тыс. рублей или 100%.
На проведение капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений заключено контрактов на сумму 560 470,658 тыс. рублей.
Заключено контрактов на сумму 560 470,658 тыс. рублей или 100%.
Кассовое исполнение – 485 399,827 тыс. рублей или 86,6%.
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
(Степанова Елена Александровна, первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия, тел.: 32-91-02; 
Кулькова Наталья Павловна, начальник отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Мордовия, тел.: 32-91-13) 

1. Реализация неденежного соглашения.
1.1. Целевые показатели проекта. Всего мониторится 4 показателя.
1. Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций (годовой план на 2025 г. – 64,0 %). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 65,1%;
2. Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования (годовой план на 2025 г. – 64,4%). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 73,6%;
3. Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение (годовой план на 2025 г. – 70%). Фактическое значение за 3квартал 2025 года – 56,0%;
4. Одногодичная летальность больных со (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) (годовой план на 2025 г. – 17,5%). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 16,7%.
1.2. Основной результат проекта:
Обеспечение финансированием оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения.
2. На 2025 год финансирование не предусмотрено.
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
(Степанова Елена Александровна, первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия, тел.:32-91-02,
Кулькова Наталья Павловна, начальник отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Мордовия, тел.: 32-91-13).

1. Реализация неденежного соглашения.
1.1. Целевые показатели проекта.Всего мониторится 6 показателей.
1) больничная летальность от инфаркта миокарда (годовой план на 2025 г. – 8,3%). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 8,2%;
2) больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения (годовой план на 2025 г. – 12,4 %). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 8,1%;
3) доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами (годовой план на 2025 г. – 99,9%). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года –99,9%;
4) доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара (годовой план на 2025 г. – 2,2%). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года –2,3%;
5) доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией) (годовой план на 2025 г. – 95 %). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 95,4%;
6) увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий (годовой план на 2025 г. – 5%). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 25%.
1.2. Основные результаты проекта:
Закупка лекарственных препаратов для обеспечения 5875 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
2. Реализация денежного соглашения:
Всего на 2025 г. – 83 771,271 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 82 933,5 тыс. рублей,
республиканский бюджет – 837,771 тыс. рублей.
Заключено контрактов на сумму 83 771,271 тыс. рублей или 100%.
Кассовое исполнение – 83 771,271 тыс. рублей или 100.0%.

Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом»
(Степанова Елена Александровна, первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия, тел.: 32-91-02;
Слышова Наталья Михайловна, начальник отдела организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Мордовия, тел.: 32-91-09, Суркова Наталья Владимировна – заместитель начальника отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Мордовия, тел.: 32-91-20).
1. Реализация неденежного соглашения.
1.1. Целевые показатели проекта. Всего мониторируется 3 целевых показателя:
1) Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению, % (план на 2025 г. – 18%).Фактическое значение за 3 квартал 2025 года –67,2%;
2) Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся, % (план на 2025 г. – 80,0%). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 100%;
3) Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год, % (план на 2025 г. – 16,2%). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 14,2%.


1.2. Основные результаты проекта:
1) Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, чел. (план на 2025 г. – 280 чел.). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 332 чел.;
2) Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, чел. (план на 2025 г. – 109 чел.). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 112 чел.;
3) Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом, ед. (план на 2025 г. – 1 ед.). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 1 ед.;
4) Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями, тыс. чел. (план на 2025 г. - 4,865 тыс. чел.).Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 4 087тыс. чел.;
5) В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сахарным диабетом», ед. (план на 2025 г. – 1 ед.).Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 1 ед.;
6) Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом, ед. (план на 2025 г. – 1 ед.).Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 1 ед.

2. Реализация денежного соглашения:
Всего на 2025 г. – 52 109,495 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 51 588,4 тыс. рублей,
республиканский бюджет – 521,095 тыс. рублей;из них:
1) всего – 33 047,879 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 32 717,4 тыс. рублей,
республиканский бюджет – 330,479 тыс. рублей;
2)всего – 8 883,232 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 8 794,4 тыс. рублей,
республиканский бюджет – 88,832 тыс. рублей;
3)всего – 10 178,384 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 10 076,6 тыс. рублей,
республиканский бюджет – 101,784 тыс. рублей.
1) По мероприятию «Обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17-ти лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы» предусмотрено 33 047,879 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2025г. заключены контракты на сумму 33 047,879 тыс. рублей или 100%.
Кассовое освоение 32 384,600 тыс.рублей или 98%.
2) По мероприятию «Обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы» предусмотрено 8 883,232 тыс. рублей. 
Законтрактовано 100% от предусмотренных средств.
Кассовый расход составил 8 883,232 тыс. рублей или 100%.
3) По мероприятию «Оснащение региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом)» предусмотрено      10 178,384 тыс. рублей. 
Законтрактовано 10 178,384 тыс. рублей (100%).
Кассовый расход 5 631,683 тыс. рублей (55,3%).

Региональный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»
(Степанова Елена Александровна, первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия, тел.:32-91-02,
Слышова Наталья Михайловна, начальник отдела организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Мордовия, тел.: 32-91-09, Кулькова Наталья Павловна, начальник отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Мордовия, тел.: 32-91-13).

1. Реализация неденежного соглашения.
1.1. Целевые показатели проекта. Всего мониторируется 5 целевых показателей:
1) Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, % (план на 2025 г. – 90,0%).Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 100%;
2) Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением, % (план на 2025 г. – 3,82%).Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 3,6%;
3) Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением, % (план на 2025 г. – 5,1%). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 6,74%;
4) Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами, % (план на 2025 г. – 93%).Фактическое значение за 3 квартал 2025 года –98,87%;
5) Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска, (план на 2025 г. - 6,76%). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 5,14%.
1.2. Основные результаты проекта:
1) Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях, чел. (план на 2025 г. – 75 чел.). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 72 чел.;
2) Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, чел. (план на 2025 г. – 160 чел.). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 148 чел.;
3) Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии, чел. (план на 2025 г. – 216 чел.).Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 173 чел.;
4) Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, ед. (план на 2025 г. – 1 ед.). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 1 ед.;
5) Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путем определения суммарных антител к вирусу гепатита C в крови, чел. (план на 2025 г. – 39726 чел.).Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 30207чел.;
6) В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания, ед. (план на 2025 г. 1 ед.).Фактическое значение за 3 квартал 2025 года –1 ед.
2. Реализация денежного соглашения:
Всего на 2025 г. – 17 797,576 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 17 619,6 тыс. рублей,
республиканский бюджет – 177,976 тыс. рублей.
[bookmark: _Hlk211530021]Заключено  контрактовна сумму 17 797,576 тыс. рублей или 100%.
Кассовый расход – 17 797,576 тыс. рублей (100%)

Региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи»
(Саушев Сергей Вячеславович, заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия, тел.:32-91-05)

1. Реализация неденежного соглашения.
1.1. Целевые показатели проекта. отсутствуют
1.2. Основные результаты проекта.
1) Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, чел. (план на 2025 г. – 60 чел.).Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 11 чел.
2. Реализация денежного соглашения:
Всего на 2025 г. – 24 155,0 тыс. рублей,в том числе:
федеральный бюджет – 6 538,7 тыс. рублей,
республиканский бюджет – 17 616,3 тыс. рублей.
Денежные средства доведены до ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская  центральная клиническая больница» в полном объеме.
Законтрактовано - 24 153,8 тыс.руб.
Срок исполнения контракта до декабря 2025г.
Кассовое исполнение – 3 486,433 тыс. рублей.

Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»
(Кулькова Наталья Павловна, начальник отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Мордовия, тел.:32-91-13).

1. Реализация неденежного соглашения.
1.1. Целевые показатели проекта. Всего мониторируется 1 целевой показатель:
1) Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации, % (план на 2025 г. – 4,0%). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 5,3%.
1.2. Основные результаты проекта.
[bookmark: _GoBack]1) Разработана, утверждена распоряжением Правительства Республики Мордовия 25 июня 2025 г. № 428-Ри реализуется региональная программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» на 2025 – 2030 годы., ед. (план на 2025 г. – 1 ед.). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 1 ед.
2) Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, ед. (план на 2025 г. – 130 ед.). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 130 ед.
На текущую дату законтрактовано 130 единиц медицинских изделий из запланированных 130 единиц. Поставлено и введено в эксплуатацию – 116 единиц.
2. Реализация денежного соглашения:
Всего на 2025 г. – 108 897,9 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 107 808,9 тыс. рублей,
республиканский бюджет – 1 089,0 тыс. рублей.
Заключены государственные контракты на поставку 130 единиц медицинского оборудования на общую сумму 108 451,32 тыс. рублей (99,6% от предусмотренных средств), срок поставки по контрактам до 20 декабря 2025г.
Кассовый расход – 92 443,997 тыс. рублей (84,9%)
Региональный проект «Здоровье для каждого»
(Романович Наталья Евгеньевна, заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия, тел.:32-91-07)

1. Реализация неденежного соглашения.
1.1. Целевые показатели проекта.
1) Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, % (план на 2025 год – 12,54%). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 13,68%;
2) Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) (план на 2025 год – 7,65). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 7,01 %;
3) Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более, % (план на 2025 г. – 10,45 %); Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 11,39%.
1.2. Основные результаты проекта.
1) Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах, ед. (план на 2025г.-1 ед.). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 0 ед.;
2) В Республике Мордовия в каждом муниципальном образовании разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья, ед. (план на 2025 г. – 3 ед.). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 0 ед.;
3) Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, ед. (план на 2025 г. – 1 ед.).Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 1 ед.
2. Реализация денежного соглашения:
Всего на 2025 г. – 1 788,99 тыс. рублей,в том числе:
федеральный бюджет – 1 771,1 тыс. рублей,
республиканский бюджет – 17,89 тыс. рублей.
Денежные средства доведены до ГБУЗ РМ «Рузаевская ЦРБ» в полном объеме.
Заключены контракты на сумму 1 788,923 тыс. рублей (100%)
Кассовое исполнение – 1 788,923 тыс. рублей (100%).
Региональный проект «Медицинские кадры»
(Степанова Елена Александровна, первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия, тел.:32-91-02,
Завьялкина Елена Викторовна, начальник отдела по кадровой работе и делопроизводству Министерства здравоохранения Республики Мордовия, тел.: 32-91-19)
1. Реализация неденежного соглашения
1.1. Целевые показатели. Всего мониторится 3 показателя.
1) Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения (годовой план на 2025 г. – 51,9%). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 51,84 %;
2) Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам (годовой план на 2025 г. – 88,5%). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 88,85 %;
3) Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации (годовой план на 2025 г. – 95,0%).Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 0%.
1.2 Основные результаты проекта.
1) Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом (План на 2026 год – 1 ед.),в 2025 году реализация результата не предусмотрено.
2) Обеспечено направление врачей, в том числе «вахтовым методом», в медицинские организации субъектов Российской Федерации (План на 2025 год – 5 чел.). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 7 чел.;
3)Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации (План на 2025 год – 9 чел.). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года –10 чел.;
4)Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы (План на 2025 год – 1 ед.). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 1 ед.:
5)Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования (План на 2025 год – 225 ед.). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 225 ед.;
6)Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству (План на 2026 год – 58 чел.), в 2025 году реализация результата не предусмотрено;
7)Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи ( План на 2025 год – 135 чел.). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года –71 чел.;
8)Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом (План на 2025 год – 63 чел.). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 65 чел.;
9)Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами (План на 2025 год – 44 чел.). Фактическое значение за 3 квартал 2025 года – 48 чел.
2. Финансирование на 2025 год не предусмотрено.


