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П А С П О Р Т

регионального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» 
1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

	Краткое наименование регионального проекта
	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Лотванова Г.А., заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия

	Руководитель регионального проекта
	Морозов М.Ю., Министр здравоохранения Республики Мордовия

	Администратор регионального проекта
	Степанова Е.А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия

	Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации
	Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Мордовия»


2. Цель и показатели регионального проекта

	Цель: снижение смертности от болезней системы кровообращения до 403,0 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

	1.
	Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения
	основной
	24,8
	31.12.2017
	23,0
	22,1
	21,3
	20,5
	19,6
	19,0

	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

	2.
	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения
	основной
	68,4
	31.12.2017
	63,5
	61,1
	58,8
	56,5
	54,1
	52,4

	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

	3.
	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %
	дополни-тельный
	9,0
	31.12.2017
	8,7
	8,6
	8,5
	8,4
	8,2
	8,0

	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

	4.
	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %
	дополни-тельный
	13,9
	31.12.2017
	13,4
	13,2
	13,1
	12,9
	12,8
	12,1

	Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, 

перенесших острый коронарный синдром, %

	5. 
	Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %
	дополни-тельный
	35,4
	31.12.2017
	38,2
	42,4
	46,5
	51,1
	57,8
	60,0

	Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

	6.
	Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.
	дополни-тельный
	1222
	31.12.2017
	1319
	1464
	1605
	1764
	1995
	2071

	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения,

доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %

	7.
	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %
	дополни-тельный
	66,4
	31.12.2017
	71,2
	75,9
	80,7
	85,5
	90,2
	95,0


3. Задачи и результаты регионального проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Задача национального проекта: «Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

	Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
Характеристика результата федерального проекта: Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». 
Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.

По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.
Срок: 31.12.2019 г.

	1.1.
	Разработана, утверждена и реализована региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)»
	31.12.2019 г.
	На основании требований разработана и утверждена региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

	Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

	Результат федерального проекта: Проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска.
Характеристика результата федерального проекта: В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленные на своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проведение профилактических осмотров, совершенствование организации диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, работы центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики и школ пациентов.
Срок: 31.12.2024 г.

	1.2.
	Проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска
	31.12.2024 г.
	В рамках национального проекта «Демография» реализуются мероприятия регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленные на своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проведение профилактических осмотров, совершенствование организации диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, работы центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики и школ пациентов

	Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

	Результат федерального проекта: Обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи.
Характеристика результата федерального проекта: Министерством здравоохранения Российской Федерации организована разработка клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения», направленные на внедрение клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, путем проведения научно-практических мероприятий (разборы клинических случаев, показательные операции, виртуальные обходы и др.) с участием профильных краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации (и/или их структурных подразделений), либо организаций, выполняющих их функции, в режиме телеконференции, а также проведение дистанционных консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий, направленных на повышение качества медицинской помощи населению субъекта Российской Федерации; актуализация клинических рекомендаций за счет новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.
Срок: 31.12.2024 г.

	1.3.
	Обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи 
	31.12.2024 г.
	Внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в  
ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница №4», ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница», ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница имени С.В. Каткова», ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская межрайонная больница», ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница», ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница».

В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения», направленные на внедрение клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, путем проведения научно-практических мероприятий (разборы клинических случаев, показательные операции, виртуальные обходы и др.) с участием профильных республиканских медицинских организаций Республики Мордовия, в режиме телеконференции, а также проведение дистанционных консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий, направленных на повышение качества медицинской помощи населению Республики Мордовия

	Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

	Результат федерального проекта: Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Характеристика результата федерального проекта: В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», направленные на обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами, посредством ежегодного определение реальной потребности субъектов Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; формирования контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского образования.

Срок: 31.12.2024 г.

	1.4.
	Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
	31.12.2024 г.
	В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», направленные на обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами, посредством ежегодного определение реальной потребности Республики Мордовия в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики региона; формирования контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского образования.

В целях обеспечения системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами, будет проведено обучение 14 специалистов по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, что позволит обеспечить круглосуточную работу указанных специалистов на имеющихся ангиографических комплексах и увеличить количество проводимых процедур в 2,4 раза к 2024 г.

Запланировано обучение 220 специалистов, оказывающих помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в сосудистых отделениях, включение их в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Запланировано обучение 57 специалистов мультидисциплинарных бригад на базе федеральных медицинских центров в целях повышения их профессионального уровня. Это, в свою очередь, приведет к увеличению доли пациентов с инсультом, независимых в повседневной жизни к концу стационарного лечения и снижению показателя госпитальной летальности от инсульта

	Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

	Результат федерального проекта: Не менее 20 из 140 региональных сосудистых центров и 70 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации.
Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году субъектами Российской Федерации будут определены:

не менее 20 региональных сосудистых центров, участвующих в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; 

не менее 70 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.

Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.
Срок: 31.12.2019 г.

	1.5.
	1 региональный сосудистый центр и 1 из 4 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2019 году
	31.12.2019 г.
	В 2019 году заключено и реализовано соглашение с Минздравом Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.

В 2019 году Региональный сосудистый центр №1 на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница №4» переоснащен следующим оборудованием (в соответствии с приказом Минздрава Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 928н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения», Приказом Минздрава Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 918н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями»: 

1) ангиографическая система;

2) операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств);

3) аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга.

В 2019 году первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница» переоснащено следующим оборудованием (в соответствии с приказом Минздрава Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 928н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения», приказом Минздрава Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 918н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями»: 
аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга

	Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

	Результат федерального проекта: Не менее 30 из 140 региональных сосудистых центров и 70 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации.
Характеристика результата федерального проекта: В 2020 году субъектами Российской Федерации будут определены:

не менее 30 региональных сосудистых центров, участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; 

не менее 70 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.

Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.
Срок: 31.12.2020 г.

	1.6.
	1 региональный сосудистый центр и 1 из 4 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2020 году
	31.12.2020 г.
	В 2020 году заключено и реализовано соглашение с Минздравом Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.

В 2020 году Региональный сосудистый центр №2 на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница» переоснащен следующим оборудованием (в соответствии с приказом Минздрава Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 928н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения», приказом Минздрава Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 918н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями»:

1) ангиографическая система;

2) аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга;

3) оборудование для ранней медицинской реабилитации.

В 2020 году первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская межрайонная больница» переоснащено следующим оборудованием (в соответствии с Приказом Минздрава Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 928н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения», приказом Минздрава Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 918н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями»: 

1) аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга;

2) оборудование для ранней медицинской реабилитации;

3) аппарат искусственной вентиляции легких

	Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

	Результат федерального проекта: Не менее 20 из 140 региональных сосудистых центров и 70 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации.
Характеристика результата федерального проекта: В 2021 году субъектами Российской Федерации будут определены:

не менее 20 региональных сосудистых центров, участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; 

не менее 70 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.

Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.
Срок: 31.12.2021 г.

	1.7.
	2 из 4 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2021 году
	31.12.2021 г.
	В 2021 году заключено и реализовано соглашение с Минздравом Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.

В 2021 году первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница имени С.В. Каткова» переоснащено следующим оборудованием (в соответствии с приказом Минздрава Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 928н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения», приказом Минздрава Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 918н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями»: 

1) компьютерный томограф;

2) аппарат искусственной вентиляции легких;

3) оборудование для ранней медицинской реабилитации;

4) аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга.

В 2021 году первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница» переоснащено следующим оборудованием (в соответствии с приказом Минздрава Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 928н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения», приказом Минздрава Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 918н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями»: 
аппарат искусственной вентиляции легких

	Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

	Результат федерального проекта: Не менее 35 из 140 региональных сосудистых центров и 100 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации.
Характеристика результата федерального проекта: В 2022 году субъектами Российской Федерации будут определены:

не менее 35 региональных сосудистых центров, участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; 

не менее 100 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.

Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.
Срок: 31.12.2022 г.

	1.8.
	2 из 4 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2022 году
	31.12.2022 г.
	В 2022 году заключено и реализовано соглашение с Минздравом Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.

В 2022 году первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница» переоснащено следующим оборудованием (в соответствии с приказом Минздрава Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 928н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения», приказом Минздрава Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 918н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями»: 

компьютерный томограф;

аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга;
аппарат искусственной вентиляции легких.

В 2022 году первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница имени С.В. Каткова» дооснащено следующим оборудованием (в соответствии с приказом Минздрава Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 928н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения», приказом Минздрава Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 918н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями»:

ангиографическая система

	Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

	Результат федерального проекта: Не менее 10 из 140 региональных сосудистых центров и 50 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации.
Характеристика результата федерального проекта: В 2023 году субъектами Российской Федерации будут определены:

не менее 10 региональных сосудистых центров, участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;

не менее 50 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.

Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.
Срок: 31.12.2023 г.

	1.9.
	1 из 4 первичных сосудистых отделений участвует в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2023 году
	31.12.2023 г.
	В 2023 году заключено и реализовано соглашение с Минздравом Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.

В 2023 году первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница»:

переоснащено следующим оборудованием (в соответствии с приказом Минздрава Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 928н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения», приказом Минздрава Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 918н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями»: 

оборудование для ранней медицинской реабилитации;

дооснащено следующим оборудованием (в соответствии с приказом Минздрава Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 928н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения», приказом Минздрава Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 918н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями»::

ангиографическая система

	Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

	Результат федерального проекта: Не менее 20 из 140 региональных сосудистых центров и 90 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации.
Характеристика результата федерального проекта: В 2024 году субъектами Российской Федерации будут определены:

не менее 20 региональных сосудистых центров, участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; 

не менее 90 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.

Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.
Срок: 31.12.2024 г.

	1.10.
	1 региональный сосудистый центр и 1 из 4 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2024 году
	31.12.2024 г.
	В 2024 году заключено и реализовано соглашение с Минздравом Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.

В 2024 году Региональный сосудистый центр №2 на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница» дооснащен следующим оборудованием (в соответствии с приказом Минздрава Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 928н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения», приказом Минздрава Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 918н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями»:

оборудование для ранней медицинской реабилитации;
В 2024 году первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница» переоснащено следующим оборудованием (в соответствии с приказом Минздрава Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 928н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения», приказом Минздрава Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 918н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями»:

компьютерный томограф

	Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

	Результат федерального проекта: Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений.

Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:

не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; 

не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.

Срок: 31.12.2024 г.

	1.11.
	Совершенствована система организации медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и изменена схема маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями с целью создания Регионального сосудистого центра №2 на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница» по оказанию плановой и экстренной медицинской помощи указанной категории больных 
	Создан Региональный сосудистый центр №2 на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница». 

ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница» является многопрофильным стационаром 3 уровня, оказывающим высокотехнологичную помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями по всем профилям.

Открытие Регионального сосудистого центра №2 запланировано на 1 января 2021 г., после проведения организационных мероприятий по дополнительному обучению мультидисциплинарных бригад и дооснащению оборудованием и подготовки помещений для его функционирования


4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

	1.1
	В Республике Мордовия разработана и утверждена региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)»
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.
	бюджет Республики Мордовия 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	1 региональный сосудистый центр и 1 из 4 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2019 году 
	
	61,8343
	
	
	
	
	
	61,8343

	2.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия)
	
	57,4403
	
	
	
	
	
	57,4403

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.:
	
	4,394
	
	
	
	
	
	4,394

	2.1.3.1.
	бюджет Республики Мордовия 
	
	4,394
	
	
	
	
	
	4,394

	2.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	1 региональный сосудистый центр и 1 из 4 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2020 году
	
	
	70,252
	
	
	
	
	70,252

	3.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия)
	
	
	65,5202
	
	
	
	
	65,5202

	3.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.:
	
	
	4,7318
	
	
	
	
	4,7318

	3.1.3.1.
	бюджет Республики Мордовия 
	
	
	4,7318
	
	
	
	
	4,7318

	3.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	2 из 4 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2021 году
	
	
	
	54,052
	
	
	
	54,052

	4.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия)
	
	
	
	51,0103
	
	
	
	51,0103

	4.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.:
	
	
	
	3,0417
	
	
	
	3,0417

	4.1.3.1.
	бюджет Республики Мордовия 
	
	
	
	3,0417
	
	
	
	3,0417

	4.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	2 из 4 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2022 году
	
	
	
	
	87,7462
	
	
	87,7462

	5.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия)
	
	
	
	
	82,14
	
	
	82,14

	5.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.:
	
	
	
	
	5,6062
	
	
	5,6062

	5.1.3.1.
	бюджет Республики Мордовия 
	
	
	
	
	5,6062
	
	
	5,6062

	5.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	1 из 4 первичных сосудистых отделений участвует в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2023 году
	
	
	
	
	
	46,0415
	
	46,0415

	6.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия)
	
	
	
	
	
	43,16
	
	43,16

	6.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	2,8815
	
	2,8815

	6.1.3.1.
	бюджет Республики Мордовия 
	
	
	
	
	
	2,8815
	
	2,8815

	6.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.
	1 региональный сосудистый центр и 1 из 4 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2024 году
	
	
	
	
	
	
	77,8786
	77,8786

	7.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия)
	
	
	
	
	
	
	72,4
	72,4

	7.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	5,4786
	5,4786

	7.1.3.1.
	бюджет Республики Мордовия 
	
	
	
	
	
	
	5,4786
	5,4786

	7.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	
	61,8343
	70,252
	54,052
	87,7462
	46,0415
	77,8786
	 397,8046

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия)
	
	57,4403
	65,5202
	51,0103
	82,14
	43,16
	72,4
	371,6708

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.:
	
	4,394
	4,7318
	3,0417
	5,6062
	2,8815
	5,4786
	26,1338

	бюджет Республики Мордовия 
	
	4,394
	4,7318
	3,0417
	5,6062
	2,8815
	5,4786
	26,1338

	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	
	

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Участники регионального проекта
	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Морозов М.Ю.
	Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Лотванова Г.А.
Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия
	10

	2.
	Администратор регионального проекта
	Степанова Е.А.
	первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Морозов М.Ю. 

Министр здраво-охранения Республики Мордовия

	20

	Разработана и утверждена региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

	3.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Степанова Е.А.
	первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Морозов М.Ю. 

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	10

	4.
	Участник регионального проекта
	
	Сотрудники Министерства здравоохранения Республики Мордовия (штатные и внештатные), руководители медицинских организаций, оказывающих помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	Морозов М.Ю. 

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	10

	Проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний 
и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

	5.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Степанова Е.А.
	первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Морозов М.Ю. 

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	10

	6.
	Участник регионального проекта
	
	Сотрудники Министерства здравоохранения Республики Мордовия (штатные и внештатные), руководители медицинских организаций, оказывающих помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	Морозов М.Ю. 

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	10

	Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями 
и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями

	7.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Степанова Е.А.
	первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Морозов М.Ю. 

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	10

	8.
	Участник регионального проекта
	Кулькова Н.П.
	начальник отдела лечебно-профилактической помощи 
	Морозов М.Ю. 

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	10

	Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями

	9.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Степанова Е.А.
	первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Морозов М.Ю. 

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	10

	10.
	Участник регионального проекта
	Завьялкина Е.В.
	начальник отдела по кадровой работе и делопроизводству
	Морозов М.Ю., 

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	10

	1 региональный сосудистый центр и 1 из 4 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2019 году

	11.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Аросланкина А.П.
	заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Морозов М.Ю. 

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	10

	12.
	Участник регионального проекта
	Кочетова И.Н.
	начальник отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения
	Морозов М.Ю., 

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	10

	13.
	Участник регионального проекта
	Бурлаков А.П.

Мамаев Н.А.
	главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница №4»

главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница»
	Морозов М.Ю. 

Министр здраво-охранения Республики Мордовия
	10

	1 региональный сосудистый центр и 1 из 4 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2020 году

	14.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Аросланкина А.П.
	заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Морозов М.Ю. 

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	10

	15.
	Участник регионального проекта
	Кочетова И.Н.
	начальник отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения
	Морозов М.Ю., 

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	10

	17.
	Участник регионального проекта
	Ладяев С.В.

Батин О.В.
	главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница» 

главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская межрайонная больница»
	Морозов М.Ю. 

Министр здраво-охранения Республики Мордовия
	10

	2 из 4 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2021 году

	17.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Аросланкина А.П.
	заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Морозов М.Ю. 

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	10

	18.
	Участник регионального проекта
	Кочетова И.Н.
	начальник отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения
	Морозов М.Ю., 

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	10

	19.
	Участник регионального проекта
	Маркин О.В.

Мамаев Н.А.
	главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница имени С.В. Каткова»

главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница»
	Морозов М.Ю. 

Министр здраво-охранения Республики Мордовия
	10

	2 из 4 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2022 году

	20.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Аросланкина А.П.
	заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Морозов М.Ю. 

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	10

	21.
	Участник регионального проекта
	Кочетова И.Н.
	начальник отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения
	Морозов М.Ю., 

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	10

	22.
	Участник регионального проекта
	Коннов Ю.Г.

Маркин О.В.


	главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница»

главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница имени С.В. Каткова»
	Морозов М.Ю. 

Министр здраво-охранения Республики Мордовия
	10

	1 из 4 первичных сосудистых отделений участвует в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2023 году

	23.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Аросланкина А.П.
	заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Морозов М.Ю. 

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	10

	24
	Участник регионального проекта
	Кочетова И.Н.
	начальник отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения
	Морозов М.Ю., 

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	10

	25.
	Участник регионального проекта
	Коннов Ю.Г.


	главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница»
	Морозов М.Ю. 

Министр здраво-охранения Республики Мордовия
	10

	1 региональный сосудистый центр и 1 из 4 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2024 году

	26.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Аросланкина А.П.
	заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Морозов М.Ю. 

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	10

	27.
	Участник регионального проекта
	Кочетова И.Н.
	начальник отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения
	Морозов М.Ю., 

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	10

	28.
	Участник регионального проекта
	Ладяев С.В.

Мамаев Н.А.
	главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница» 

главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница»
	Морозов М.Ю. 

Министр здраво-охранения Республики Мордовия
	10


6. Дополнительная информация

	Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» (далее – Региональный проект) национального проекта «Здравоохранение» разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 403 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

В рамках реализации мероприятий по совершенствованию медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом была создана система экстренной специализированной медицинской помощи, включающая сосудистый центр и 4 первичных сосудистых отделения (интенсивной кардиологии и острых нарушений мозгового кровообращения), что позволило снизить на 42,2% смертность от болезней системы кровообращения по сравнению с 2012 годом. 
В рамках реализации регионального проекта планируется разработать и реализовать программу борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Мордовия, осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путем ее обеспечения оказания в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), переоснастить медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и сеть первичных сосудистых отделений, включая оборудование для проведения ранней медицинской реабилитации, а также дооснастить первичные сосудистые отделения оборудованием для выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств. 

В настоящее время Региональный сосудистый центр располагается на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница №4», с введением в строй ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница», завершилось формирование трехуровневой системы здравоохранения республики. В составе данного учреждения находятся все необходимые лечебно-диагностические отделения, оказывающие помощь пациентам с сердечно-сосудистой патологией в плановом и экстренном порядке. После проведения дополнительного обучения врачей-специалистов (врачей по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врачей-анестезиологов-реаниматологов, специалистов мультидисциплинарных бригад) к 1 января 2021 г. запланировано открытие Регионального сосудистого центра №2 на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница». Это позволит значительно увеличить оказание высокотехнологичной помощи в республике по оказанию плановой и экстренной медицинской помощи указанной категории больных.

В целях увеличения объема рентгенэндоваскулярных вмешательств и повышения доступности специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, планируется открытие отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница имени С.В. Каткова» и ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница». После открытия с 1 января 2022 г. и с 1 января 2023 г. соответственно вышеуказанных отделений максимальное время доставки пациентов для проведения рентгенэндоваскулярных вмешательств не превысит 1 час.

В рамках проекта планируется осуществлять мероприятия по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, что позволит снизить частоту сосудистых катастроф. 

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других региональных проектов Национального проекта «Здравоохранение», в том числе популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи, кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Системный характер реализации федерального проекта, обеспечит достижение целевого показателя проекта – снижение смертности от болезней системы кровообращения до 403,0 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

6.1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения

Наиболее значимыми и заметными для общества задачами регионального проекта, по которым определено приоритетное финансирование и концентрация других ресурсов, является переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центров и 4 первичных сосудистых отделений.

6.2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий

Предложенный вариант реализации регионального проекта является достаточным и эффективным. 

С 2019 по 2024 год в Республике Мордовия будут переоснащены/ дооснащены не менее 2 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; и не менее 4 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. Это позволит сохранить возможность оказания качественной и своевременной медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. 2 из 4 первичных сосудистых отделений будут дооснащены оборудованием для выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств, что позволит увеличить охват больных рентгенэндоваскулярными вмешательствами до 60 % или до 2,071 тысяч вмешательств в год. 

В целях повышения доступности и качества медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также снижения частоты их возникновения и риска развития осложнений этих заболеваний будет реализован комплекс мер по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и своевременному выявлению факторов риска развития осложнений этих заболеваний, а так же мероприятий, которые реализуются в рамках других региональных  проектов, в том числе популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи, кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.

6.3. Первоочередная реализация в проекте мероприятий, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих мероприятий

В рамках регионального проекта проведена приоритизация мероприятий, в соответствии с которой предусмотрено поэтапное переоснащение сети сосудистых центров. Финансовое обеспечение мероприятий регионального  проекта в период 2019-2024 гг. составляет: 2019 год – 61,8343 млн рублей, 2020 год – 70,252  млн рублей, 2021 год – 54,052 млн рублей,  2022 год – 87,7462 млн рублей, 2023 год – 46,0415 млн рублей, 2024 год – 77,8786 млн рублей.

6.4. Сдерживающие факторы при реализации регионального проекта.

Сдерживающими факторами при реализации регионального проекта является:

реорганизация сети региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений;

высокая волатильность рынка медицинского оборудования;

изменение законодательства Российской Федерации в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.


______________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
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   «Борьба с сердечно-сосудистыми 













    заболеваниями» (Республика Мордовия)»

План 

мероприятий по реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
(Республика Мордовия)» 
	№

п/п
	Наименование

результата, мероприятия,

контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа

и характеристика

результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Разработка региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» 
	01.01.2019
	01.07.2019
	Министерство здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	Проектный совет (далее –ПС)

	1.1.1.
	Мероприятие: создание координационного центра для обеспечения разработки 
и реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» 
	01.01.2019


	01.02.2019
	Степанова Е.А – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «О создании координационного центра для обеспечения разработки и реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	Руководитель национального проекта (далее – РНП)

	1.1.
	Контрольная точка: принят приказ Минздрава Республики Мордовия «О создании координационного центра для обеспечения разработки и реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» 
	
	01.02.2019
	Морозов М.Ю.– Министр здравоохранения Республики Мордовия
	приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «О создании координационного центра для обеспечения разработки и реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	Проектный комитет (далее –ПК)

	1.2.1.
	Мероприятие: разработка проекта региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» 
	01.01.2019
	01.05.2019
	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	проект региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» 
	РНП

	1.2.
	Контрольная точка: проект региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» 
	
	01.05.2019
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	постановление Правительства Республики Мордовия «Об утверждении региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» 
	ПК

	1.3.1.
	Мероприятие: утверждение региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» 
	01.05.2019
	01.07.2019
	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	постановление Правительства Республики Мордовия «Об утверждении региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» 
	РНП

	1.3.
	Контрольная точка: постановление Правительства Республики Мордовия «Об утверждении региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
	
	01.07.2019
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	постановление Правительства Республики Мордовия «Об утверждении региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» 
	ПК

	2.
	Региональный сосудистый центр на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 4» и первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница» участвуют в переоснащении/ дооснащении медицинским оборудованием в 2019 году
	01.01.2019
	31.12.2024
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	доклад рабочей группы по разработке и реализации программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Мордовия
	ПС 

	2.1.1.
	Мероприятие: определение регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 4» и первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2019 году
	01.01.2019


	01.02.2019
	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	РНП

	2.1.
	Контрольная точка: определены региональный сосудистый центр на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 4» и первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2019 году
	
	01.02.2019
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	ПК

	2.2.1.
	Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	15.01.2019 г.
	01.02.2019 г.
	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	РНП

	2.2.
	Контрольная точка: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	
	01.02.2019
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	ПК

	2.3.1
	Мероприятие: реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	02.02.2019
	31.12.2019
	Степанова Е.А. –  первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	РНП

	2.3.
	Контрольная точка: реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	
	31.12.2019
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	ПК

	2.4.1.
	Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	01.02.2019
	15.02.2019
	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	РНП

	2.4.
	Контрольная точка: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	
	15.02.2019
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	ПК

	2.5.1.
	Мероприятие: реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	16.02.2019
	31.12.2019
	Степанова Е.А. –  первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	РНП

	2.5.
	Контрольная точка: реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	
	31.12.2019
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	ПК

	2.6.1.
	Мероприятие: определение специалистов, которых необходимо обучить для работы в составе мультидисциплинарных бригад регионального сосудистого центра на базе федеральных учреждений
	01.01.2019
	01.04.2019
	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «Об организации Регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница»
	РНП

	2.6.2.
	Мероприятие: обучение специалистов мультидисциплинарных бригад регионального сосудистого центра на базе федеральных учреждений
	01.04.2019
	31.12.2019
	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «Об организации регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница» 
	РНП

	2.6.
	Контрольная точка: специалисты мультидисциплинарных бригад регионального сосудистого центра подготовлены для работы
	-
	31.12.2019
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	ПК

	3.
	Региональный сосудистый центр на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница» и первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская межрайонная больница» участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2020 году
	01.01.2020
	31.12.2020
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	доклад рабочей группы по разработке и реализации программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Мордовия
	ПС 

	3.1.1.
	Мероприятие: определение регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница» и первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская межрайонная больница» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2020 году
	01.01.2020


	01.02.2020
	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	РНП

	3.1.
	Контрольная точка: определены региональный сосудистый центр на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница»  и первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская межрайонная больница» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2020 году
	
	01.02.2020
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	ПК

	3.2.1.
	Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	15.01.2020 г.
	01.02.2020 г.
	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	РНП

	3.2.
	Контрольная точка: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	
	01.02.2020
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	ПК

	3.3.1.
	Мероприятие: реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	02.02.2019
	31.12.2020
	Степанова Е.А. –  первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	РНП

	3.3.
	Контрольная точка: реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	
	31.12.2020
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	ПК

	3.4.1.
	Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	01.02.2020
	15.02.2020
	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	РНП

	3.4.
	Контрольная точка: заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	
	15.02.2020
	Морозов М.Ю. –Министр здравоохранения Республики Мордовия
	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	ПК

	3.5.1.
	Мероприятие: реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	16.02.2020
	31.12.2020
	Степанова Е.А. –

первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	РНП

	3.5.
	Контрольная точка: реализованы соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	
	31.12.2020
	Морозов М.Ю. –

 Министр здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	ПК

	3.6.1.
	Мероприятие: определение специалистов, которых необходимо обучить работе в составе мультидисциплинарных бригад регионального сосудистого центра на базе федеральных учреждений
	01.01.2020
	01.04.2020
	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «Об организации Регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница»
	РНП

	3.6.2.
	Мероприятие: обучение специалистов мультидисциплинарных бригад регионального сосудистого центра на базе федеральных учреждений
	01.04.2020
	31.12.2020
	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «Об организации Регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница» 
	РНП

	3.6.
	Контрольная точка: специалисты мультидисциплинарных бригад регионального сосудистого центра подготовлены для работы
	-
	31.12.2020
	Морозов М.Ю. –

 Министр здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	ПК

	3.7.1.
	Мероприятие: разработка и утверждение приказа Минздрава Республики Мордовия «Об утверждении схемы маршрутизации пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом в Региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения учреждений здравоохранения по территориальной закрепленности» (с учетом открытия Регионального сосудистого центра на базе в ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница»)
	01.12.2020
	31.12.2020
	Степанова Е.А. –

 первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «Об утверждении схемы маршрутизации пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом в Региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения учреждений здравоохранения по территориальной закрепленности»
	РНП

	3.5.
	Контрольная точка: утвержден приказ Минздрава Республики Мордовия «Об утверждении схемы маршрутизации пациентов с острой сосудистой патологией в Республике Мордовия» 
	
	31.12.2020
	Морозов М.Ю. –

 Министр здравоохранения Республики Мордовия
	приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «Об утверждении схемы маршрутизации пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом в Региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения учреждений здравоохранения по территориальной закрепленности»
	ПК

	4.
	Первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница имени С.В. Каткова» и первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница» участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2021 году
	01.01.2021
	31.12.2021
	Морозов М.Ю. –

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	доклад рабочей группы по разработке и реализации программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Мордовия
	ПС 

	4.1.1.
	Мероприятие: определение первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница имени С.В. Каткова» и первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2021 году
	01.01.2021


	01.02.2021
	Степанова Е.А. –

первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	РНП

	4.1.
	Контрольная точка: определены первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница имени С.В. Каткова» и первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2021 году
	
	01.02.2021
	Морозов М.Ю. –

 Министр здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	ПК

	4.2.1.
	Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	15.01.2021 г.
	01.02.2021 г.
	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	РНП

	4.2.
	Контрольная точка: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	
	01.02.2021
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	ПК

	4.3.1.
	Мероприятие: реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	02.02.2021
	31.12.2021
	Степанова Е.А. –  первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	РНП

	4.3.
	Контрольная точка: реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	
	31.12.2021
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	ПК

	4.4.1.
	Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	01.02.2021
	15.02.2021
	Степанова Е.А. –

 первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	РНП

	4.4.
	Контрольная точка: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	
	15.02.2021
	Морозов М.Ю. –

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	ПК

	4.5.1.
	Мероприятие: реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	16.02.2021
	31.12.2021
	Степанова Е.А. –

 первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	РНП

	4.5.
	Контрольная точка: реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	
	31.12.2021
	Морозов М.Ю. –

 Министр здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	ПК

	5.
	Первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница» и первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница имени С.В. Каткова» участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2022 году
	01.01.2022
	31.12.2022
	Морозов М.Ю. –

 Министр здравоохранения Республики Мордовия
	доклад рабочей группы по разработке и реализации программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Мордовия
	ПС 

	5.1.1.
	Мероприятие: определение первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница» и первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница имени С.В. Каткова» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2022 году
	01.01.2022


	01.02.2022
	Степанова Е.А. –

 первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	РНП

	5.1.
	Контрольная точка: определены первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница» и первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница имени С.В. Каткова» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2022 году
	
	01.02.2022
	Морозов М.Ю. –

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	ПК

	5.2.1.
	Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	15.01.2022 г.
	01.02.2022 г.
	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	РНП

	5.2.
	Контрольная точка: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	
	01.02.2022
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	ПК

	5.3.1.
	Мероприятие: реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	02.02.2022
	31.12.2022
	Степанова Е.А. –  первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	РНП

	5.3.
	Контрольная точка: реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	
	31.12.2022
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	ПК

	5.4.1.
	Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	01.02.2022
	15.02.2022
	Степанова Е.А. –

 первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	РНП

	5.4.
	Контрольная точка: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	
	15.02.2022
	Морозов М.Ю. –

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	ПК

	5.5.1.
	Мероприятие: реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделенийотделений медицинским оборудованием
	16.02.2022
	31.12.2022
	Степанова Е.А. –

 первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	РНП

	5.5.
	Контрольная точка: реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	
	31.12.2022
	Морозов М.Ю. –

 Министр здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	ПК

	6.
	Первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница» участвует в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2023 году
	01.01.2023
	31.12.2023
	Морозов М.Ю. –

 Министр здравоохранения Республики Мордовия
	доклад рабочей группы по разработке и реализации программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Мордовия
	ПС 

	6.1.1.
	Мероприятие: определение первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2023 году
	01.01.2023


	01.02.2023
	Степанова Е.А.

- первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	РНП

	6.1.
	Контрольная точка: определено первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2023 году
	
	01.02.2023
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	ПК

	6.2.1.
	Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	15.01.2023 г.
	01.02.2023 г.
	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	РНП

	6.2.
	Контрольная точка: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	
	01.02.2023
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	ПК

	6.3.1.
	Мероприятие: реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	02.02.2023
	31.12.2023
	Степанова Е.А. –  первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	РНП

	6.3.
	Контрольная точка: реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	
	31.12.2023
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	ПК

	6.4.1.
	Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	01.02.2023
	15.02.2023
	Степанова Е.А. –

 первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	РНП

	6.4.
	Контрольная точка: заключены соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	
	15.04.2023
	Морозов М.Ю. –

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	ПК

	6.5.1.
	Мероприятие: реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	16.04.2023
	31.12.2023
	Степанова Е.А. –

 первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	РНП

	6.5.
	Контрольная точка: реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	
	31.12.2023
	Морозов М.Ю. –

 Министр здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	ПК

	7.
	Первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница» участвует в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2024 году
	01.01.2024
	31.12.2024
	Морозов М.Ю. –

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	доклад рабочей группы по разработке и реализации программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Мордовия
	ПС 

	7.1.1.
	Мероприятие: определение первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2024 году
	01.01.2024


	01.02.2024
	Степанова Е.А. –

 первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	РНП

	7.1.
	Контрольная точка: определено первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2024 году
	
	01.02.2024
	Морозов М.Ю. –

- Министр здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	ПК

	7.2.1.
	Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	15.01.2024 г.
	01.02.2024 г.
	Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	РНП

	7.2.
	Контрольная точка: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	
	01.02.2024
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	ПК

	7.3.1.
	Мероприятие: реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	02.02.2024
	31.12.2024
	Степанова Е.А. –  первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	РНП

	7.3.
	Контрольная точка: реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	
	31.12.2024
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	ПК

	7.4.1.
	Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	01.02.2024
	15.02.2024
	Степанова Е.А. –

 первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	РНП

	7.4.
	Контрольная точка: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	
	15.02.2024
	Морозов М.Ю. –

 Министр здравоохранения Республики Мордовия
	соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием
	ПК

	7.5.1.
	Мероприятие: реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	16.02.2024
	31.12.2024
	Степанова Е.А. –

первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	РНП

	7.5.
	Контрольная точка: реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	
	31.12.2024
	Морозов М.Ю. –

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	ПК

	8.
	Подготовка нормативного правового акта об изменении схемы маршрутизации пациентов с острой сосудистой патологией в Республике Мордовия в связи с открытием Регионального сосудистого центра на базе в ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница»
	01.08.2020
	31.12.2020
	Степанова Е.А. –

 первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	проект приказа Министерства здравоохранения Республики Мордовия «Об утверждении схемы маршрутизации пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом в Региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения учреждений здравоохранения по территориальной закрепленности»
	Министерство здравоохранения Республики Мордовия (ведомственный проектный офис)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)»
2. Методика расчета показателей регионального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответствен-ный за сбор данных1
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	Смертность от инфаркта миокарда

	1.
	Число умерших от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения
	24,8
	Данные Росстата
	Мордовиястат
	Региональный
	Раз в год, показатель на дату
	

	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения

	2.
	Число умерших от острого нарушения мозгового кровообращения на 100 тыс. населения
	68,4
	Данные Росстата
	Мордовиястат
	Региональный
	Раз в год, показатель на дату
	

	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

	3.
	Процентное отношение числа умерших в больницах от инфаркта миокарда, к  общему числу выбывших за тот же период больных с инфарктом миокарда
	9,0
	Форма федерального статистического наблюдения 

№ 14
	Минздрав Республики Мордовия
	Региональный
	Раз в год, показатель на дату
	

	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

	4.
	Процентное отношение числа умерших в больницах от ОНМК к  общему числу  выбывших за тот же период  больных с ОНМК
	13,9
	Форма федерального статистического наблюдения 

№ 14
	Минздрав Республики Мордовия
	Региональный
	Раз в год, показатель на дату
	

	Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, 
к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, %

	5.
	Процентное соотношение рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (выписанных с ОКС + умерших от ОКС)
	35,4
	Форма федерального статистического наблюдения 

№ 14
	Минздрав Республики Мордовия
	Региональный
	Раз в год, показатель на дату
	

	Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, тыс. ед.

	6.
	Число ангиопластик коронарных артерий, выполненных по поводу ишемических болезней сердца
	1222
	Форма федерального статистического наблюдения 

№ 14
	Минздрав Республики Мордовия
	Региональный
	Раз в год, показатель на дату
	

	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %

	7.
	Процентное соотношение числа пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями к числу пациентов, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения
	66,4
	Форма федерального статистического наблюдения 

№ 30
	Минздрав Республики Мордовия
	Региональный
	Раз в год, показатель на дату
	



