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П А С П О Р Т

регионального проекта Республики Мордовия
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

	Краткое наименование регионального проекта
	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Лотванова Галина Алексеевна – Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия

	Руководитель регионального проекта
	Морозов Михаил Юрьевич – Министр здравоохранения Республики Мордовия

	Администратор регионального проекта
	Степанова Елена Александровна – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия

	Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации
	Государственная программа развития здравоохранения Республики Мордовия на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Мордовия от 20 мая 2013 г. № 185;

Государственная программа Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. № 404


2. Цель и показатели регионального проекта

	
	Цель:

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных
в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; формирование системы защиты прав пациентов.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел.

	1.
	Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел.
	основной
	0,446
	31.12.2017
	0,449
	0,454
	0,458
	0,463
	0,467
	0,540

	Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %

	2.
	Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %
	дополнительный
	26,2
	31.12.2017
	26,2
	26,2
	26,2
	26,2
	26,2
	26,2

	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, ед.

	3.
	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, ед.
	основной
	5
	31.12.2017
	38
	59
	59
	59
	59
	59

	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %

	4.
	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %
	дополнительный
	12
	31.10.2018
	19
	25
	32
	38
	45
	51

	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %

	5.
	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %
	дополнительный
	69,6
	31.12.2017
	72,6
	76,6
	81,1
	85,1
	89,1
	93,1

	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %

	6.
	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %
	дополнительный
	5,9
	31.12.2017
	54,9
	74,5
	92,2
	98,0
	100,0
	100,0

	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек)

	7.
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек)
	дополнительный
	-
	31.12.2017
	-
	22
	23
	25
	27
	30

	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений

	8.
	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений
	дополнительный
	99,8
	31.12.2017
	104,2
	104,2
	177,0
	177,0
	177,0
	177,0

	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %

	9.
	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %
	дополнительный
	-
	31.12.2017
	0
	90
	90
	90
	90
	90


3. Задачи и результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Задача национального проекта: «Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения 

с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек»

	1.
	Результат федерального проекта: создано более 350 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
Характеристика результата федерального проекта: Утверждены Правила предоставления и распределения из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек. Министерством здравоохранения Российской Федерации заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек. Средства федерального бюджета перечислены уполномоченным органам субъекта Российской Федерации. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с использованием средств полученных иных межбюджетных трансфертов обеспечено создание более 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Срок: 31.12.2020г.

	1.1.
	Введены в действие 2 фельдшерско-акушерских пункта в сельской местности
	31.12.2019г.
	Республикой Мордовия заключено соглашение с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности. В Республике Мордовия построено 2 фельдшерско-акушерских пункта в сельской местности: с. Адашево – Кадошкинского района; с. Батушево – Атяшевского района, ФАПы подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности

	1.2.
	Создано 4 новых фельдшерско-акушерских пункта (Ельниковский район - с. Софьино, с. Старо-Тештилимские Выселки; Кадошкинский район – с. Нагаево; Старошайговский район – с. Новая Александровка)
	31.12.2020г.
	Обеспечено создание 4 фельдшерско-акушерских пунктов. Созданные фельдшерско-акушерские пункты подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности 

	Задача национального проекта: «Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек»

	Результат федерального проекта: приобретено более 500 мобильных медицинских комплексов

Характеристика результата федерального проекта: Утверждены Правила предоставления и распределения в 2019–2021 годах из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами. Министерством здравоохранения Российской Федерации заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами. Средства федерального бюджета перечислены уполномоченным органам субъекта Российской Федерации. Органами государственной власти 34 субъектов Российской Федерации определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договора на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы, переданы в медицинские организации.

Срок: 31.12.2020г.

	1.3
	Приобретено не менее 20 мобильных комплексов в 2020 году
	31.12.2020г.
	Правительством Республики Мордовия определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договора на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы, переданы в медицинские организации

	Задача национального проекта: «Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек»

	Результат федерального проекта: Произведена замена более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии

Характеристика результата федерального проекта: На основании утвержденных Правила предоставления и распределения из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек Министерством здравоохранения Российской Федерации заключены соглашения с субъектами Российской Федерации. Средства федерального бюджета перечислены уполномоченным органам субъекта Российской Федерации. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с использованием средств полученных иных межбюджетных трансфертов обеспечено создание более 1 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, взамен находящихся в аварийном состоянии или требующих сноса и реконструкции. Созданные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Срок: 31.12.2020 г.

	1.4
	Произведена замена более 22 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии: Тетюшинский ФАП Атяшевского района; Кишалинский ФАП Атюрьевского района (с. Кишалы и д. Степановка); Жабинский ФАП Ардатовского района (села Жабино), Турдаковский ФАП Ардатовского района (Турдаки, Смольково,); Кученяевский ФАП Ардатовского района (с.Кученяево); Чукальский ФАП Ардатовского района (с.Чукалы); Андреевский ФАП Большеигнатовского района (с. Андреевка); Протасовский ФАП Большеигнатовского района (с.Протасово); Дегилевский ФАП Большеберезниковского района (с. Дегилевка); Кочкуровский

ФАП Дубенского района (с. Кочкурово, пос. Пашевка, пос. Соловьевка, д. Чкалово); Антоновский ФАП Дубенского района (д. Антоновка, пос. Залесье); Булдыгинский ФАП Зубово-Полянского района (с.Булдыгино, с. Богдановка, пос. Выселки, пос.Поповк); Жуковский ФАП Зубово-Полянского района (с. Жуковка); Тархановский ФАП Ичалковского района (с. Тарха

ново); Пушкинский ФАП Кадошкинского района (с. Пушкино, пос. Новая Жизнь, пос. Инсар, с. Нагаево, с. Сиал.Майдан); Примокшанский ФАП Ковылкинского района (пос. Примокшанский, д. Слободиновка, д. Андреевка); Татаро-Тавлинский ФАП Лямбирского района (с.Татарская Тавла); ФАП п. Сахарного завода Ромодановского района (пос. Сахарного завода); Красносельцовский ФАП Рузаевского района (пос. совхоз «Красное Сель
цо», д. Красное Сельцо, пос. разъезд Медведовка, д. Русский Шебдасс, с. Татарский Шебдасс); Леткинский ФАП Старошайговского района (с. Летки, с. Николаевка, пос. Клад, пос. Кувай); Новофедоровский ФАП Старошайговского района (с. Новая Федоровка, д. Надежденка, с. Кулдым, с. Л-Майдан); Старотеризморгский ФАП Старошайговского района (с. Старая Теризморга, с. Акшов, пос. Поруб) 


	31.12.2020г.
	На основании утвержденных Правил предоставления и распределения из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек Республикой Мордовия заключено 

Соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
Правительством Республики Мордовия с использованием средств полученных иных межбюджетных трансфертов обеспечено создание более 22 фельдшерско-акушерских пунктов, взамен находящихся в аварийном состоянии или требующих сноса и реконструкции. 

Созданные фельдшерско-акушерские пункты подготовлены к получению лицензии
на осуществление медицинской деятельности

	Задача национального проекта: «Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек»

	Результат федерального проекта: Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов

Характеристика результата федерального проекта: В 23 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах
Срок: 31.12.2020 г.

	1.5
	Функционируют более 20 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году
	31.12.2020г.
	В Республике Мордовия разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи
для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах

	Задача национального проекта: «Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек»

	Результат федерального проекта: Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением

Характеристика результата федерального проекта: Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечили получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. В созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях начато оказание медицинской помощи.
Срок: 21.12.2020 г.

	1.6
	Функционируют более 26 введенных в действие в 2020 году фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее – Положение)
	31.12.2020г.
	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечили получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями

	Задача национального проекта: «Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек»

	Результат федерального проекта: В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Характеристика результата федерального проекта: Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечили принятие соответствующих нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об утверждении схем территориального планирования соответствующих субъектов Российской Федерации, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт
Срок: 31.12.2020 г.

	1.7
	В схему территориального планирования Республики Мордовия и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
	31.12.2020г.
	Правительство Республики Мордовия обеспечило принятие соответствующих нормативных правовых актов Республики Мордовия об утверждении схем территориального планирования соответствующих субъектов Российской Федерации, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт

	Задача национального проекта: «Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек»

	Результат федерального проекта: Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи

Характеристика результата федерального проекта: Определение потребностей в виде работ, выбор местоположения площадок, определение источников финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), подготовка необходимой нормативно-правовой базы. Завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию).

Выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов.
Срок: 31.12.2020 г.

	1.8
	Построено не менее 3 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях (ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница», ГБУЗ Республики Мордовия «Зубово-Полянская районная больница», ГБУЗ Республики Мордовия «Атяшевская районная больница» или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи
	01.04.2020г.
	Определены потребности в виде работ, выбрано местоположение площадок, определены источники финансирования (с использованием механизмов государственно-частного партнерства или с привлечением средств инвесторов), подготовлена необходимая нормативно-правовая база.

Завершен подготовительный этап работ
по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию).

Выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов

	Задача национального проекта: «Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек»

	Результат федерального проекта: Выполнено не менее 8 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Осуществлено перечисление межбюджетных трансфертов. Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 8 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать

не менее 10 600 пациентов в течение 2020 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи
Срок: 31.12.2020 г.

	1.9
	Выполнено не менее 22 вылетов санитарной авиации 
	31.12.2020г.
	В Республике Мордовия подготовлена, разработана и утверждена стратегия развития санитарной авиации на период 2019-2024 годов.

Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 22 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2020 году не менее 22 пациентов, нуждающихся
в оказании скорой специализированной помощи

	Задача национального проекта: «Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек»

	Результат федерального проекта: Выполнено не менее 9 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Осуществлено перечисление межбюджетных трансфертов. Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 9 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать

не менее 11 700 пациентов в течение 2021 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи
Срок: 31.12.2021 г.

	1.10
	Выполнено не менее 23 вылетов санитарной авиации 
	31.12.2021г.
	Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 23 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2021 году не менее 23 пациентов, нуждающихся
в оказании скорой специализированной помощи

	Задача национального проекта: «Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек»

	Результат федерального проекта: Выполнено не менее 10 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Осуществлено перечисление межбюджетных трансфертов. Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, заключены государственные контракты

на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 10 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 13 000 пациентов в течение 2022 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи
Срок: 31.12.2022 г.

	1.11
	Выполнено не менее 25 вылетов санитарной авиации 
	31.12.2022г.
	Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 25 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2022 году не менее 25 пациентов, нуждающихся
в оказании скорой специализированной помощи

	Задача национального проекта: «Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек»

	Результат федерального проекта: Выполнено не менее 11 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Характеристика результата федерального проекта: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Осуществлено перечисление межбюджетных трансфертов. Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 11 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 14 200 пациентов в течение 2023 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи
Срок: 31.12.2023 г.

	1.12
	Выполнено не менее 27 вылетов санитарной авиации 
	31.12.2023г.
	Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 27 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2023 году не менее 27 пациентов, нуждающихся
в оказании скорой специализированной помощи

	Задача национального проекта: «Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек»

	Результат федерального проекта: Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Осуществлено перечисление межбюджетных трансфертов. Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, заключены государственные контрактына закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 12 500 вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 15 500 пациентов в течение 2024 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи
Срок: 31.12.2024 г.

	1.13
	Выполнено не менее 30 вылетов санитарной авиации 
	31.12.2024г.
	Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 30 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2024 году не менее 30 пациентов, нуждающихся
в оказании скорой специализированной помощи

	Задача национального проекта: «Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек»

	Результат федерального проекта: Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи

Характеристика результата федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации внедрены автоматизированные системы диспетчеризации, позволяющие автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Срок:

	1.14
	Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи
	31.12.2019г.
	В Республике Мордовия реализована единая региональная система управления диспетчеризацией скорой медицинской помощи в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

	Задача национального проекта: «Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу»

	2.
	Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов. Созданы региональные проектные офисы, которые будут осуществлять функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.
Срок: 15.05.2019 г.

	2.1.
	Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
	15.05.2019г.
	Региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», осуществляет функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в Республике Мордовия, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях - участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах Республики Мордовия

	Задача национального проекта: «Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу»

	Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 9,2 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи
Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях внедрена «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах представлены в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации провел доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».
Срок: 20.12.2019 г.

	2.2.
	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 38 медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи
	20.12.2019г.
	Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

	Задача национального проекта: «Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу»

	Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 54,7 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи
Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях внедрена «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах представлены в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации провел доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».
Срок: 20.12.2020 г.

	2.3.
	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 59 медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи
	20.12.2020г.
	Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

	Задача национального проекта: «Формирование системы защиты прав пациентов»

	3.
	Результат федерального проекта: Обеспечен 44,3% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра
Характеристика результата федерального проекта: Уточнен порядок проведения профилактического осмотра, диспансеризации, диспансерного наблюдения, в том числе в части обеспечения возможности прохождения осмотров ежегодно. Обновлены критерии эффективности прохождения диспансеризации. Внесены изменения в порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров. Разработан регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра доведен до страховых медицинских организаций; разработан и утвержден ежемесячный мониторинг информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий; страховые медицинские организации провели информирование 44,3 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8 %.
Срок: 25.12.2019 г.

	3.1.
	Обеспечен 43,2% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра
	25.12.2019г.
	Страховые медицинские организации провели информирование 43,2% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 40,6%

	Задача национального проекта: «Формирование системы защиты прав пациентов»

	Результат федерального проекта: Обеспечен 48,5 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра
Характеристика результата федерального проекта: Страховые медицинские организации провели информирование 48,5 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 43,4 %.
Срок: 25.12.2020 г.

	3.2.
	Обеспечен 47,3% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра
	25.12.2020г.
	Страховые медицинские организации провели информирование 47,3% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 44,5%

	Задача национального проекта: «Формирование системы защиты прав пациентов»

	Результат федерального проекта: Обеспечен 66,1% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра
Характеристика результата федерального проекта: Страховые медицинские организации провели информирование 66,1 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 45 %.
Срок: 25.12.2021 г.

	3.3.
	Обеспечен 64,4% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра
	25.12.2021г.
	Страховые медицинские организации провели информирование 64,4% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 60,5%

	Задача национального проекта: «Формирование системы защиты прав пациентов»

	Результат федерального проекта: Обеспечен 75,9% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра
Характеристика результата федерального проекта: Страховые медицинские организации провели информирование 75,9 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 53,5 %.
Срок: 25.12.2022 г.

	3.4.
	Обеспечен 74,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра
	25.12.2022г.
	Страховые медицинские организации провели информирование 74,0% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 69,6%

	Задача национального проекта: «Формирование системы защиты прав пациентов»

	Результат федерального проекта: Обеспечен 89,8 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра
Характеристика результата федерального проекта: Страховые медицинские организации провели информирование 89,8 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 59,7 %.
Срок: 25.12.2023 г.

	3.5.
	Обеспечен 87,5% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра
	25.12.2023г.
	Страховые медицинские организации провели информирование 87,5% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 83,1%

	Задача национального проекта: «Формирование системы защиты прав пациентов»

	Результат федерального проекта: Обеспечен 100,0 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра
Характеристика результата федерального проекта: Страховые медицинские организации провели информирование 100,0 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70,0 %.
Срок: 25.12.2024 г.

	3.6.
	Обеспечен 92,4% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра
	25.12.2024г.
	Страховые медицинские организации провели информирование 92,4% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 86,9%


4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Задача: «Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских
и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек»

	1.1.
	Введено в действие 2 фельдшерско-акушерских пункта в сельской местности
	3,354
	
	
	
	
	
	3,354

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) 
	2,247
	
	
	
	
	
	2,247

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.
	1,107
	
	
	
	
	
	1,107

	1.1.3.1.
	   бюджет Республики Мордовия 
	1,107
	
	
	
	
	
	1,107

	1.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Создано 4 новых фельдшерско-акушерских пунктов
	
	34,913
	
	
	
	
	34,913

	1.2.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) 
	
	34,215
	
	
	
	
	34,215

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.
	
	0,698
	
	
	
	
	0,698

	1.2.3.1.
	   бюджет Республики Мордовия 
	
	0,698
	
	
	
	
	0,698

	1.2.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований 
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Приобретено не менее 20 мобильных медицинских комплексов
	
	264,9793
	
	
	
	
	264,9793

	1.3.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) 
	
	259,6797
	
	
	
	
	259,6797

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.
	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.
	
	5,2996
	
	
	
	
	5,2996

	1.3.3.1.
	   бюджет Республики Мордовия 
	
	5,2996
	
	
	
	
	5,2996

	1.3.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований 
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Произведена замена более 22 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии
	
	192,0212
	
	
	
	
	192,0212

	1.4.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) 
	
	188,1805
	
	
	
	
	188,1805

	1.4.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.
	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.
	
	3,8407
	
	
	
	
	3,8407

	1.4.3.1.
	   бюджет Республики Мордовия 
	
	3,8407
	
	
	
	
	3,8407

	1.4.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований 
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Построено не менее 3 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях (ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница», ГБУЗ Республики Мордовия «Зубово-Полянская районная больница», ГБУЗ Республики Мордовия «Атяшевская районная больница» или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи
	18,0
	
	
	
	
	
	18,0

	1.5.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) 
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.3.
	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.3.1.
	   бюджет Республики Мордовия 
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований 
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.4.
	внебюджетные источники
	18,0
	
	
	
	
	
	18,0

	1.6.
	Выполнено не менее 22 вылетов санитарной авиации 
	
	14,8621
	
	
	
	
	14,8621

	1.6.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) 
	
	14,5648
	
	
	
	
	14,5648

	1.6.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.3.
	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.
	
	0,2973
	
	
	
	
	0,2973

	1.6.3.1.
	   бюджет Республики Мордовия 
	
	0,2973
	
	
	
	
	0,2973

	1.6.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований 
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Выполнено не менее 23 вылетов санитарной авиации
	
	
	14,0549
	
	
	
	14,0549

	1.7.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) 
	
	
	13,7793
	
	
	
	13,7793

	1.7.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.3.
	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.
	
	
	0,2756
	
	
	
	0,2756

	1.7.3.1.
	   бюджет Республики Мордовия 
	
	
	0,2756
	
	
	
	0,2756

	1.7.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований 
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.
	Выполнено не менее 25 вылетов санитарной авиации
	
	
	
	17,1485
	
	
	17,1485

	1.8.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) 
	
	
	
	16,8055
	
	
	16,8055

	1.8.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.3.
	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.
	
	
	
	0,343
	
	
	0,343

	1.8.3.1.
	   бюджет Республики Мордовия 
	
	
	
	0,343
	
	
	0,343

	1.8.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований 
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.
	Выполнено не менее 27 вылетов санитарной авиации
	
	
	
	
	18,8634
	
	18,8634

	1.9.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) 
	
	
	
	
	18,4861
	
	18,4861

	1.9.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.3.
	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.
	
	
	
	
	0,3773
	
	0,3773

	1.9.3.1.
	   бюджет Республики Мордовия 
	
	
	
	
	0,3773
	
	0,3773

	1.9.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований 
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.
	Выполнено не менее 30 вылетов санитарной авиации
	
	
	
	
	
	20,5782
	20,5782

	1.10.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) 
	
	
	
	
	
	20,1666
	20,1666

	1.10.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.3.
	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.
	
	
	
	
	
	0,4116
	0,4116

	1.10.3.1.
	   бюджет Республики Мордовия 
	
	
	
	
	
	0,4116
	0,4116

	1.10.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований 
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу

	2.1
	Создание и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 18 медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи
	18,0
	
	
	
	
	
	18,0

	2.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.
	18,0
	
	
	
	
	
	18,0

	2.1.3.1.
	   бюджет Республики Мордовия 
	18,0
	
	
	
	
	
	18,0

	2.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 28 медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи
	
	20,0
	
	
	
	
	20,0

	2.2.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) 
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3.
	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.
	
	20,0
	
	
	
	
	20,0

	2.2.3.1.
	   бюджет Республики Мордовия 
	
	20,0
	
	
	
	
	20,0

	2.2.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований 
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	39,354
	526,7756
	14,0549
	17,1485
	18,8634
	20,5782
	636,7746

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) 
	2,247
	496,64
	13,7793
	16,8055
	18,4861
	20,1666
	568,1245

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.
	19,107
	30,1356
	0,2756
	0,343
	0,3773
	0,4116
	50,6501

	   бюджет Республики Мордовия 
	19,107
	30,1356
	0,2756
	0,343
	0,3773
	0,4116
	50,6501

	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований 
	
	
	
	
	
	
	

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	18,0
	
	
	
	
	
	18,0


5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Морозов М.Ю.
	Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Лотванова Г.А. Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия
	20

	2.
	Администратор регионального проекта
	Степанова Е.А
	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	40

	Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских
и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек.

	1.1. Создано 4 новых фельдшерско-акушерских пункта (Ельниковский район - с. Софьино, с. Старо-Тештилимские Выселки; Кадошкинский район – с. Нагаево; Старошайговский район – с. Новая Александровка)

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Аросланкина А.П.
	заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	20

	2.
	Участник регионального проекта
	Кочетова И.Н.
	начальник отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	10

	3.
	Участник регионального проекта
	Шокурова Е.А.
	начальник отдела бюджетного учета и отчетности


	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	10

	1.2. Введены в действие 2 фельдшерско-акушерских пункта в сельской местности

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Голов Ю.И.
	Первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
	Сидоров В.Н. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
	10

	2.
	Участник регионального проекта
	Канаев С.В.
	начальник отдела развития сельских территорий
	Сидоров В.Н. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
	20

	1.3. Приобретено не менее 20 мобильных комплексов в 2020 году

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Аросланкина А.П.
	заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	20

	2.
	Участник регионального проекта
	Кочетова И.Н.
	начальник отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	10

	3.
	Участник регионального проекта
	Шокурова Е.А.
	начальник отдела бюджетного учета и отчетности


	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	10

	4.
	Участник регионального проекта
	Тимаев Д.В.
	Консультант отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения
	Кочетова И.Н. – начальник отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения
	10

	1.4. Произведена замена более 22 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Аросланкина А.П.
	заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	20

	2.
	Участник регионального проекта
	Кочетова И.Н.
	начальник отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	10

	3.
	Участник регионального проекта
	Шокурова Е.А.
	начальник отдела бюджетного учета и отчетности


	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	10

	1.5. Функционируют более 20 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году

	1. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Степанова Е.А
	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	20

	2.
	Участник регионального проекта
	Кулькова Н.П.
	начальник отдела лечебно-профилактической помощи 
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	10

	3.
	Участник регионального проекта
	Суркова Н.В.
	заместитель начальника отдела лечебно-профилактической помощи 
	Кулькова Н.П. – начальник отдела лечебно-профилактичес-кой помощи
	10

	1.6. Функционируют более 26 созданных в 2020 году фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н 

	1. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Степанова Е.А
	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	20

	2.
	Участник регионального проекта
	Суркова Н.В.
	заместитель начальника отдела лечебно-профилактической помощи 
	Кулькова Н.П. – начальник отдела лечебно-профилактичес-кой помощи
	10

	3. 
	Участник регионального проекта
	Завьялкина Е.В.
	начальник отдела по кадровой работе и делопроизводству
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	10

	1.7. В схему территориального планирования Республики Мордовия и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Саушев С.В.
	заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	20

	2.
	Участник регионального проекта
	Суркова Н.В.
	заместитель начальника отдела лечебно-профилактической помощи 
	Кулькова Н.П. – начальник отдела лечебно-профилактичес-кой помощи
	10

	1.8. Построено не менее 3 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях (ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница», ГБУЗ Республики Мордовия «Зубово-Полянская районная больница», ГБУЗ Республики Мордовия «Атяшевская районная больница» или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Аросланкина А.П.
	заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	20

	2.
	Участник регионального проекта
	Кочетова И.Н.
	начальник отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	10

	3.
	Участник регионального проекта
	Шокурова Е.А.
	начальник отдела бюджетного учета и отчетности


	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	10

	1.9. Выполнено не менее 22 вылетов санитарной авиации

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Саушев С.В.
	заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	20

	2.
	Участник регионального проекта
	Суркова Н.В.
	заместитель начальника отдела лечебно-профилактической помощи 
	Кулькова Н.П. – начальник отдела лечебно-профилактичес-кой помощи
	10

	1.10. Выполнено не менее 23 вылетов санитарной авиации

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Саушев С.В.
	заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	20

	2.
	Участник регионального проекта
	Суркова Н.В.
	заместитель начальника отдела лечебно-профилактической помощи 
	Кулькова Н.П. – начальник отдела лечебно-профилактичес-кой помощи
	10

	1.10. Выполнено не менее 25 вылетов санитарной авиации

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Саушев С.В.
	заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	20

	2.
	Участник регионального проекта
	Суркова Н.В.
	заместитель начальника отдела лечебно-профилактической помощи 
	Кулькова Н.П. – начальник отдела лечебно-профилактичес-кой помощи
	10

	1.10. Выполнено не менее 27 вылетов санитарной авиации

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Саушев С.В.
	заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	20

	2.
	Участник регионального проекта
	Суркова Н.В.
	заместитель начальника отдела лечебно-профилактической помощи 
	Кулькова Н.П. – начальник отдела лечебно-профилактичес-кой помощи
	10

	1.10. Выполнено не менее 30 вылетов санитарной авиации

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Саушев С.В.
	заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	20

	2.
	Участник регионального проекта
	Суркова Н.В.
	заместитель начальника отдела лечебно-профилактической помощи 
	Кулькова Н.П. – начальник отдела лечебно-профилактичес-кой помощи
	10

	1.11. Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Саушев С.В.
	заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	20

	2.
	Участник регионального проекта
	Суркова Н.В.
	заместитель начальника отдела лечебно-профилактической помощи 
	Кулькова Н.П. – начальник отдела лечебно-профилактичес-кой помощи
	10

	2.
Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу

	2.1. Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Степанова Е.А
	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	20

	2.
	Участник регионального проекта
	Суркова Н.В.
	заместитель начальника отдела лечебно-профилактической помощи 
	Кулькова Н.П. – начальник отдела лечебно-профилактичес-кой помощи
	10

	2.2. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 38% в 2019 году, 59% с 2020 по 2024 годы медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи (ежегодно)

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Степанова Е.А
	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	20

	2.
	Участник регионального проекта
	Суркова Н.В.
	заместитель начальника отдела лечебно-профилактической помощи 
	Кулькова Н.П. – начальник отдела лечебно-профилактичес-кой помощи
	10

	3. Формирование системы защиты прав пациентов

	3.1 – 3.6. Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра (ежегодно).

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Каргаев В.Н. 
	Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования
	Сушков В.Ф. – Председатель Правительства Республики Мордовия
	20

	2.
	Участник регионального проекта
	Пронькина Е.В. 
	Заместитель директора территориального фонда обязательного медицинского страхования
	Каргаев В.Н. - Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования
	15

	3.
	Участник регионального проекта
	Назарова Е.А.
	Заместитель директора территориального фонда обязательного медицинского страхования
	Каргаев В.Н. - Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования
	15

	4.
	Участник регионального проекта
	Кулькова Н.П.
	начальник отдела лечебно-профилактической помощи 
	Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия
	10


6. Дополнительная информация
	Вклад мероприятий регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее –региональный проект) в достижение целей Национального проекта «Здравоохранение» (далее – национальный проект):

Целевой показатель национального проекта «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %» декомпозирован на уровень регионального проекта в виде показателя «Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел.

Целевой показатель национального проекта «доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %» декомпозирован на уровень регионального проекта в виде показателя «Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед.».

Реализация мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» являются продолжением мероприятий, реализующихся в рамках регионального приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», утвержденной Протоколом заседания Проектного комитета по организации проектной деятельности в Республике Мордовия от 31 мая 2018 года №2.
Глоссарий:

«Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» – медицинская организация, ориентированная на потребности пациента, бережное отношение к временному ресурсу как основной ценности, за счет оптимальной логистики реализуемых процессов, организованная с учетом принципов эргономики и соблюдения объема рабочего пространства, создающая позитивный имидж медицинского работника, организация медицинской помощи в которой основана на внедрении принципов бережливого производства в целях повышения удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медицинской помощи, эффективного использование ресурсов системы здравоохранения. 

Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь – комплекс мероприятий, направленных на соблюдение приоритета интересов пациента, организацию оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования его времени, повышение качества и доступности медицинской помощи, обеспечение комфортности условий предоставления медицинских услуг, повышение удовлетворенности уровнем оказанных услуг, сокращение нагрузки на медицинский персонал за счет эффективной организации работы медицинской организации, переходом на электронный документооборот, сокращением бумажной документации. 

Бережливое производство – концепция управления, основанная на устранении всех видов потерь путем формирования непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала.

Справочно: научная организация труда – совокупность мероприятий, направленных на наиболее целесообразное использование труда работников с целью достижения высокого уровня его производительности за счет эффективной организации трудовых процессов.  При этом практическому внедрению конкретных мероприятий предшествовал тщательный научный анализ трудовых процессов и условий их выполнения. Научная организация труда, применяемая в России в первой половине ХХ века, по своему определению и концепции являлась схожей с принципами и философией бережливого производства. 

Пояснения:

1– в соответствии с пунктами 19.2., 19.3., 19.4. Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н;

2 – кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществляется
в рамках реализации мероприятий 1-6 федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

3 – упрощение процедуры записи на прием к врачу, осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

4 – создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

Показатели «Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом» и «Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации» могут быть уточнены в ходе реализации федерального проекта.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
План мероприятий по реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
	№

п/п
	Наименование 

результата, мероприятия,

контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа

и характеристика 

результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек

	1.1
	Введены в действие 2 фельдшерско-акушерских пункта в сельской местности
	09.01.2019
	31.12.2019
	Голов Ю.И.,

Первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
	Отчет о вводе в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности
	ПК

	1.1.1.
	Заключено соглашение с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности.
	09.01.2019
	15.02.2019
	Голов Ю.И.,

Первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
	Заключено соглашение с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности
	РРП

	1.1.2.
	Введено в действие 2 фельдшерско-акушерских пункта в сельской местности
	09.01.2019
	31.12.2019
	Голов Ю.И.,

Первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
	Отчет Правительства Республики Мордовия
	РРП

	1.1.3.
	Заключено Соглашение между Правитель-ством Республики Мордовия и Министер-ством здравоохранения Российской Федера-ции о реализации регионального проекта Республики Мордовия «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на территории Республики Мордовия
	15.01.2019
	01.02.2019
	Морозов М.Ю.,

Министр здраво-охранения Рес-публики Мордо-вия
	Заключены соглашения между Правительством Республики Мордовия и Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта Республики Мордовия «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на территории Республики Мордовия
	РРП

	1.2.
	Создано 4 новых фельдшерско-акушерских пункта (Ельниковский район - с. Софьино, с. Старо-Тештилимские Выселки; Кадошкинский район – с. Нагаево; Старошайговский район – с. Новая Александровка)
	01.01.2020
	31.12.2020
	Морозов М.Ю.,

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет о создании 6 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
	ПК

	1.2.1.
	Проведен анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. Сформирован перечень населенных пунктов Республики Мордовия, имеющих по данным Геоинформационной системы потребность в строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в 2020 году 
	01.10.2019
	15.10.2019
	Степанова Е.А.,

первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет о проведенном анализе доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы
	РРП

	1.2.2.
	Заключено Соглашение между Правитель-ством Республики Мордовия и Министер-ством здравоохранения Российской Федера-ции о реализации регионального проекта Республики Мордовия «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на территории Республики Мордовия
	15.01.2020
	01.02.2020
	Морозов М.Ю.,

Министр здраво-охранения Рес-публики Мордо-вия
	Заключены соглашения между Правительством Республики Мордовия и Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта Республики Мордовия «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на территории Республики Мордовия
	РРП

	1.2.3.
	Заключено Соглашение между Правительством Республики Мордовия и Министерством здравоохранения Российской Федерации о создание новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
	01.02.2020
	01.04.2020
	Аросланкина А.П., заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Заключены соглашения между Правительством Республики Мордовия и Министерством здравоохранения Российской Федерации о создание новых фельдшерско-акушерских пунктов
	РРП

	1.2.4.
	Средства федерального бюджета на создание новых фельдшерско-акушерских пунктов получены республиканским бюджетом Республики Мордовия 
	01.04.2020
	01.05.2020
	Аросланкина А.П., заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет о поступлении межбюджетных трансфертов в республиканский бюджет Республики Мордовия на создание новых фельдшерско-акушерских пунктов
	РРП

	1.2.5.
	Обеспечено создание 4 новых фельдшерско-акушерских пунктов, подготовленных к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности
(Ельниковский район - с. Софьино, с. Старо-Тештилимские Выселки; Кадошкинский район – с. Нагаево; Старошайговский район – с. Новая Александровка)
	01.10.2020
	01.12.2020
	Морозов М.Ю.,

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	КРП

	1.3.
	Приобретено не менее 20 мобильных комплексов в 2020 году

	
	
	Морозов М.Ю.,

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет о приобретении не менее 20 мобильных медицинских комплексов
	РРП

	1.3.1.
	Заключено Соглашение между Правительством Республики Мордовия и Министерством здравоохранения Российской Федерации о приобретении передвижных медицинских комплексов
	01.02.2020
	01.04.2020
	Аросланкина А.П., заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Заключены соглашения между Правительством Республики Мордовия и Министерством здравоохранения Российской Федерации о приобретении передвижных медицинских комплексов
	РРП

	1.3.2.
	Поступление межбюджетных трансфертов в республиканский бюджет Республики Мордовия для приобретения передвижных медицинских комплексов
	01.04.2020
	01.05.2020
	Аросланкина А.П.,

заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет о поступлении межбюджетных трансфертов в республиканский бюджет Республики Мордовия для приобретения передвижных медицинских комплексов
	РРП

	1.3.3.
	Определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов, заключены договора на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы, переданы в медицинские организации.
	01.10.2020
	01.12.2020
	Морозов М.Ю.,

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия, переда
	РРП

	1.4.
	Произведена замена 22 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии (Тетюшинского ФАПа Атяшевского района (обслуживает население с. Тетюши); Кишалинского ФАПа Атюрьевского района (с. Кишалы и д. Степановка); Жабинского ФАПа Ардатовского района (села Жабино,; Турдаковского ФАПа Ардатовского района (Турдаки, Смольково,); Кученяевского ФАПа Ардатовского района (с.Кученяево); Чукальского ФАПа Ардатовского района (с.Чукалы); Андреевского ФАПа Большеигнатовского района (с. Андреевка); Протасовского ФАПа Большеигнатовского района (с.Протасово); Дегилевского ФАПа Большеберезниковского района (с. Дегилевка); Кочкуровского ФАПа Дубенского района (с. Кочкурово, пос. Пашевка, пос. Соловьевка, д. Чкалово); Антоновского ФАПа Дубенского района(д. Антоновка, пос. Залесье); Булдыгинского ФАПа Зубово-Полянского района (с.Булдыгино, с.Богдановка, пос. Выселки, пос.Поповк); Жуковского ФАПа Зубово-Полянского района (с.Жуковка); Тархановского ФАПа Ичалковского района (с.Тарханово); Пушкинского ФАПа Кадошкинского района (с. Пушкино, пос. Новая Жизнь, пос. Инсар, с. Нагаево, с. Сиал.Майдан); Примокшанского ФАПа Ковылкинского района (пос. Примокшанский, д. Слободиновка, д. Андреевка); Татаро-Тавлинского ФАПа Лямбирского района (с.Татарская Тавла); ФАПа п. Сахарного завода Ромодановского района (пос.Сахарного завода); Красносельцовского ФАПа Рузаевского района (пос. совхоз «Красное Сельцо», д. Красное Сельцо, пос. разъезд Медведовка, д. Русский Шебдасс , с. Татарский Шебдасс); Леткинского ФАПа Старошайговского района (с. Летки, с. Николаевка, пос. Клад, пос. Кувай); Новофедоровского ФАПа Старошайговского района (с. Новая Федоровка, д. Надежденка, с. Кулдым, с. Л-Майдан); Старотеризморгского ФАПа Старошайговского района (с. Старая Теризморга, с. Акшов, пос. Поруб)
	01.01.2020
	31.12.2020
	Морозов М.Ю.,

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет о замене 22 фельдшерско-акушерских пунктов
	ПК

	1.4.1.
	Проведение анализа доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. Сформирован перечень населенных пунктов Республики Мордовия, имеющих по данным Геоинформационной системы потребность в замене фельдшерско-акушерских пунктов в 2020 году в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек, находящихся в аварийном состоянии
	01.10.2019
	15.10.2019
	Степанова Е.А.,

первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет о проведенном анализе доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы
	РРП

	1.4.2.
	Заключено Соглашение между Правительством Республики Мордовия и Министерством здравоохранения Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек 
	01.02.2020
	01.04.2020
	Морозов М.Ю.,

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Заключены соглашения между Правительством Республики Мордовия и Министерством здравоохранения Российской Федерации о замене фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии
	РРП

	1.4.3.
	Поступление межбюджетных трансфертов в республиканский бюджет Республики Мордовия для замены фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии
	01.04.2020
	01.05.2020
	Аросланкина А.П.,

заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет о поступлении межбюджетных трансфертов в республиканский бюджет Республики Мордовия для замены фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии
	РРП

	1.4.4.
	Произведена замена 22 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии. Созданные фельдшерско-акушерские пункты подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности

	01.10.2020
	01.12.2020
	Морозов М.Ю.,

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчеты Министерства здравоохранения Республики Мордовия о замене 22 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии
	КРП

	1.5.
	Функционируют не менее 20 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году
	01.01.2021
	31.12.2021
	Аросланкина А.П.,

заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет об использовании более 20 мобильных медицинских комплексов
	ПК

	1.5.1.
	В Республике Мордовия разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек
	01.03.2021
	01.04.2021
	Степанова Е.А.,

первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет об утверждении планов-графиков работы передвижных медицинских комплексов
	РРП

	1.5.2.
	Обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в Республике Мордовия. Проведена оценка эффективности реализуемых мероприятий
	01.04. 2021
	01.12.2021
	Степанова Е.А.,

первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет об использовании более 20 мобильных медицинских комплексов
	РРП

	1.6.
	Функционируют более 26 введенных в действие в 2020 году фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с Положением
	01.11.2020
	31.12.2020
	Степанова Е.А.,

первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет работе более 26 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
	ПК

	1.6.1.
	Обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности на введенные в действие в 2020 году фельдшерско-акушерские пункты. Созданные в 2020 году фельдшерско-акушерские пункты начали оказание медицинской помощи
	01.11.2020
	01.12.2020
	Степанова Е.А.,

первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
	РРП

	1.7.
	В схему территориального планирования Республики Мордовия и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
	01.01.2020
	31.12.2021
	Саушев С.В., –заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	ПК

	1.7.1.
	Заключено Соглашение между Правитель-ством Республики Мордовия и Министер-ством здравоохранения Российской Федера-ции о реализации регионального проекта Республики Мордовия «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на территории Республики Мордовия
	15.01.2021
	01.02.2021
	Морозов М.Ю.,

Министр здраво-охранения Рес-публики Мордо-вия
	Заключены соглашения между Правительством Республики Мордовия и Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта Республики Мордовия «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на территории Республики Мордовия
	РРП

	1.7.2.
	Сведения о создании объектов, указанных в пункте 1.2 и внесены в геоинформационную подсистему ЕГИСЗ
	01.01.2020
	15.02.2021
	Саушев С.В., –заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	РРП

	1.7.3.
	Утвержденными документами территориального планирования предусмотрена реконструкция объектов, выявленных по итогам анализа (пункт 1.4)
	01.01.2020
	15.02.2021
	Саушев С.В., –заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	РРП

	1.7.4.
	Сведения о реконструкции объектов, выявленных по итогам анализа (пункт 1.4.), внесены в геоинформационную подсистему ЕГИСЗ
	15.06.2020
	15.02.2021
	Саушев С.В., –заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	РРП

	1.8
	Построено не менее 3 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях (ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница», ГБУЗ Республики Мордовия «Зубово-Полянская районная больница», ГБУЗ Республики Мордовия «Атяшевская районная больница» или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи
	01.01.2019
	31.12.2019
	Морозов М.Ю.,

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия
	КРП

	1.8.1.
	Определена потребность в виде работ, выбор местоположения площадок, определение источников финансирования, подготовка необходимой нормативно-правовой базы
	01.01.2019
	01.04.2019
	Саушев С.В., –заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет в Минздрав России
	РРП

	1.8.2.
	Завершен подготовительный этап работ по строительству вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство)
	01.04.2019
	01.06.2019
	Аросланкина А.П.,

заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет в Минздрав России
	РРП

	1.8.3.
	Выполнены работы по строительству вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов
	01.06.2019
	20.11.2019
	Аросланкина А.П.,

заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет в Минздрав России
	РРП

	1.8.4.
	Направлен в Минздрав России акт о введении в эксплуатацию/акт выполненных работ по строительству вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов
	20.12.2019
	27.12.2019
	Аросланкина А.П.,

заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Акт о введении в эксплуатацию/акт выполненных работ по строительству/реконструкции/ развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов + подтверждающие фотоматериалы
	РРП

	1.8.5.
	Построены вертолетные (посадочные) площадки
	01.01.2019
	31.12.2019
	Морозов М.Ю.,

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет
	ПК

	1.9
	Выполнено не менее 22 вылетов
	01.01.2020
	31.12.2020
	Саушев С.В., –заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Годовой отчет Республики Мордовия, участвующей в реализации мероприятия
	ПК

	1.9.1
	Заключено соглашение Правительства Республики Мордовия с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2020 год
	01.01.2020
	15.02.2020
	Аросланкина А.П.,

заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
	РРП

	1.9.2
	Осуществлено поступление субсидии в республиканский бюджет Республики Мордовия на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2020 год
	01.04.2020
	01.05.2020
	Аросланкина А.П.,

заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет о поступлении субсидии в республиканский бюджет Республики Мордовия на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2020 год 
	РРП

	1.9.3
	Разработана и утверждена региональная стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в Республике Мордовия
	01.01.2020
	01.07.2020
	Саушев С.В., –заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет в Минздрав России о разработке региональной стратегии развития санитарной авиации в субъекте Российской Федерации
	РФП

	1.9.4
	Республикой Мордовия заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи
	01.01.2020
	31.12.2020
	Аросланкина А.П.,

заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Годовой отчет Республики Мордовия
	РРП

	1.9.5
	Выполнено не менее 22 вылетов
	01.01.2020
	31.12.2020
	Саушев С.В., –заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет
	ПК

	1.10
	Выполнено не менее 23 вылетов
	01.01.2021
	31.12.2021
	Саушев С.В., –заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Годовой отчет Республики Мордовия, участвующей в реализации мероприятия
	ПК

	1.10.1
	Заключено соглашение Правительства Республики Мордовия с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год
	01.01.2021
	15.02.2021
	Аросланкина А.П.,

заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
	РРП

	1.10.2
	Осуществлено поступление субсидии в республиканский бюджет Республики Мордовия на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год
	01.04.2021
	01.05.2021
	Аросланкина А.П.,

заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет о поступлении субсидии в республиканский бюджет Республики Мордовия на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год 
	РРП

	1.10.3
	Республикой Мордовия заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи
	01.01.2021
	31.12.2021
	Аросланкина А.П.,

заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Годовой отчет Республики Мордовия
	РФП

	1.10.4.
	Выполнено не менее 23 вылетов
	01.01.2021
	31.12.2021
	Саушев С.В., –заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет
	ПК

	1.11.
	Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи
	01.01.2019
	31.12.2024
	Саушев С.В., –заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет
	ПК

	1.12
	Выполнено не менее 25 вылетов
	01.01.2022
	31.12.2022
	Саушев С.В., –заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Годовой отчет Республики Мордовия, участвующей в реализации мероприятия
	ПК

	1.12.1
	Заключено Соглашение между Правитель-ством Республики Мордовия и Министер-ством здравоохранения Российской Федера-ции о реализации регионального проекта Республики Мордовия «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на территории Республики Мордовия
	15.01.2022
	01.02.2022
	Морозов М.Ю.,

Министр здраво-охранения Рес-публики Мордо-вия
	Заключены соглашения между Правительством Республики Мордовия и Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта Республики Мордовия «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на территории Республики Мордовия
	РРП

	1.12.2
	Заключено соглашение Правительства Республики Мордовия с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2022 год
	01.01.2022
	15.02.2022
	Аросланкина А.П.,

заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
	РРП

	1.12.3
	Осуществлено поступление субсидии в республиканский бюджет Республики Мордовия на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2022 год
	01.04.2022
	01.05.2022
	Аросланкина А.П.,

заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет о поступлении субсидии в республиканский бюджет Республики Мордовия на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2022 год 
	РРП

	1.12.4
	Республикой Мордовия заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи
	01.01.2022
	31.12.2022
	Аросланкина А.П.,

заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Годовой отчет Республики Мордовия
	РФП

	1.12.5
	Выполнено не менее 25 вылетов
	01.01.2022
	31.12.2022
	Саушев С.В., –заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет
	ПК

	1.13
	Выполнено не менее 27 вылетов
	01.01.2023
	31.12.2023
	Саушев С.В., –заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Годовой отчет Республики Мордовия, участвующей в реализации мероприятия
	ПК

	1.13.1
	Заключено Соглашение между Правитель-ством Республики Мордовия и Министер-ством здравоохранения Российской Федера-ции о реализации регионального проекта Республики Мордовия «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на территории Республики Мордовия
	15.01.2023
	01.02.2023
	Морозов М.Ю.,

Министр здраво-охранения Рес-публики Мордо-вия
	Заключены соглашения между Правительством Республики Мордовия и Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта Республики Мордовия «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на территории Республики Мордовия
	РРП

	1.13.2
	Заключено соглашение Правительства Республики Мордовия с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2023 год
	01.01.2023
	15.02.2023
	Аросланкина А.П.,

заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
	РРП

	1.13.3
	Осуществлено поступление субсидии в республиканский бюджет Республики Мордовия на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2023 год
	01.04.2023
	01.05.2023
	Аросланкина А.П.,

заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет о поступлении субсидии в республиканский бюджет Республики Мордовия на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2023 год 
	РРП

	1.13.4
	Республикой Мордовия заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи
	01.01.2023
	31.12.2023
	Аросланкина А.П.,

заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Годовой отчет Республики Мордовия
	РФП

	1.13.5
	Выполнено не менее 27 вылетов
	01.01.2023
	31.12.2023
	Саушев С.В., –заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет
	ПК

	1.14
	Выполнено не менее 30 вылетов
	01.01.2024
	31.12.2024
	Саушев С.В., –заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Годовой отчет Республики Мордовия, участвующей в реализации мероприятия
	ПК

	1.14.1
	Заключено Соглашение между Правитель-ством Республики Мордовия и Министер-ством здравоохранения Российской Федера-ции о реализации регионального проекта Республики Мордовия «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на территории Республики Мордовия
	15.01.2024
	01.02.2024
	Морозов М.Ю.,

Министр здраво-охранения Рес-публики Мордо-вия
	Заключены соглашения между Правительством Республики Мордовия и Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта Республики Мордовия «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на территории Республики Мордовия
	РРП

	1.14.2
	Заключено соглашение Правительства Республики Мордовия с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2023 год
	01.01.2024
	15.02.2024
	Аросланкина А.П.,

заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
	РРП

	1.14.3
	Осуществлено поступление субсидии в республиканский бюджет Республики Мордовия на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2023 год
	01.04.2024
	01.05.2024
	Аросланкина А.П.,

заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет о поступлении субсидии в республиканский бюджет Республики Мордовия на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2024 год 
	РРП

	1.14.4
	Республикой Мордовия заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи
	01.01.2024
	31.12.2024
	Аросланкина А.П.,

заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Годовой отчет Республики Мордовия
	РФП

	1.14.5
	Выполнено не менее 30 вылетов
	01.01.2024
	31.12.2024
	Саушев С.В., –заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет
	ПК

	2. Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу3

	2.1
	В Республике Мордовия создан региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи (региональные проектные офисы) (РЦ ПМСП)
	01.01.2019
	30.05.2019
	Степанова Е.А.,

первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет
	ПК

	2.2.
	Отчет о работе РЦ ПМСП в Республике Мордовия представлен в Минздрав России
	01.01.2019
	01.05.2019
	Морозов М.Ю.,

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет
	РРП

	2.3.
	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 38 медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи
	01.01.2019
	20.12.2019
	Степанова Е.А.,

первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет
	РРП

	2.3.1.
	Проведен анализ организации первичной медико-санитарной помощи в 38 медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Мордовия, с учетом численности прикрепленного населения (не менее 20 тысяч человек) и организационной формы медицинской организации (структурные подразделения районных и межрайонных больниц) 
	30.04.2019
	01.06.2019
	Степанова Е.А.,

первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет
	РРП

	2.3.2
	В ЦПСП представлены отчеты Министерства здравоохранения Республики Мордовия о 38 медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Мордовия, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
	01.09.2019
	01.12.2019
	Степанова Е.А.,

первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет
	ПК

	2.3.3.
	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
	01.12.2019
	10.12.2019
	Степанова Е.А.,

первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет
	ПК

	2.4.
	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 59 медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи
	01.01.2020
	20.12.2020
	Степанова Е.А.,

первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет
	ПК

	2.4.1.
	Проведен анализ организации первичной медико-санитарной помощи в 59 медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Мордовия, с учетом численности прикрепленного населения (не менее 20 тысяч человек) и организационной формы медицинской организации (структурные подразделения районных и межрайонных больниц)
	30.04.2020
	01.06.2020
	Степанова Е.А.,

первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет
	РРП

	2.4.2.
	Внедрена система автоматизированного мониторинга доступности организации первичной медико-санитарной помощи в 59 медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Мордовия, с учетом численности прикрепленного населения (не менее 20 тысяч человек) и организационной формы медицинской организации (структурные подразделения центральных районных и районных больниц, врачебные амбулатории, в том числе амбулаторные подразделения участковых больниц)
	01.06.2020
	01.09.2020
	Степанова Е.А.,

первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	РРП
	РРП

	2.4.3.
	В ЦПСП представлены отчеты Министерства здравоохранения Республики Мордовия о 59 медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Мордовия, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
	01.09.2020
	01.12.2020
	Морозов М.Ю.,

Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет
	ПК

	2.4.4.
	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
	01.12.2020
	10.12.2020
	Степанова Е.А.,

первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет
	ПК

	3.Формирование системы защиты прав пациентов

	3.1
	Обеспечен страховыми медицинскими представителями 100% охват застрахованных лиц информированием о прохождении профилактического медицинского осмотра
	01.01.2019
	31.12.2024
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет об информационном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи 
	ПК

	3.1.1.
	Проработан приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета» доведен до территориальных обязательного медицинского страхования и страховых медицинских организаций (участники мероприятия)
	01.01.2019
	25.01.2019
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Обеспечена деятельность участников мероприятия
	РРП

	3.1.2.
	На основании утвержденного приказа Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета» (вступает в действие с 01.01.2019) организован ежемесячный мониторинг информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий 
	01.01.2019
	30.12.2024
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Обеспечена деятельность участников мероприятия
	РРП

	3.1.3.
	Разработан регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, а также о повторном информировании застрахованных лиц в случае не прохождения профилактического осмотра
	01.01.2019
	31.03.2019
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями
	РРП

	3.2.
	Обеспечен страховыми медицинскими представителями 43,2% охват застрахованных лиц информированием о прохождении профилактического медицинского осмотра
	01.01.2019
	25.12.2019
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	РРП

	3.2.1
	В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 43,2% охвата застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра
	01.01.2019
	10.12.2019
	Пронькина Е.В.,

Заместитель директора территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	РРП

	3.2.2.
	Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 40,6 %.
	01.01.2019
	10.12.2019
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	ПК

	3.3.
	Обеспечен страховыми медицинскими представителями 47,3% охват застрахованных лиц информированием о прохождении профилактического медицинского осмотра
	01.01.2020
	25.12.2020
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	РРП

	3.3.1
	В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 47,3% охвата застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра
	01.01.2020
	10.12.2020
	Пронькина Е.В.,

Заместитель директора территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	РРП

	3.3.2.
	Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 44,5 %.
	01.01.2020
	10.12.2020
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	ПК

	3.4.
	Обеспечен страховыми медицинскими представителями 64,4% охват застрахованных лиц информированием о прохождении профилактического медицинского осмотра
	01.01.2021
	25.12.2021
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	РРП

	3.4.1
	В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 64,4% охвата застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2021 году
	01.01.2021
	10.12.2021
	Пронькина Е.В.,

Заместитель директора территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	РРП

	3.4.2.
	Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 60,5 %.
	01.01.2021
	10.12.2021
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	ПК

	3.5.
	Обеспечен страховыми медицинскими представителями 74,0% охват застрахованных лиц информированием о прохождении профилактического медицинского осмотра
	01.01.2022
	25.12.2022
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	ПК

	3.5.1
	В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 74,0% охвата застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2022 году
	01.01.2022
	12.12.2022
	Пронькина Е.В.,

Заместитель директора территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	РФП

	3.5.2
	Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 69,6 %.
	01.01.2022
	10.12.2022
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	ПК

	3.6.
	Обеспечен страховыми медицинскими представителями 87,5% охват застрахованных лиц информированием о прохождении профилактического медицинского осмотра
	01.01.2023
	25.12.2023
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	ПК

	3.6.1.
	В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 87,5% охвата застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 
	01.01.2023
	11.12.2023
	Пронькина Е.В.,

Заместитель директора территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	РРП

	3.6.2.
	Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 83,1 %
	01.01.2023
	10.12.2023
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	ПК

	3.7.
	Обеспечен страховыми медицинскими представителями 92,4% охват застрахованных лиц информированием о прохождении профилактического медицинского осмотра
	01.01.2024
	25.12.2024
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	ПК

	3.7.1
	В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечения 92,4% охвата застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 
	01.01.2024
	10.12.2024
	Пронькина Е.В.,

Заместитель директора территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	РРП

	3.7.2.
	Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 86,9 %
	01.01.2024
	10.12.2024
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	ПК

	3.8.
	Открыты всеми страховыми медицинскими организациями офисы (представительства)
по защите прав застрахованных в Республике Мордовия в 2020 году

 
	01.01.2020
	20.12.2020
	Пронькина Е.В.,

Заместитель директора территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет об открытии страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в 36 субъектах Российской Федерации
	РФП

	3.8.1.
	В 100 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций 
	01.01.2019
	30.12.2024
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	РФП

	3.8.2
	На основании утвержденного приказа Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета» (вступает в действие с 01.01.2019) организован ежемесячный мониторинг количества медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций
	01.01.2019
	30.12.2024
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	РФП

	3.8.3.
	В 54,9 % медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций
	01.01.2019
	25.12.2019
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	РФП

	3.8.4.
	В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 54,9 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций
	01.01.2019
	10.12.2019
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	РФП

	3.8.5.
	В 74,5 % медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций
	01.01.2020
	25.12.2020
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	РФП

	3.8.6.
	В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 74,5 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций 
	01.01.2020
	10.12.2020
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	РФП

	3.8.7.
	В 92,2 % медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций
	01.01.2021
	25.12.2021
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	РФП

	3.8.8.
	В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 92,2% медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций
	01.01.2021
	10.12.2021
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	РФП

	3.8.9.
	В 98,0 % медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций
	01.01.2022
	25.12.2022
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	РФП

	3.8.10
	В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 98,0 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций
	01.01.2022
	10.12.2022
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	РФП

	3.8.11
	В 100,0% медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций
	01.01.2023
	25.12.2023
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	РФП

	3.8.12
	В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 100,0 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций 
	01.01.2023
	10.12.2023
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	РФП

	3.8.13
	В 100,0% медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций
	01.01.2024
	25.12.2024
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	РФП

	3.8.14
	В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличие 100,0 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций 
	01.01.2024
	10.12.2024
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	РФП

	3.8.15
	Организована деятельность страховых медицинских организаций в части урегулирования в досудебном порядке обоснованных жалоб пациентов
	01.01.2019
	01.01.2024
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	РФП

	3.8.16
	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 72,6%
	01.01.2019
	15.04.2020
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	РРП

	3.8.17
	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 72,6 %
	01.01.2019
	15.03.2020
	Пронькина Е.В.,

Заместитель директора территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет (ежеквартальный)
	РРП

	3.8.18
	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 76,6 %
	01.01.2020
	15.04.2021
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	РРП

	3.8.19
	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 76,6 %
	01.01.2020
	15.03.2021
	Пронькина Е.В.,

Заместитель директора территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет (ежеквартальный)
	РРП

	3.8.20
	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 81,1 %
	01.01.2021
	15.04.2022
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	РРП

	3.8.21
	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 81,1 %
	01.01.2021
	15.03.2022
	Пронькина Е.В.,

Заместитель директора территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет (ежеквартальный)
	РРП

	3.8.22
	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 85,1 %
	01.01.2022
	15.04.2023
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	РРП

	3.8.23
	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 85,1 %
	01.01.2022
	15.03.2023
	Пронькина Е.В.,

Заместитель директора территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет (ежеквартальный)
	РРП

	3.8.24
	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 89,1 %
	01.01.2023
	15.04.2024
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	РРП

	3.8.25
	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 89,1 %
	01.01.2023
	15.03.2024
	Пронькина Е.В.,

Заместитель директора территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет (ежеквартальный)
	РРП

	3.8.26
	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 93,1 %
	01.01.2024
	31.12.2024
	Каргаев В.Н.,

директор территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет
	РРП

	3.8.27
	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 93,1 %
	01.01.2024
	31.12.2024
	Пронькина Е.В.,

Заместитель директора территориального фонда ОМС Республики Мордовия
	Отчет (ежеквартальный)
	РРП


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
(не подлежат утверждению)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
«Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

	Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи населению Республики Мордовия, в том числе в малонаселенных и отдаленных районах. Основная деятельность отрасли здравоохранения республики направлена на сохранение объемов, доступности и качества оказания медицинской помощи, обеспечение максимально эффективного использования выделяемых ресурсов. В последние годы в Республике Мордовия прошла масштабная модернизация отрасли здравоохранения, завершено формирование трехуровневой системы здравоохранения. Проведена работа по анализу территориального планирования медицинской инфраструктуры. В 2018 году в республике функционируют 486 ФАП, обслуживаемых 497 средними медицинскими работниками. 40 ФАП расположены в мелких сельских населенных пунктах с количеством проживающих менее 100 человек, 442 ФАП – в средних сельских населенных пунктах с населением от 101 до 2000 человек, 4 ФАП расположено в крупных сельских поселениях с числом жителей более 2000 человек. С учетом проведенного анализа заболеваемости населения республики по профилям, компактности территории республики, сформировано 8 медицинских округов для оказания медицинской помощи населению, создано 7 межрайонных больниц, которые оказывают круглосуточную первичную и специализированную помощь жителям прикрепленных районов, укреплен кадровый потенциал и материальная база 7 районных больниц. В целях улучшения доступности оказания паллиативной помощи пациентам с тяжелыми хроническими и прогрессирующими заболеваниями развернуто 225 паллиативных коек в 5 районных больницах, в 7 межрайонных центрах, и Республиканском кожно-венерологическом диспансере.
В ходе реализации регионального проекта будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем создания 4 новых и заменены 22 аварийных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, приобретения не менее20 мобильных медицинских комплексов, а также своевременность экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации посредством строительства вертолетных площадок, увеличения количества вылетов. Данный проект в Республике Мордовия позволит в дальнейшем совершенствовать разветвленную сеть фельдшерско-акушерских пунктов, которая легла в основу выстроенной трехуровневой системы здравоохранения республики.
Большой проблемой для жителей отдаленных сел, а также маломобильных групп и пожилого населения глубинки республики было прохождение различных методов обследования в условиях поликлиники.  С 2016 года в 9 медицинских организации ряде начали работу передвижные установки «Комплекс лечебно-диагностический». Данные комплексы укомплектованы цифровым флюорографом, портативным цветным цифровым ультразвуковым сканером, электрокардиографом с функцией автоматического анализа, диагностическим офтальмологическим набором, креслом гинекологическим, кольпоскопом, импедансным маммографом, лабораторным оборудованием для проведения экспресс-анализов. За 2016-2017 годы мобильными лечебно-диагностическими комплексом сделано 1960 выездов в 1020 населенных пунктов республики. Осмотрено 121159 человек, в том числе с целью проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения осмотрено – 40372 человек. Проведено: 53164 ультразвуковых исследований, 17885 маммографических исследований молочных желез, 86844 флюорографических исследований. Выявлено 32369 заболеваний. За пациентами, с выявленными заболеваниями, установлено диспансерное наблюдение участковых врачей терапевтов, врачей общей практики, узких специалистов, назначено амбулаторное и стационарное лечение.
Однако для окончательного решения проблемы необходимо приобретение еще 42 передвижных мобильных комплексов. Проект предусматривает дальнейшее укомплектование медицинских организаций, имеющих на обслуживании отдаленные и труднодоступные населенные пункты, высокопроходимыми, передвижными медицинскими комплексами для оказания доступной медицинской помощи жителям населенных пунктов с числом жителей до 100 человек, с целью приближения первичной специализированной медицинской помощи к сельскому, в том числе пожилому и маломобильному населению.

Региональным проектом предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на основе применения lean – технологий (далее – Новая модель). Отличительные черты Новой модели: открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация, бережное отношение к медицинскому персоналу.
В мае 2017 года время республика включена в 20 пилотных регионов по реализации проекта «Бережливая поликлиника», а именно, в 2-х медицинских организациях (отделение №2 ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница №5» и ГБУЗ Республики Мордовия «Детская поликлиника №3»), в которых при помощи инструментов бережливого производства решены наиболее проблемные процессы путем сбережения времени врача и пациента, в том числе:

«Открытая регистратура» – оптимизация распределения потоков пациентов к специалистам в условиях многопрофильной поликлиники);

«Неотложная медицинская помощь» – совершенствование процесса оказания неотложной медицинской помощи взрослому населению);

«Внеочередной пациент» – оптимизация организации приема пациентов, обратившихся без предварительной записи).

В пилотных медицинских организациях достигнуто уменьшение времени при оказании неотложной медицинской помощи 3,75 раза, уменьшение времени ожидания в очереди в регистратуру в 4,25 раза, уменьшение времени ожидания пациента, пришедшего вне очереди в 4,7 раза.

С сентября 2017 года опыт бережливого производства внедрен еще в 2 медицинских организациях – ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника №2» и отделение №1 ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница №5», которые взяли дополнительные процессы, выбранные для улучшения, – организация процесса диспансеризации по принципу «Бережливого производства» и организация кабинета здорового ребенка «Здоровое детство».

В 2018 году принципы бережливого производства будут внедрены в 10 поликлиниках, в настоящее время проводятся организационные мероприятия по созданию Регионального центра первичной медико-санитарной помощи Республики Мордовия. Новая модель медицинской организации будет тиражирована к 2020 году, в 28 медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Мордовия.
В концепции государственной политики в области укрепления здоровья населения значительное место отведено усилению профилактической работы. Одним из наиболее эффективных методов профилактики хронических неинфекционных заболеваний, причем менее затратным механизмом на пути достижения успеха по снижению смертности населения, являются профилактические осмотры. Профилактические осмотры, позволяют обнаруживать заболевания на ранней, бессимптомной стадии развития, обеспечивают возможность врачам вовремя взять их под контроль и существенно сократить число летальных исходов. По результатам профилактических осмотров также удается выделить и ключевые факторы риска, составить их рейтинг, исходя из силы влияния на развитие заболеваний неинфекционной природы. На основе этих данных медиками осуществляется планирование информационных кампаний среди разных возрастных групп, начиная с детского возраста, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

О позитивных итогах профилактических осмотров в Республике Мордовия и о достижениях по выявлению ранних стадий заболеваний говорят статистические данные. Так за период проведения диспансеризации и медицинских осмотров с 2013 года, в 3,5 раза увеличилась выявляемость заболеваний органов кровообращения, в 6,5 раз увеличилась выявляемость новообразований, в 10 раз увеличилась выявляемость заболеваний органов дыхания. И эти цифры означают спасенные жизни. Положительные результаты не вызывают сомнений. Благодаря этому, в республике удалось достичь снижения показателей общей смертности, смертности от болезней системы кровообращения.
В целях обеспечения охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год планируется осуществить мероприятия по развитию профилактической инфраструктуры в Республике Мордовия, а также организации профилактических осмотров в поликлиниках с минимальными для пациента временными затратами. Охват всех граждан профилактическими осмотрами увеличится с 39,7% в 2017 г. до 86,9 % в 2024 году.
В рамах реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Мордовия застрахованные лица будут индивидуально информироваться страховыми представителями о возможности  прохождения профилактических мероприятий, информирование будет осуществляться с использованием всех современных средств коммуникаций с учетом половозрастных групп застрахованного населения: рассылка почтовых сообщений, sms-оповещение, использование интернет мессенджеров и электронной почты, организация подворовых обходов сельского населения, и т.д.. Застрахованные лица будут адресно проинформированы о всех мобильных формах проведения профилактических мероприятий, в том числе графике работе передвижных врачебных амбулаторий, передвижных мамографов. Будет расширена разъяснительная компания в средствах массовой информации, на телевидении, радио, интернет-платформах с целью привлечения населения к прохождению профилактических мероприятий.

В рамках мероприятий по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи, по мере наделения страховых медицинских организаций соответствующими полномочиями по проведению контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, по месту оказания медицинской помощи, предполагается открытие страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных в Республике Мордовия. 
Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые связаны с мероприятиями других региональных проектов национального проекта «Здравоохранение»: создание региональных систем диспетчеризации и обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными кадрами. Таким образом, реализация Регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей Национального проекта и способствует достижению целей других региональных проектов Национального проекта.


2. Методика расчета показателей регионального проекта
	№ 
п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Срок и периодичность
	Дополнительная информация

	Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год

Целевой показатель: число граждан прошедших профилактические осмотры, млн.человек

	1.
	(Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию. 
	Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию 

	форма федерального статистического наблюдения 

№ 30 «Сведения о медицинской организации» (таблица 2510), ежегодно
	Росстат, ежегодно
	В целом по Российской Федерации, федеральным округам и субъектам Российской Федерации
	ежемесячно
	форма показателя - абсолютный

	Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год
Целевой показатель: Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, %

	1.
	(Число зарегистрированных болезней системы кровообращения с  впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения + число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с  впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения + число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с  впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения – число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с  впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения) / (число зарегистрированных заболеваний болезнью системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом + число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом + число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом – число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом) *100
	Число зарегистрированных болезней системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения
число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения
число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения
число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения
число зарегистрированных заболеваний болезнью системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом
число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом
число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом
число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом
	форма федерального статистического наблюдения 

№ 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» 

(таблица 3000), ежегодно
	Росстат, ежегодно
	В целом по Российской Федерации, федеральным округам и субъектам Российской Федерации
	показатель за период
	форма показателя – относительный

	Цель: оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу

Целевой показатель: Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»2, ед.

	1.
	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
	Административная информация
	Минздрав Республики Мордовия
	Российская Федерация, субъекты Российской Федерации
	Показатель на дату
	2 – общее количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, определяется с учетом количества самостоятельных поликлиник и детских поликлиник (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских организаций", утвержденной приказом Росстата от 27 ноября 2015 г. № 591, за 2017 год соответственно по стр. 2, графа 3 и стр. 3, графа 3, таблицы 0600), количества поликлиник (поликлинических отделений), детских поликлинических отделений медицинских организаций (детских поликлиник (подразделений, отделов, отделений), консультативно-диагностических центров, консультативно-диагностических центров для детей (подразделений, отделов, отделений) (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденной приказом Росстата от 27 декабря 2016 № 866, за 2017 год соответственно стр.88, графа 4, стр. 13, графа 4 и стр. 31, графа 4, стр. 32, графа 4 таблицы 1001).



	Цель: оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу
Целевой показатель: Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %

	1.
	Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации, в том числе с помощью единого портала государственных услуг и функций, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и Call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде / Общее количество записей к врачу по всем источникам, включая регистратуру медицинских организаций, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде
	Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации, в том числе с помощью единого портала государственных услуг и функций, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и Call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде 
Общее количество записей к врачу по всем источникам, включая регистратуру медицинских организаций, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде
	«Федеральная электронная регистратура» единой государственной системы в сфере здравоохранения
	Минздрав Республики Мордовия
	Российская Федерация, Субъекты Российской Федерации
	Ежеквартально, ежегодно
	Контроль значения показателя будет осуществляться на основе сведений, передаваемых государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов РФ в подсистему «Федеральная электронная регистратура» единой государственной системы в сфере здравоохранения

	Цель: формирование системы защиты прав пациентов
Целевой показатель: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями

	1.
	(Количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями / общее количество поступивших жалоб) *100
	Количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями
общее количество поступивших жалоб
	Приказ ФОМС от 16.08.2011 

№ 145 «Об утверждении формы и порядка ведения отчетности ПГ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования» (Таблица 1.2 и Таблица 2.1)
	ТФОМС
	Российская Федерация, субъекты Российской Федерации
	ежеквартально
	относительный

	Цель: формирование системы защиты прав пациентов
Целевой показатель: Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

	1.
	(Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций / количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС) *100


	Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций

Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС
	Административная информация на основании

приказа ФОМС от 29.11.2018

№ 262 «Об установлении форм отчета» (Таблица 2 Приложения 2).

Вступает в силу с 01.01.2019
	ТФОМС
	Российская Федерация, субъекты Российской Федерации
	ежемесячно
	относительный

	Цель: завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек

Целевой показатель: Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек)

	1.
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных в отчетном году с использованием санитарной авиации за счет средств субсидии из федерального бюджета 
	Количество пациентов, эвакуация которых выполнялась за счет средств субсидии в 2017 году
	На основании учетной формы
№ 110-у «Карта вызова скорой медицинской помощи»
	Минздрав Республики Мордовия 
	В целом по Российской Федерации, федеральным округам и субъектам Российской Федерации
	показатель на дату
	форма показателя – абсолютный


