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	2. Цель и показатели регионального проекта
	1
	

	

	Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Республика Мордовия)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

	1.1
	Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, ЧЕЛ
	Основной показатель
	24,8000
	31.12.2017
	23,0000
	22,1000
	21,3000
	20,5000
	19,6000
	19,0000

	Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Республика Мордовия)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения 

	1.2
	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения , ЧЕЛ
	Основной показатель
	68,4000
	31.12.2017
	63,5000
	61,1000
	58,8000
	56,5000
	54,1000
	52,4000

	Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Республика Мордовия)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

	1.3
	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %, ПРОЦ
	Основной показатель
	9,0000
	31.12.2017
	8,7000
	8,6000
	8,5000
	8,4000
	8,2000
	8,0000
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	Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Республика Мордовия)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

	1.4
	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %, ПРОЦ
	Основной показатель
	13,9000
	31.12.2017
	13,4000
	13,2000
	13,1000
	12,9000
	12,8000
	12,1000

	Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Республика Мордовия)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %

	1.5
	Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %, ПРОЦ
	Основной показатель
	35,4000
	31.12.2017
	38,2000
	42,4000
	46,5000
	51,1000
	57,8000
	60,0000

	Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Республика Мордовия)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

	1.6
	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., ТЫС ЕД
	Основной показатель
	1,2220
	31.12.2017
	1,3190
	1,4640
	1,6050
	1,7640
	1,9950
	2,0710
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	Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Республика Мордовия)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %

	1.7
	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %, ПРОЦ
	Основной показатель
	66,4000
	31.12.2017
	71,2000
	75,9000
	80,7000
	85,5000
	90,2000
	95,0000
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	3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 0


	1
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», которым будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Во всех субъектах Российской Федерациина основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019


	
	

	1.1
	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
	01.07.2019
	 Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, 


	
	на 01.07.2019 - 1 ЕД
	
	

	6

	

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности. 
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	2
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование,ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда.В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни,включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма,снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании,вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	2.1
	Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска
	31.12.2024
	 В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование,  ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда. В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,  включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни,  включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма,  снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании,  вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов. 


	
	на 31.12.2020 - 50 ПРОЦ
на 31.12.2021 - 50 ПРОЦ
на 31.12.2022 - 50 ПРОЦ
на 31.12.2023 - 50 ПРОЦ
на 31.12.2024 - 50 ПРОЦ
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	3
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	
	

	3.1
	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации
	31.12.2024
	

	
	на 31.12.2019 - 2 ЕД
на 31.12.2020 - 2 ЕД
на 31.12.2021 - 2 ЕД
на 31.12.2022 - 2 ЕД
на 31.12.2023 - 1 ЕД
на 31.12.2024 - 2 ЕД
на 31.12.2024 - 5 ЕД
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	4
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены: не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	
	

	4.1
	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации
	31.12.2024
	

	
	на 31.12.2024 - 5 ЕД
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	

	5
	Собственные результаты


	5.1
	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации
	31.12.2024
	

	
	на 31.12.2019 - 2 ЕД
на 31.12.2020 - 2 ЕД
на 31.12.2021 - 2 ЕД
на 31.12.2022 - 2 ЕД
на 31.12.2023 - 1 ЕД
на 31.12.2024 - 5 ЕД
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	0
	

	4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта


	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0


	1.1
	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации
	14,39
	4,73
	3,04
	5,61
	2,88
	5,48
	36,13

	1.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Мордовия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	14,39
	4,73
	3,04
	5,61
	2,88
	5,48
	36,13

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	14,39
	4,73
	3,04
	5,61
	2,88
	5,48
	36,13

	1.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2

	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении0
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2.1
	Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска
	0,00
	65,40
	65,40
	65,40
	0,00
	0,00
	196,19

	2.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Мордовия)
	0,00
	64,09
	64,09
	64,09
	0,00
	0,00
	192,26

	2.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,00
	65,40
	65,40
	65,40
	0,00
	0,00
	196,19

	2.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	65,40
	65,40
	65,40
	0,00
	0,00
	196,19

	2.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3

	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации 0


	3.1
	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 
	57,44
	66,22
	51,56
	83,03
	43,16
	72,40
	373,81
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	85 субъектах Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Мордовия)
	57,44
	66,22
	51,56
	83,03
	0,00
	0,00
	258,25

	3.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	57,44
	66,22
	51,56
	83,03
	43,16
	72,40
	373,81

	3.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	57,44
	66,22
	51,56
	83,03
	43,16
	72,40
	373,81

	3.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	71,83
	136,35
	120,00
	154,03
	46,04
	77,88
	606,13

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Мордовия)
	57,44
	130,31
	115,65
	147,11
	0,00
	0,00
	450,51

	бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
	71,83
	136,35
	120,00
	154,03
	46,04
	77,88
	606,13

	бюджет субъекта Российской Федерации
	71,83
	136,35
	120,00
	154,03
	46,04
	77,88
	606,13

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	0
	

	5. Участники регионального проекта


	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Руководитель регионального проекта
	Маркин О.В.
	Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Сушков В.Ф.
	100

	2
	Администратор регионального проекта
	Степанова Е.А.
	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Маркин О.В.
	100

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту


	3
	Участник проекта
	Аросланкина А.П.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Маркин О.В.
	100

	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"


	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Степанова Е.А.
	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Маркин О.В.
	100

	5
	Участник регионального проекта
	Кулькова Н.П.
	Начальник отдела лечебно-профилактической помощи 
	Маркин О.В.
	100

	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации


	6
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Степанова Е.А.
	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Маркин О.В.
	100

	Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска


	7
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Маркин О.В.
	Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Сушков В.Ф.
	100

	17

	

	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации 


	8
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Степанова Е.А.
	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Маркин О.В.
	100

	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации 


	9
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Аросланкина А.П.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Маркин О.В.
	100

	10
	Участник регионального проекта
	Ладяев С.В.
	Глава
	Маркин О.В.
	100
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	6. Дополнительная информация

	
	

	 









Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» (далее – Региональный проект) национального проекта «Здравоохранение» разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 403 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.




В рамках реализации мероприятий по совершенствованию медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом была создана система экстренной специализированной медицинской помощи, включающая сосудистый центр и 4 первичных сосудистых отделения (интенсивной кардиологии и острых нарушений мозгового кровообращения), что позволило снизить на 42,2% смертность от болезней системы кровообращения по сравнению с 2012 годом. 




В рамках реализации регионального проекта планируется разработать и реализовать программу борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Мордовия, осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путем ее обеспечения оказания в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), переоснастить медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и сеть первичных сосудистых отделений, включая оборудование для проведения ранней медицинской реабилитации, а также дооснастить первичные сосудистые отделения оборудованием для выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств. 




В настоящее время Региональный сосудистый центр располагается на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница №4», с введением в строй ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница», завершилось формирование трехуровневой системы здравоохранения республики. В составе данного учреждения находятся все необходимые лечебно-диагностические отделения, оказывающие помощь пациентам с сердечно-сосудистой патологией в плановом и экстренном порядке. После проведения дополнительного обучения врачей-специалистов (врачей по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врачей-анестезиологов-реаниматологов, специалистов мультидисциплинарных бригад) к 15 января 2020 г. запланировано открытие Регионального сосудистого центра №2 на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница». Это позволит значительно увеличить оказание высокотехнологичной помощи в республике по оказанию плановой и экстренной медицинской помощи указанной категории больных.




В рамках проекта планируется осуществлять мероприятия по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, что позволит снизить частоту сосудистых катастроф. 




Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других региональных проектов Национального проекта «Здравоохранение», в том числе популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи, кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Системный характер реализации федерального проекта, обеспечит достижение целевого показателя проекта – снижение смертности от болезней системы кровообращения до 403,0 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.




6.1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения





	

	
	

	
	

	
	

	19

	
	

	Наиболее значимыми и заметными для общества задачами регионального проекта, по которым определено приоритетное финансирование и концентрация других ресурсов, является переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центров и 4 первичных сосудистых отделений.




6.2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий




Предложенный вариант реализации регионального проекта является достаточным и эффективным. 




С 2019 по 2024 год в Республике Мордовия будут переоснащены/ дооснащены не менее 2 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; и не менее 4 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации. Это позволит сохранить возможность оказания качественной и своевременной медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. 




В целях повышения доступности и качества медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также снижения частоты их возникновения и риска развития осложнений этих заболеваний будет реализован комплекс мер по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и своевременному выявлению факторов риска развития осложнений этих заболеваний, а так же мероприятий, которые реализуются в рамках других региональных  проектов, в том числе популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи, кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.




6.3. Первоочередная реализация в проекте мероприятий, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих мероприятий




В рамках регионального проекта проведена приоритизация мероприятий, в соответствии с которой предусмотрено поэтапное переоснащение сети сосудистых центров. Финансовое обеспечение мероприятий регионального проекта в период 2019-2024 гг. составляет: 2019 год – 61,8343 млн рублей, 2020 год – 70,252 млн рублей, 2021 год – 54,052 млн рублей, 2022 год – 87,7462 млн рублей, 2023 год – 46,0415 млн рублей, 2024 год – 77,8786 млн рублей.




6.4. Сдерживающие факторы при реализации регионального проекта.




Сдерживающими факторами при реализации регионального проекта является:




реорганизация сети региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений;




высокая волатильность рынка медицинского оборудования;

изменение законодательства Российской Федерации в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта

	
	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)

	0
	

	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"0

	-
	01.07.2019
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых 

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.

	

	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	КТ: Принят приказ Минздрава Республики Мордовия «О создании координационного центра для обес-печения разработки и реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми за-болеваниями (Республика Мордовия)» 
	-
	01.02.2019
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Приказ Приказ Минздрава Республики Мордовия от 1 февраля 2019 г. № 78 «О создании координационного центра для обеспечения разработки и реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия

	ПК
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1.1
	Создание координационного центра для обеспечения разработки и реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» 
	01.01.2019
	01.02.2019
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Приказ Создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	КТ: Проект региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» 
	-
	01.05.2019
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Постановление Постановление Прави-тельства Республики Мордовия «Об утвер-ждении региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Респуб-лика Мордовия)» 

	ПК

	1.2.1
	Разработка проекта региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» 
	01.01.2019
	01.05.2019
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Прочий тип документа Проект региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Респуб-лика Мордовия)» 

	РНП

	1.3
	КТ: Постановление Правительства Республики Мордовия «Об утверждении программы ««Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» 
	-
	01.07.2019
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Постановление Постановление Правительства Республики Мордовия «Об утверждении программы ««Борьба с 

	ПК
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» 

	

	1.3.1
	Утверждение региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» 
	01.05.2019
	01.07.2019
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Постановление Постановление Правительства Республики Мордовия «Об утверждении региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» 

	РНП

	2
	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации 0

	-
	31.12.2024
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	
	-

	2.1
	КТ: Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	-
	01.02.2019
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Соглашение Соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия

	ПК

	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Заключение соглашения с Министерством 
	15.01.201
	01.02.201
	Степанова Е. А., 
	Соглашение соглашение с 

	РНП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия 
	9
	9
	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия

	

	2.2
	КТ: Реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	-
	31.12.2019
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	ПК

	2.2.1
	Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	02.02.2019
	31.12.2019
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	РНП

	2.3
	КТ: Определены региональный сосудистый центр на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская клиническая больница» и первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2019 году
	-
	01.02.2019
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Приказ приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	ПК

	2.3.1
	Определение регионального сосудистого 
	01.01.201
	01.02.201
	Степанова Е. А., 
	Приказ приказ 

	РНП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	центра на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская клиническая больница» и первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2019 году 
	9
	9
	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	

	2.4
	КТ: Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	-
	15.02.2019
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Соглашение соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных транс-фертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием

	ПК

	
	
	
	
	
	
	

	2.4.1
	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых 
	01.02.2019
	15.02.2019
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Соглашение соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Феде-рации в 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	29

	

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	отделений 
	
	
	
	целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

	

	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	КТ: Реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	-
	31.12.2019
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	ПК

	
	
	
	
	
	
	

	2.5.1
	Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых 
	16.02.2019
	31.12.2019
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	30

	

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	отделений 
	
	
	
	
	

	2.6
	КТ: Специалисты мультидисциплинарных бригад регионального сосудистого центра подготовлены для работы
	-
	31.12.2019
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	ПК

	2.6.1
	Определение специалистов, которых необходимо обучить для работы в составе мультидисциплинарных бригад регионального сосудистого центра на базе федеральных учреждений
	01.01.2019
	01.04.2019
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Приказ приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «Об организации Регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская цен-тральная клиническая больница»

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	2.6.2
	Обучение специалистов мультидисциплинарных бригад регионального сосудистого центра на базе федеральных учреждений
	01.04.2019
	31.12.2019
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Приказ приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «Об организации регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская цен-тральная клиническая больница» 

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	КТ: Утвержден приказ Минздрава Республики 
	-
	31.12.201
	Маркин О. В., 
	Приказ приказ 

	ПК
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Мордовия «Об утверждении схемы маршрутизации пациентов с острой сосудистой патологией в Республике Мордовия» 
	
	9
	Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Министерства здравоохранения Республики Мордовия «Об утверждении схемы маршрутизации пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом в Региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения учреждений здравоохранения по территориальной закрепленности»

	

	
	
	
	
	
	
	

	2.7.1
	Разработка и утверждение приказа Минздрава Республики Мордовия «Об утверждении схемы маршрутизации пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом в Региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения учреждений здравоохранения по территориальной закрепленности» (с учетом открытия Регионального сосудистого центра на базе в ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница»)
	01.12.2019
	31.12.2019
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Приказ приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «Об утверждении схемы маршрутизации пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом в Региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения учреждений здравоохранения по территориальной закрепленности»

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.8
	КТ: Определены региональный сосудистый центр на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница №4» и первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская межрайонная больница», первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница», первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница имени С.В. Каткова для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2020 году
	-
	01.02.2020
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	ПК

	
	
	
	
	
	
	

	2.8.1
	Определение регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница №4» и первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская межрайонная больница», первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница», первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница имени С.В. Каткова для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2020 году
	01.01.2020
	01.02.2020
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	2.9
	КТ: Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории 
	-
	01.02.2020
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Соглашение соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального 

	ПК
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Республики Мордовия 
	
	
	
	проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия

	

	2.9.1
	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	15.01.2020
	01.02.2020
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Соглашение соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	2.10
	КТ: Реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	-
	31.12.2020
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	ПК

	2.10.1
	Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	02.02.2020
	31.12.2020
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	РНП

	2.11
	КТ: Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о 
	-
	15.02.2020
	Маркин О. В., Министр 
	Соглашение соглашение с Министерством 

	ПК
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений 
	
	
	здравоохранения Республики Мордовия
	здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием

	

	
	
	
	
	
	
	

	2.11.1
	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	01.02.2020
	15.02.2020
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Соглашение соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	2.12
	КТ: Реализованы соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету 
	-
	31.12.2020
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики 
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	ПК
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений 
	
	
	Мордовия
	
	

	2.12.1
	Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	16.02.2020
	31.12.2020
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	2.13
	КТ: Специалисты мультидисциплинарных бригад регионального сосудистого центра подготовлены для работы
	-
	31.12.2020
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	ПК

	2.13.1
	Обучение специалистов мультидисциплинарных бригад регионального сосудистого центра на базе федеральных учреждений
	01.04.2020
	31.12.2020
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Приказ приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «Об организации Регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская 

	РНП

	36

	

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	республиканская центральная клиническая больница» 

	

	2.13.2
	Определение специалистов, которых необходимо обучить работе в составе мультидисциплинарных бригад регионального сосудистого центра на базе федеральных учреждений
	01.01.2020
	01.04.2020
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Приказ приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «Об организации Регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница»

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	2.14
	КТ: Определены региональный сосудистый центр на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница» и первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница имени С.В. Каткова», первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница», первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница», первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская межрайонная больница» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2021 году
	-
	01.02.2021
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	ПК

	
	
	
	
	
	
	

	2.14.1
	
	01.01.2021
	01.02.2021
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Определение регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница» и первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница имени С.В. Каткова», первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница», первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница», первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская межрайонная больница» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2021 году
	
	
	
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	2.15
	КТ: Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	-
	01.02.2021
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Соглашение соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия

	ПК

	
	
	
	
	
	
	

	2.15.1
	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с 
	15.01.2021
	01.02.2021
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра 
	Соглашение соглашение с Министерством здравоохранения 

	РНП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия 
	
	
	здравоохранения Республики Мордовия 
	Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия

	

	2.16
	КТ: Реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	-
	31.12.2021
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	ПК

	2.16.1
	Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	02.02.2021
	31.12.2021
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	РНП

	2.17
	КТ: Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	-
	15.02.2021
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Соглашение соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных 

	ПК
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	сосудистых отделений медицинским оборудованием

	

	2.17.1
	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	01.02.2021
	15.02.2021
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Соглашение соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых от-делений медицинским оборудованием

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	2.18
	КТ: Реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	-
	31.12.2021
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	2.18.1
	Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о 
	16.02.2021
	31.12.2021
	Степанова Е. А., Первый заместитель 
	Отчет отчет Министерства здравоохранения 

	РНП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений 
	
	
	Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Республики Мордовия

	

	2.19
	КТ: Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	-
	01.02.2022
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Соглашение соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия

	ПК

	
	
	
	
	
	
	

	2.19.1
	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	15.01.2022
	01.02.2022
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Соглашение соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-
	
	
	Отчет отчет Министерства 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.20
	КТ: Реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	
	31.12.2022
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	здравоохранения Республики Мордовия

	ПК

	2.20.1
	Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	02.02.2022
	31.12.2022
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	РНП

	2.21
	КТ: Определены региональный сосудистый центр на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница №4», региональный сосудистый центр на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница» и первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница», первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница имени С.В. Каткова», первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская межрайонная больница» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2022 году
	-
	01.02.2022
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	ПК

	
	
	
	
	
	
	

	2.21.1
	Определение регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ Республики Мордовия 
	01.01.2022
	01.02.2022
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра 
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	РНП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	«Республиканская клиническая больница №4», регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская цен-тральная клиническая больница» и первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница» первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница имени С.В. Каткова», первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская межрайонная больница» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2022 году 
	
	
	здравоохранения Республики Мордовия 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.22
	КТ: Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	-
	15.02.2022
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Соглашение соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием

	ПК

	
	
	
	
	
	
	

	2.22.1
	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о 
	01.02.2022
	15.02.2022
	Степанова Е. А., Первый заместитель 
	Соглашение соглашение с Министерством 

	РНП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений 
	
	
	Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием

	

	
	
	
	
	
	
	

	2.23
	КТ: Реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	-
	31.12.2022
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	ПК

	
	
	
	
	
	
	

	2.23.1
	Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при 
	16.02.2022
	31.12.2022
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	РНП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием 
	
	
	
	
	

	2.24
	КТ: Определены региональный сосудистый центр на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница» и первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница», первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница имени С.В. Каткова» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2023 году
	-
	01.02.2023
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	ПК

	
	
	
	
	
	
	

	2.24.1
	Определение регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница» и первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница», первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница имени С.В. Каткова» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2023 году
	01.01.2023
	01.02.2023
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	2.25
	КТ: Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
	-
	01.02.2023
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Соглашение соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального 

	ПК
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	(Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия 
	
	
	
	проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия

	

	2.25.1
	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	15.01.2023
	01.02.2023
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Соглашение соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	2.26
	КТ: Реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	-
	31.12.2023
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	ПК

	2.26.1
	Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	02.02.2023
	31.12.2023
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	РНП

	2.27
	КТ: Заключены соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о 
	-
	15.04.2023
	Маркин О. В., Министр 
	Соглашение соглашение с Министерством 

	ПК
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений 
	
	
	здравоохранения Республики Мордовия
	здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием

	

	
	
	
	
	
	
	

	2.27.1
	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	01.02.2023
	15.02.2023
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Соглашение соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых от-делений медицинским оборудованием

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	2.28
	КТ: Реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету 
	-
	31.12.2023
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики 
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	ПК
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений 
	
	
	Мордовия
	
	

	2.28.1
	Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	16.04.2023
	31.12.2023
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	2.29
	КТ: Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	-
	01.02.2024
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Соглашение соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия

	ПК

	
	
	
	
	
	
	

	2.29.1
	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о 
	15.01.2024
	01.02.2024
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра 
	Соглашение соглашение с Министерством здравоохранения 

	РНП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия 
	
	
	здравоохранения Республики Мордовия 
	Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия

	

	2.30
	КТ: Реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	-
	31.12.2024
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	ПК

	2.30.1
	Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия
	02.02.2024
	31.12.2024
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	РНП

	2.31
	КТ: Определены региональный сосудистый центр на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница №4», региональный сосудистый центр на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница» и первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница», первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская 
	-
	01.02.2024
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	ПК
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	клиническая больница имени С.В. Каткова» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2024 году 
	
	
	
	
	

	2.31.1
	Определение регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница №4», регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница» и первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница», первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница имени С.В. Каткова» для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 2024 году
	01.01.2024
	01.02.2024
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	2.32
	КТ: Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	-
	15.02.2024
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Соглашение соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием

	ПК

	
	
	
	
	
	
	

	2.32.1
	
	01.02.2024
	15.02.2024
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	
	
	
	Соглашение соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых от-делений медицинским оборудованием

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	2.33
	КТ: Реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
	-
	31.12.2024
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	ПК

	
	
	
	
	
	
	

	2.33.1
	Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном 
	16.02.2024
	31.12.2024
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Соглашение отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	РНП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений 
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта

	
	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Мордовия)

	МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения ЧЕЛ

	[image: ]

	1
	Число умерших от ин-фаркта миокарда на 100 тыс. населения
	 - 24,8, ЧЕЛ
	Данные Росстата
	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
	Муниципальные образования субъектов РФ
	Один раз в год, показатель на дату
Ежегодно
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	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения  ЧЕЛ

	[image: ]

	2
	Число умерших от острого нарушения мозгового кровообращения на 100 тыс. населения
	C - 68,4, ЧЕЛ
	Данные Росстата
	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
	Муниципальные образования субъектов РФ
	Один раз в год, показатель на дату
Ежегодно
	

	Больничная летальность от инфаркта миокарда, % ПРОЦ

	[image: ]

	3
	Процентное отношение числа умерших в больницах от инфаркта миокарда, к  общему числу выбывших за тот же период больных с инфарктом миокарда
	 - 9,0, ПРОЦ
	Форма федерального статистического наблюдения № 14
	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
	Муниципальные образования субъектов РФ
	Один раз в год, показатель на дату
Ежегодно
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	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % ПРОЦ

	[image: ]

	4
	Процентное отношение числа умерших в больницах от ОНМК к  общему числу  выбывших за тот же период  больных с ОНМК
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