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	2. Цель и показатели регионального проекта
	1
	

	

	снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Республика Мордовия)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях 

	1.1
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях , ПРОЦ
	Основной показатель
	56,1000
	31.12.2017
	57,2000
	58,3000
	59,2000
	60,5000
	61,0000
	62,0000

	снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Республика Мордовия)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

	1.2
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %, ПРОЦ
	Основной показатель
	53,2000
	31.12.2017
	53,9000
	54,4000
	54,8000
	55,2000
	56,2000
	57,0000
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	снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Республика Мордовия)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

	1.3
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %, ПРОЦ
	Основной показатель
	22,8000
	31.12.2017
	21,7000
	21,0000
	20,5000
	20,1000
	19,5000
	19,0000

	4

	

	3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями 0


	1
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»,которым будут разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019


	
	

	1.1
	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"
	01.07.2019
	 Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на 


	
	на 01.07.2019 - 1 ЕД
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности. 
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	2
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования. На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданм медицинской помощи. В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения. По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования средств, выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология».
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	
	

	2.1
	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
	31.12.2024
	

	
	на 31.12.2019 - 1 ЕД
на 31.12.2020 - 1 ЕД
на 31.12.2021 - 1 ЕД
на 31.12.2022 - 1 ЕД
на 31.12.2023 - 1 ЕД
на 31.12.2024 - 1 ЕД
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	3
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	3.1
	Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»
	31.12.2024
	

	
	на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	4
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Новое строительство и реконструкция 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​В рамках реализации мероприятия планируется строительство и реконструкция онкологических диспансеров (корпусов) (Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Хакасия, Волгоградская область, Липецкая область, Костромская область, Саратовская область, Томская область) и реконструкция федеральных объектов (МНИОИим. П.А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова). В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 №716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» (далее ФАИП) включена в ФАИП реконструкция/строительство больниц/корпусов онкологических диспансеров. Заключены соглашения и предоставлены субсидии на софинансирование реконструкция/строительство больниц/корпусов онкологических диспансеров. Заключены контракты на реконструкция/строительство больниц/корпусов онкологических диспансеров. Получены разрешения на ввод в эксплуатацию. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	4.1
	Новое строительство и реконструкция 
	31.12.2024
	

	
	на 31.12.2019 - 0 Объект
на 31.12.2020 - 0 Объект
на 31.12.2021 - 1 Объект
на 31.12.2022 - 1 Объект
на 31.12.2023 - 0 Объект
на 31.12.2023 - 1 Объект
на 31.12.2024 - 1 Объект
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	5
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы центры амбулаторной онкологической помощи 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	5.1
	Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи 
	31.12.2024
	

	
	на 31.12.2019 - 1 ЕД
на 31.12.2020 - 3 ЕД
на 31.12.2021 - 4 ЕД
на 31.12.2022 - 4 ЕД
на 31.12.2023 - 4 ЕД
на 31.12.2024 - 4 ЕД
	
	

	6
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	6.1
	Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи
	31.12.2024
	

	
	на 31.12.2024 - 4 ЕД
	
	

	10

	

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	7
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	7.1
	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
	31.12.2024
	

	
	на 31.12.2019 - 1 ЕД
на 31.12.2020 - 1 ЕД
на 31.12.2021 - 1 ЕД
на 31.12.2022 - 1 ЕД
на 31.12.2023 - 1 ЕД
на 31.12.2024 - 1 ЕД
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	8
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	8.1
	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
	31.12.2024
	

	
	на 31.12.2024 - 1 ЕД
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	

	9
	Собственные результаты


	9.1
	Информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее % аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	31.12.2024
	

	
	на 31.12.2019 - 50 ПРОЦ
на 31.12.2020 - 70 ПРОЦ
на 31.12.2021 - 70 ПРОЦ
на 31.12.2022 - 70 ПРОЦ
на 31.12.2023 - 70 ПРОЦ
на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ
	
	

	9.2
	Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи 
	31.12.2024
	

	
	на 31.12.2019 - 1 ЕД
на 31.12.2020 - 3 ЕД
на 31.12.2021 - 4 ЕД
на 31.12.2022 - 4 ЕД
на 31.12.2023 - 4 ЕД
на 31.12.2024 - 4 ЕД
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	9.3
	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
	31.12.2024
	

	
	на 31.12.2019 - 1 ЕД
на 31.12.2020 - 1 ЕД
на 31.12.2021 - 1 ЕД
на 31.12.2022 - 1 ЕД
на 31.12.2023 - 1 ЕД
на 31.12.2024 - 1 ЕД
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	0
	

	4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта


	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0


	1.1
	Информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее % аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	1,20

	1.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Мордовия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	1,20

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	1,20

	1.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи 
	4,54
	10,92
	9,96
	6,96
	6,96
	6,96
	46,30

	1.2.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Мордовия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,77
	2,46
	3,48
	3,48
	3,48
	3,48
	17,15

	1.2.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	4,54
	10,92
	9,96
	6,96
	6,96
	6,96
	46,30

	1.2.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	3,77
	8,46
	6,48
	3,48
	3,48
	3,48
	29,15

	1.2.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
	3,85
	6,75
	2,74
	3,28
	0,75
	0,75
	18,11
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.3.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Мордовия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	3,85
	6,75
	2,74
	3,28
	0,75
	0,75
	18,11

	1.3.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	3,85
	6,75
	2,74
	3,28
	0,75
	0,75
	18,11

	1.3.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2

	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 0


	2.1
	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
	886,71
	1 164,07
	1 320,12
	1 376,88
	1 436,09
	1 497,84
	7 681,71

	2.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Мордовия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	886,71
	1 164,07
	1 320,12
	1 376,88
	1 436,09
	1 497,84
	7 681,71

	2.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	886,71
	1 164,07
	1 320,12
	1 376,88
	1 436,09
	1 497,84
	7 681,71

	2.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3

	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Новое строительство и реконструкция 0


	3.1
	Новое строительство и реконструкция 
	262,60
	368,13
	679,30
	0,00
	0,00
	0,00
	1 310,03

	3.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Мордовия)
	210,10
	294,50
	537,90
	0,00
	0,00
	0,00
	1 042,50

	3.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	262,60
	368,13
	679,30
	0,00
	0,00
	0,00
	1 310,03
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	3.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	262,60
	368,13
	679,30
	0,00
	0,00
	0,00
	1 310,03

	3.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4

	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 0


	4.1
	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
	188,66
	352,14
	142,89
	170,96
	36,80
	36,80
	928,25

	4.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Мордовия)
	188,66
	352,14
	142,89
	170,96
	0,00
	0,00
	854,65

	4.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	188,66
	352,14
	142,89
	170,96
	36,80
	36,80
	928,25

	4.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	188,66
	352,14
	142,89
	170,96
	36,80
	36,80
	928,25

	4.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19

	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	1 346,56
	1 902,20
	2 155,20
	1 558,27
	1 480,80
	1 542,55
	9 985,59

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Мордовия)
	398,76
	646,64
	680,79
	170,96
	0,00
	0,00
	1 897,15

	бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
	887,48
	1 166,53
	1 323,60
	1 380,36
	1 439,57
	1 501,32
	7 698,86

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
	1 346,56
	1 902,20
	2 155,20
	1 558,27
	1 480,80
	1 542,55
	9 985,59

	бюджет субъекта Российской Федерации
	459,08
	735,67
	831,61
	177,91
	41,23
	41,23
	2 286,73

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	0
	

	5. Участники регионального проекта


	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Руководитель регионального проекта
	Маркин О.В.
	Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Сушков В.Ф.
	100

	2
	Администратор регионального проекта
	Степанова Е.А.
	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Маркин О.В.
	100

	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"


	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Маркин О.В.
	Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Сушков В.Ф.
	100

	4
	Участник регионального проекта
	Степанова Е.А.
	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Маркин О.В.
	100

	Информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее % аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 


	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Маркин О.В.
	Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Сушков В.Ф.
	100

	6
	Участник регионального проекта
	Степанова Е.А.
	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Маркин О.В.
	100

	Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи 


	7
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Степанова Е.А.
	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Маркин О.В.
	100
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	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 


	8
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Каргаев В.Н.
	Директор
	
	100

	9
	Участник регионального проекта
	Пронькина Е.В.
	 заместитель директора
	Каргаев В.Н.
	100

	Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»


	10
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Степанова Е.А.
	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Маркин О.В.
	100

	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 


	11
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Аросланкина А.П.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Маркин О.В.
	100

	Новое строительство и реконструкция 


	12
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Аросланкина А.П.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Маркин О.В.
	100

	Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи 


	13
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Степанова Е.А.
	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Маркин О.В.
	100

	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 


	14
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Аросланкина А.П.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Маркин О.В.
	100
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	Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи


	15
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Аросланкина А.П.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Маркин О.В.
	100

	16
	Участник регионального проекта
	Коннов Ю.Г.
	Главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская меж-районная больница»
	Маркин О.В.
	100

	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)


	17
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Аросланкина А.П.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Маркин О.В.
	100
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	6. Дополнительная информация

	
	

	 
(Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлен на обеспечение достижения обозначенной в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» стратегической цели национального приоритетного проекта по направлению «Здравоохранение» – повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году (к 2030 году – до 80 лет).

Основной целью регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» является снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 168,0 число случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Основными показателями федерального проекта являются достижение в 2024 году: увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), до 62,0%, увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 57,0% и снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 19,0%.

Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий направленных на:

Профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний, посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции, формирования культуры здорового образа жизни, контроля за выбросами канцерогенных веществ в окружающую среду.

Раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, выявления пациентов входящих в группу высокого риска, в том числе генетически обусловленного развития/наличия онкологического заболевания, повышения онконастороженности врачей и пациентов.

Сокращение сроков диагностики и повышение ее качества, путем создания на базе многопрофильных больниц 

и центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов, необходимых условий для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований. 

Внедрение своевременных методов диагностики. 

Создание региональных систем учета пациентов.

Повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-технической базы онкологических центров и диспансеров, в том числе иммуногистохимических, патоморфологических и генетических лабораторий, развития инфраструктуры объектов ядерной медицины. Внедрение клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больных с онкологическими заболеваниями. 

Развитие программ психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями, развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи.

Совершенствование кадрового обеспечения онкологической службы.
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта

	
	Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)

	0
	

	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее % аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 0

	-
	31.12.2024
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	
	-

	1.1
	КТ: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению
	-
	31.12.2019
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению

	ПК

	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов 
	01.01.2019
	31.12.2019
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики 
	Отчет отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов 

	РНП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	(видеоролики, радио-ролики, вирусные интернет–ролики, интернет–баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети «Интернет», макеты наружной рекламы)"
 
	
	
	Мордовия 
	подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов 

	

	1.1.2
	Создание, поддержка и развитие интернет– портала и обеспечение посещаемости не менее 5 тысяч пользователей в сутки
	01.01.2019
	31.12.2019
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет о создании, поддержке и развитии интернет–портала; обеспечена посещаемость не менее 100 пользователей в сутки

	РНП

	1.1.3
	Реализация специальных проектов в средствах массовой информации, создание программ/рубрик/сюжетов/ графических вставок на региональном телевидении, информационных статей в печатных средствах массовой информации, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации, в том числе в федеральных и региональных телеканалах
	01.01.2019
	31.12.2019
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет о реализации специальных проектов в средствах массовой информации и размещению рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний
	01.01.2019
	31.12.2019
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний

	РНП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.2
	КТ: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению"
	-
	31.12.2020
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению

	ПК

	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Поддержка и развитие интернет – портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тысяч пользователей в сутки
	01.01.2020
	31.12.2020
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет о поддержке и развитии интернет– портала; обеспечена посещаемость не менее 100 пользователей в сутки 

	РНП

	1.2.2
	реализация специальных проектов в средствах массовой информации, создание программ/рубрик/ сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных средствах массовой информации, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации, в том числе на федеральных и региональных телеканалах
	01.01.2020
	31.12.2020
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет о реализации специальных проектов в средствах массовой информации и размещении рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных 
	01.01.2020
	31.12.2020
	Степанова Е. А., Первый заместитель 
	Отчет отчет о результатах анализа информационного 

	РНП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	компаний
 
	
	
	Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	пространства, оценке эффективности рекламно-информационных компаний

	

	1.3
	КТ: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению"
	-
	31.12.2021
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению

	ПК

	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Поддержка и развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тысяч пользователей в сутки
	01.01.2021
	31.12.2021
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет о поддержке и развитии интернет– портала; обеспечена посещаемость не менее 100 пользователей в сутки

	РНП

	1.3.2
	Реализация специальных проектов в средствах массовой информации, создание программ/рубрик/ сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных средствах массовой информации, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение 
	01.01.2021
	31.12.2021
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет о реализации специальных проектов в средствах массовой информации и размещении рекламно-информационных мате-риалов в средствах массовой информации

	РНП

	28

	

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации, в том числе на федеральных и региональных телеканалах
 
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний
	01.01.2021
	31.12.2021
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний

	РНП

	1.4
	КТ: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению"
	-
	31.12.2022
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению

	ПК

	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Поддержка и развитие интернет  портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тысяч пользователей в сутки
	01.01.2022
	31.12.2022
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет о поддержке и развитии интернет– портала; обеспечена посещаемость не менее 100 пользователей в сутки

	РНП

	1.4.2
	Реализация специальных проектов в средствах массовой информации, создание программ/рубрик/ сюжетов/графических 
	01.01.2022
	31.12.2022
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра 
	Отчет отчет о реализации специальных проектов в средствах массовой ин-

	РНП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных средствах массовой информации, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации, в том числе на федеральных и региональных телеканалах
 
	
	
	здравоохранения Республики Мордовия 
	формации и размещении рекламно-информационных мате-риалов в средствах массовой информации

	

	1.4.3
	Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний
	01.01.2022
	31.12.2022
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний

	РНП

	1.5
	КТ: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению"
	-
	31.12.2023
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению

	ПК

	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Поддержка и развитие интернет– портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тысяч пользователей в сутки
	01.01.2023
	31.12.2023
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики 
	Отчет отчет о поддержке и развитии интернет– портала; обеспечена посещаемость не менее 100 пользователей в сутки

	РНП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	Мордовия 
	
	

	1.5.2
	Реализация специальных проектов в средствах массовой информации создание программ/рубрик/ сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных средствах массовой информации, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации, в том числе на федеральных и региональных телеканалах
	01.01.2023
	31.12.2023
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет о реализации специальных проектов в средствах массовой ин-формации и размещении рекламно-информационных мате-риалов в средствах массовой информации

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	1.5.3
	Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний
	01.01.2023
	31.12.2023
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний

	РНП

	1.6
	КТ: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению"
	-
	31.12.2024
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению

	ПК
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.6.1
	Поддержка и развитие интернет– портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тысяч пользователей в сутки
	01.01.2024
	31.12.2024
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет о поддержке и развитии интернет– портала; обеспечена посещаемость не менее 100 пользователей в сутки

	РНП

	1.6.2
	Реализация специальных проектов в средствах массовой информации, создание программ/рубрик/ сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных средствах массовой информации, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации, в том числе на федеральных и региональных телеканалах
	01.01.2024
	31.12.2024
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет о реализации специальных проектов в средствах массовой информации и размещении рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	1.6.3
	Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний
	01.01.2024
	31.12.2024
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет о результатах анализа информационного пространства и оценке эффективности рекламно-информационных кампаний

	РНП

	2
	Новое строительство и реконструкция 0

	-
	31.12.2024
	Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	
	-

	2.1
	КТ: Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о 
	-
	15.02.2019
	Маркин О. В., Министр 
	
	ПК
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на строительство объекта «Поликлиника ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер»
 
	
	
	здравоохранения Республики Мордовия
	
	

	2.1.1
	Направление бюджетной заявки в Министерство здравоохранения Российской Федерации о включении объекта «Поликлиника ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» в федеральную адресную инвестиционную программу
	01.01.2019
	01.02.2019
	  
	 Включение объекта: «Поликлиника ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» в федеральную адресную инвестиционную программу

	РНП

	2.1.2
	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на строительство объекта «Поли-клиника ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер»
	01.01.2019
	15.02.2019
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	 Получение федеральных субсидий в бюджет Республики Мордовия на строительство объекта «Поликлиника ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер

	РНП

	2.2
	КТ: Реализовано Министерством здравоохранения Республики Мордовия соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на строительство объекта «Поликлиника ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер»
	-
	31.12.2021
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	
	ПК
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.2.1
	Реализация Министерством здравоохранения Республики Мордовия соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на строительство объекта «Поликлиника ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер»
	16.02.2019
	31.12.2019
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	РНП

	2.2.2
	Проведение конкурсных процедур в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по выполнению работ по строительству объекта, закупке, монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования для поликлиники ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер»
	16.02.2019
	31.12.2021
	Цыганов В. В., Заместитель Председателя Правительства - Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия
	 Выбор подрядной организации на осуществление строительства поликлиники ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер»

	РНП

	2.2.3
	Начало строительства объекта «Поликлиника ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер»
	01.01.2019
	31.12.2021
	Цыганов В. В., Заместитель Председателя Правительства - Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия
	Акт Акт ввода объекта «Поликлиника ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» в эксплуатацию 

	РНП

	2.2.4
	Завершение строительства объекта «Поликлиника ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер»
	01.01.2019
	31.12.2021
	Цыганов В. В., Заместитель Председателя Правительства - Министр 
	 Введение в эксплуатацию объекта «Поликлиника ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский 

	РНП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия
	онкологический диспансер» 

	

	3
	Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи 0

	-
	31.12.2024
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	
	-

	3.1
	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)
	-
	15.02.2023
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	
	ПК

	3.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	4
	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 0

	-
	31.12.2024
	Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	
	-

	4.1
	КТ: ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, определен для участия в переоснащении медицинским 
	-
	01.02.2020
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	ПК
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	оборудованием 
	
	
	
	
	

	4.1.1
	Определение ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, для участия в переоснащении медицинским оборудованием
	01.01.2020
	01.02.2020
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет Минздрава Республики Мордовия

	РРП

	4.2
	КТ: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
	-
	15.02.2020
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Соглашение соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

	ПК

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 соглашение с 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.2.1
	заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
	01.02.2020
	15.02.2020
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	КТ: Реализовано Министерством здравоохранения Республики Мордовия соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
	-
	31.12.2020
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

	ПК
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	помощь больным с онкологическими заболеваниями 
	
	
	
	
	

	4.3.1
	Мероприятие: реализация Министерством здравоохранения Республики Мордовия соглашения о предоставлении иного межбюджетного транс-ферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
	16.02.2020
	31.12.2020
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	КТ: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
	-
	15.02.2021
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Соглашение соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного транс-ферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, 

	ПК

	
	
	
	
	
	
	

	38

	

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

	

	4.4.1
	заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
	01.02.2021
	15.02.2021
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Соглашение соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	КТ: ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным 
	-
	01.02.2021
	Маркин О. В., Министр здравоохранения 
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	ПК
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	онкологическими заболеваниями, определен для участия в переоснащении медицинским оборудованием 
	
	
	Республики Мордовия
	
	

	4.5.1
	определение ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями, для участия в переоснащении медицинским оборудованием
	01.01.2021
	01.02.2021
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	РРП

	4.6
	КТ: реализовано Министерством здравоохранения Республики Мордовия соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
	-
	31.12.2021
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

	ПК

	
	
	
	
	
	
	

	4.6.1
	реализация Министерством здравоохранения Республики Мордовия соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
	16.02.2021
	31.12.2021
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.7
	КТ: ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, определен для участия в переоснащении медицинским оборудованием
	-
	01.02.2022
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	ПК

	4.7.1
	определение ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями, для участия в переоснащении медицинским оборудованием
	01.01.2022
	01.02.2022
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия 

	РРП

	4.8
	КТ: Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
	-
	15.02.2022
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Соглашение соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих 

	ПК
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

	

	4.8.1
	заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
	01.02.2022
	15.02.2022
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Соглашение соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.9
	КТ: реализовано Министерством здравоохранения Республики Мордовия соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального 
	-
	31.12.2022
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики 
	Отчет отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских 

	ПК
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями 
	
	
	Мордовия
	организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

	

	4.9.1
	реализация Министерством здравоохранения Республики Мордовия соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболевания-ми
	16.02.2022
	31.12.2022
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	4.10
	КТ: ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, определен для участия в переоснащении медицинским оборудованием
	-
	01.02.2023
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	ПК

	4.10.1
	определение ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, для участия в переоснащении медицинским оборудованием
	01.01.2023
	01.02.2023
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.11
	КТ: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
	-
	15.02.2023
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Соглашение соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

	ПК

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.11.1
	заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, 
	01.02.2023
	15.02.2023
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Соглашение соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями 
	
	
	
	Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

	

	
	
	
	
	
	
	

	4.12
	КТ: реализовано Министерством здравоохранения Республики Мордовия соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
	-
	31.12.2023
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

	КРП

	
	
	
	
	
	
	

	4.12.1
	реализация Министерством здравоохранения Республики Мордовия соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях 
	16.02.2023
	31.12.2023
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики 
	Отчет отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
 
	
	
	Мордовия 
	оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

	

	4.13
	КТ: ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, определен для участия в переоснащении медицинским оборудованием
	-
	01.02.2019
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	ПК

	4.13.1
	Определение ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями, для участия в переоснащении медицинским оборудованием
	01.01.2019
	01.02.2019
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	РНП

	4.14
	КТ: Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
	-
	15.02.2019
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Соглашение соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта 

	ПК
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

	

	4.14.1
	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
	01.02.2019
	15.02.2019
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Соглашение соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими 

	РНП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	заболеваниями

	

	4.15
	КТ: Реализовано Министерством здравоохранения Республики Мордовия соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями"
	-
	31.12.2019
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

	ПК

	
	
	
	
	
	
	

	4.15.1
	Реализация Министерством здравоохранения Республики Мордовия соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

	16.02.2019
	31.12.2019
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	5
	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)0

	-
	31.12.2024
	Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	
	-

	
	
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.1
	КТ: Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
	
	15.02.2024
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Соглашение соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

	РНП

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, 
	01.01.2024
	15.02.2024
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Соглашение соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта 

	РНП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями 
	
	
	
	Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

	

	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	КТ: ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, определен для участия в переоснащении медицинским оборудованием
	-
	01.02.2024
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	РНП

	5.2.1
	Определение ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями, для участия в переоснащении медицинским оборудованием
	01.01.2024
	01.02.2024
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия

	РНП

	5.3
	КТ: Реализовано Министерством здравоохранения Республики Мордовия соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального 
	-
	31.12.2024
	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия
	Отчет отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, 

	ПК

	50

	

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями 
	
	
	
	оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

	

	5.3.1
	Реализация Министерством здравоохранения Республики Мордовия соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
	16.02.2024
	31.12.2024
	Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия 
	Отчет отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

	РНП
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта

	
	Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)

	МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях  ПРОЦ

	[image: ]

	1
	Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии) от числа выявленных случаев ЗНО (без вы-явления посмертно)
	D - 56,1, ПРОЦ
	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7
	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
	Муниципальные образования субъектов РФ
	Один раз в год, показатель на дату
Ежегодно
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	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % ПРОЦ

	[image: ]

	2
	Доля больных, состоявших на учете в онкологических учреждениях России 5 лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, от числа состоявших на учете на конец отчетного года в 2007-2017 г.,%
	D - 53,2, ПРОЦ
	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 и №35 
	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
	Муниципальные образования субъектов РФ
	Один раз в год, показатель на дату
Ежегодно
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	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % ПРОЦ

	[image: ]

	3
	Доля умерших в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году
	D - 22,8, ПРОЦ
	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 и №35 
	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
	Муниципальные образования субъектов РФ
	Один раз в год, показатель на дату
Ежегодно
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